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DODATEK č.1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená dne 25. 4. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

název zakázky:          „Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava – Sedlnice, Opava Jaktař,  
Hostašovice“ 

č. smlouvy zhotovitele:     xx 
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-1513/2019 

 
I. Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel 
Obchodní firma:    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:       Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:          709 94 234 
DIČ:          CZ70994234 
Zapsán:         obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
          A 48384 
Zastoupen:       Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Bankovní spojení:     
č. účtu:          
 
Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 

Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 

Zastoupení ve věcech Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
smluvních:   
 
Zastoupení ve věcech  
technických:  
Technický dozor  
objednatele:  
na straně jedné (dále jen „ objednatel") 

1.2 Zhotovitel 
Obchodní firma:     DEMOKOP STAV s.r.o. 
se sídlem:       Sládkova 2666/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO:          293 99 751 
DIČ:          CZ29399751 
Zapsán:  obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 38987 
Zastoupen:       Vladimír Leško, jednatel společnosti 
 
Bankovní spojení:     
č. účtu:          
 
Korespondenční adresa: DEMOKOP STAV s.r.o., Sládkova 2666/27, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 
 

Zastoupení ve věcech  
technických:  
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba): 
   
   
na straně druhé (dále jen „ zhotovitel") 
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výše uvedené smluvní strany uzavírají tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

(dále také jen „dodatek"), 
 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. E635-S-1513/2019 ze dne 25. 4. 2019 m ě n í smlouvu ve znění 
všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě: 

II. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 13, odst. 13.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.3 smlouvy 
dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to 
navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy. 

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. 
Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, 
že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel bude plnit navíc práce (dále 
jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.  

2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:            2 377 990,61 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):                           + 247 879,37 Kč  

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1:  2 625 869,98 Kč  

2.4.   Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k 
veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její 
hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.   

 Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu 
s jeho vnitřní směrnicí. 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení  Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

3.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní 
stranu.  

3.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv 
(zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 
včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv 
souhlasí. 

3.4.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

Přílohy: 

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1) 
 

V Ostravě dne 20. 6. 2019 

 

..........................................................       .......................................................... 

                     za zhotovitele                                  za objednatele 

     Vladimír LEŠKO                                Ing. Jiří MACHO 
jednatel společnosti DEMOKOP STAV s.r.o.             ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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