Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-129/OMI ze dne 11. 3. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Objednatel:
Město Nový Jičín
se sídlem:
Masarykovo nám. 1/1


741 01 Nový Jičín

zastoupené:             Ing. Vladimírem Bartoněm, vedoucím Odboru majetku a investic        Městského úřadu Nový Jičín
IČO:
00298212

bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Nový Jičín

číslo účtu:
326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxx, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :   
            JAPSTAV MORAVA s.r.o.
se sídlem :          
Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
zastoupen :                 Zdeňkem Jeníšem, jednatelem společnosti
IČO : 

            25824783
DIČ :


CZ25824783
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě pod sp. zn. C 19654 
bankovní spojení :     Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu :                25824783
osoby oprávněné jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí: Zdeněk Jeníš, xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového Jičína“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-129/OMI ze dne 11. 3. 2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, Kopřivnice, IČO: 04325630, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“      
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 200 012,60 Kč, tj. s DPH 242 015,25 Kč (sazba 21%), slovy dvěstěčtyřicetdvatisícpatnáct korun českých dvacetpět haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací
V Novém Jičíně dne
21.6.2019



V Kopřivnici dne 21.6.2019
      Za objednatele                                                                                 Za zhotovitele
  Město Nový Jičín                                                                        JAPSTAV MORAVA s.r.o.
   ------------------------   





   ----------------------   
  Ing. Vladimír Bartoň                                                                           Zdeněk Jeníš                                      
vedoucí Odboru majetku  a investic                                                           jednatel                                    
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