
Stavba:       Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového Jičína

Objekt:        SO 000  Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:     JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:            Žilina u Nového Jičína Datum:        07.06.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Všeobecné konstrukce a práce   

1 02945 Ostatní požadavky - geometrický plán   kpl 1,000 6 440,00 6 440,00 0,000

Snížení plochy zatravňovací dlažby   

2 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I   m2 11,000 11,00 121,00 0,000

3 58401

Vozovkové kryty z vegetačních dílců do lože z kam tl do 100 mm plastová zatravňovací dlažba tl. 50 mm 

vč. výplně   m2 11,000 480,00 5 280,00 0,000

Celkem bez DPH 11 841,00

ROZPOČET  



Stavba:        Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového Jičína

Objekt:        SO 101 Parkovací stání - vícepráce

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:    JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:           Žilina u Nového Jičína Datum:        07.06.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Rezervní chránička 02 - požadavek CETIN   

1 125645147 Chránička plastová KORUFLEX DN 110 včetně montáže   m 35,000 69,00 2 415,00 0,000

Zahradní obruby podél podezdívky plotu   

2 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou   m 7,000 132,00 924,00 0,707

3 592172120 obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm   kus 7,000 63,00 441,00 0,168

Výšková úprava revizní šachty ( vedle el. sloupu )   

4 351202147 Demontáž betonového poklopu   ks 1,000 280,00 280,00 0,000

5 325125687 Demontáž betonového konusu   ks 1,000 620,00 620,00 0,000

6 365210147 Osazení betonových prstenců pod poklop   ks 2,000 105,00 210,00 0,000

7 1 Vyrovnávací prstenec betonový výšky 6 cm   ks 2,000 180,00 360,00 0,000

8 351202144 Montáž betonové přechodové desky   ks 1,000 560,00 560,00 0,000

9 2 Přechodová deska betonová TZK-Q.1, 100-63/17   ks 1,000 3 435,00 3 435,00 0,000

10 321251251 Doprava betonových prvků na stavbu   km 84,000 34,00 2 856,00 0,000

Dobetonování pruhu mezi zatravňovacími tvárnicemi a betonovou 

podezdívkou   

11 451202012 Dobetonování pruhu   m2 2,000 438,00 876,00 0,000

Rozšíření asfaltové plochy - poškozená část stávající asfaltové 

komunikace   

12 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 36,000 74,00 2 664,00 0,000

16 113726 Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku   m3 2,370 1 572,00 3 725,64 0,000

13 574A03 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11   m3 2,200 5 353,00 11 776,60 0,000

14 931312 Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou průr. do 200 mm2 zálivka AZM   m 3,000 40,50 121,50 0,000

Silniční obrubníky - nad rámec smluvního rozpočtu   

15 917224

Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm přejízdný obrubník 15/15/1000 do bet. 

lože   m 7,000 358,00 2 506,00 0,000

16 125931 Přesun hmot poz.kom. kpl. 1,000 1 854,00 1 854,00 0,000

Celkem bez DPH 35 624,74

ROZPOČET  


