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Osoby oprávněné k jednání po stránce : 

Smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

Realizační: Ing. Radek Martinec, technický náměstek 

Ing. Tomáš Peš, botanický náměstek 

Ján Sýkora, stavební technik 

Dále jen „objednatel/ZOO a BZ“ 

a 

ENPROBE, s.r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 30024 

Sídlo: K Bukovci 214/80, 312 00 Plzeň 

Zastoupená : Ing. Václavem Šístkem 

IČ: 03370241 

DIČ: CZ03370241 

Bankovní spojení:    ……………………….. 

Číslo účtu: ………………………… 

Osoba oprávněná k jednání po stránce : 

Smluvní a realizační: Ing. Václav Šístek 

Dále jen „ zhotovitel “ 

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“) 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„ Zoo Plzeň, pavilon žiraf a nosorožců“ 

Článek I. 

Předmět dodatku

 

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 6/B/19 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33 

Sídlo: 
Zastoupená: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Pod Vinicemi 9,301 00 Plzeň 

Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

00377015 

CZ00377015 

……………………….. 

……………………….. 
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V Plzni dne: 24.5.2019 V Plzni dne: 24.5.2019 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Cena díla a čl. IV. Doba plnění, místo předání díla výše 
uvedené smlouvy takto :  

Čl.III. Cena díla: 

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel poskytne objednateli slevu z celkové ceny díla ve výši 

15.000,-Kě bez DPH. 

Nová celková cena díla činí: 156.000,- Kč bez DPH 

Čl. IV. Doba plnění, místo předání díla : 

1. Doba dokončení díla : smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla a to nejpozději 

do 21.6.2019. 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č, 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána 

zůstávají v platnosti. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu  

       dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu.  

       Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

   

Za objednavatele:                                                                         Za zhotovitele:    

Ing. Jiří Trávníček       Ing. Václav Šístek 

Ředitel příspěvkové organizace     ENPROBE s.r.o. 

Zoologická a botanická zahrada 

Města Plzně, příspěvková organizace 

                            


