
Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

„Zřízení výhybny Harrachov"
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy Západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E 618-S-2870/2015/Pos

ISPROFOND: 500 354 0010

. a

STRABAG Rail a. s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

........................................................... ...................................... 

zastoupena: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-15-011-GCDI

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: E618-S-2870/2015/Pos a 
č. zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI uzavřené dne 25.08.2015 na zhotovení stavby s názvem „Zřízení

výhybny Harrachov"(dále jen „Dodatek č.3").



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou 
nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly na SO 03-10-01 dD3 Harrachov, železniční 
svršek, které byly zjištěny po ukončení lhůty pro dokončení stavebních prací a po převzetí 
předmětné části díla objednatelem; v době probíhajícího zkušebního provozu zavedeného 
Drážním úřadem dne 9.12.2015. pod č.j. DUCR -  74110/15/Lh, spočívají ve vzniku 
směrového vychjlení - vybočení koleje na začátku výhybky č.lSv a v přilehlém oblouku.

Na základě výše uvedeného dojde k navýšení Ceny Díla o vícepráce obsažené ve Změnovém 
listu stavby č.01 o 397.313,37 Kč; proto dochází ke změně článku 3. odst. 3.3 Smlouvy a 
Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5 odst. 5.3 
Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy (č. objednatele: E618-S-2870/2015/Pos, č. 
zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI) takto:

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Stávající ustanovení čl.3, bod 3.3, jak je níže uvedeno:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 29 692 535,80 Kč

slovy:

dvacetdevětmiliónůšestsetdevadesátdvatisícpětsettřicetpětkorun českých, osmdesát hal.

se mění následovně:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 30 089 849,17 Kč

slovy:

třicetmiliónůosmdesátdevěttisícosmsetčtyřicetdevětkorun českých, sedmnáct haléřů.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy na „ZHOTOVENÍ STAVBY" Zřízení výhybny Harrachov -  (č.
objednatele: E618-S-2870/2015/Pos, č. zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI), nedotčená tímto 
Dodatkem č. 3 se nemění.



opd m
Zřízení výhybny Harrachov

Dodatek č. 3
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 3 výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním 
Dodatku č. 3 na internetových stránkách Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha č. 4 -  Aktualizovaný rozpis Ceny Díla
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Zřízení výhybny Harrachov 

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Příloha č. 4

Aktualizovaný rozpis Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle 
požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.




