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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchprávních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právemautorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dálejen „smlouva“)

Název díla: Změna č. 1 ÚP Bílina
Smluvní strany

Objednatel: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou
K jednání zmocněn: Ing. Václav Starý, prokurista
IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Praha 5
č.ú.
dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ID6009187 ze dne26. 7. 2018 na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Bílina.
Obsahem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění díla, v souladu s článkem V. smlouvy, bod 3.
Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo v rozsahu následujících ustanovení:
1. V článku V. Doba a místo plnění, bod 1,

se původní znění:
Zhotovitel se zavazuje postupovat a jednotlivé etapy díla předávat v následujících lhůtách:
etapa I - Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina pro veřejné projednání do 7 měsíců od podpisu smlouvy apředání nezbytných podkladů k provedení díla,
etapa II - Úprava návrhu Změny č. 1 ÚP pro vydání do 3 měsíců od předání pokynů pro úpravudíla dle výsledků veřejného projednání.
nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel se zavazuje postupovat a jednotlivé etapy díla předávat v následujících lhůtách:
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etapa I - Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina pro veřejné projednání do 31.5.2019,
etapa II - Úprava návrhu Změny č. 1 ÚP pro vydání do 3 měsíců od předání pokynů pro úpravudíla dle výsledků veřejného projednání.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou dodatkem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotoviteljedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami azároveň zveřejněním Dodatku v registru smluv.

V Bílině dne V Praze dne
29. 05. 2019 27. 05. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………….. ………………………………..
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Mgr. Lenka Brownstarostka města jednatelka společnosti




