
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD") č. 0516300084 na 
VZ „Udržovací práce na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích"

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), 
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Objednatel:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

1. Smluvní strany

Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice

Gajdošova 7, 615 00 Brno,
Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
44992785
CZ44992785
KB Brno-město a.s.
19-5175960217/0100

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice 

tel.:+420 548 426 128

b) ve věcech technických:
email: novotny@zidenice.brno.cz
Bc. Petra Halasová, referent OSM ÚMČ Brno-Židenice 

tel.: +420 548 426 126
email: halasova@zidenice.brno.cz

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

HOLÍK stav, s.r.o.
Březina 111, 679 05
Luděk Holík, jednatel
28344804
CZ28344804

Zástupce zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:

Luděk Holík, jednatel
Luděk Holík, jednatel 
tel: 606 732 442
email: info@holikstav.cz

II. Předmět dodatku ke smlouvě v

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré 
činnosti související s VZ na stavební práce a dodávky s názvem „Udržovací práce na



Karáskově náměstí v Brně-Židenicích" v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci,

dále SoD a nabídkovým položkovým rozpočtem (dále jen „dílo").

2. S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla došlo k nutnosti provedení víceprací a

zároveň nebyly některé práce objednatelem po zhotoviteli požadovány, došlo po

vzájemném započtení méně a víceprací ke změně ceny díla. Z uvedeného důvodu dochází

k navýšení ceny díla o:

• navýšení ceny díla bez DPH: 73.813,-Kč

• navýšení DPH u díla: 15.500,90,-Kč

• navýšení ceny díla s DPH: 89.313,73,-Kč

1. Tento dodatek ruší dodatek č.2 uzavřený dne 13.10.2016 smluvními stranami v plném

rozsahu, a zároveň jej nahrazuje.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž

objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a poskytovatel po jednom vyhotovení.

III. Závěrečná ustanovení

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Brně, dne V Březině, dne

Statutární město Brno HOLÍK stav, s.r.o.
Stave

Za zhotovitele

Mgr. René Novotný

Starosta MČ Brno-Židenice

Luděk Holík

jednatel


