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. NEMOCNICE KOLIN

~~Jakc~ová společnost

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. ~ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín lil.
iČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem,
místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. — pobočka Kolín
č. účtu:
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června
2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: BFK service a.s.
Zapsán: 2. června 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložce 9379
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
Zastoupený: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Předmět dodatku
Tímto dodatkem č. 2 se upravuje základní Smlouva a dílo ze dne 28. 8. 2018, kterou smluvní
strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky nazvané
„Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče — 2.
Etapa — Rekonstrukce 3. NP a 6. NP“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle
požadavků objednatele zachycených ve změnových listech č. 13 až č. 31, 32a, 33 a 34 které jsou
spolu s rekapitulací změnových listů přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla,
pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
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Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu plnění.
Z důvodu změny termínu plnění díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o
dílo.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem Č. 2 zůstávají v platnosti v
rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2018.

II.
Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2
Článku II. Cena Díla se mění a bude znít takto:

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2, kterou je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem
Č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění

a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH a dodatku č. 1 bez DPH:
49.596.070,22,- Kč, tj. 60.011.244,97,- Kč vč. 21% DPH

b) Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:
4.370.186,17,-Kč, tj. 5.287.925,27 Kč vč. 21% DPH

c) Cena celkem bez DPH: 53.966.256,39,- Kč, tj. 65.299.170,23,- Kč vč. 21% DPH

(Slovy padesáttřimilionůdevětsetšedesátšesttisícdvěstěpadesátšest korunčeských
třicetdevět haléřů bez DPH)

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Smlouvy o dílo tak, že odst. 3
článku IV. Termín plnění se mění a bude znít takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli die podmínek
sjednaných v či. V. a Vl. této smlouvy nejpozději do 30. 09. 2019.

Ill. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z

nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 byl sepsán podle pravé, vážné a

svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí,
což stvrzují svými podpisy.
Tento dodatek Č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami.
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V Kolíně dne V Zásmukách dne

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
I Digitálně podepsal MUDr. Digitálně

MUDr. Petr Ápetrchudomel MBA

Chudomel M~ 2019.06.25 J ir i Fortda Jiří FořtDatum: 2019.05.23

J 14:21:34+0200 (J 15:40:51 +0200

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., BFK service a.s.
Nemocnice Středočeského kraje Ing. Jiří Fořt
MUDr. Petr Chudomel, MBA člen představenstva
předseda představenstva

~ Digitálně podepsalMUDr. l~o)f‘MuDr.I9orKaren
Datum: 2019.06.25Karen 14:22:12 ±0200‘

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MU Dr. Igor Karen
Místopředseda představenstva



ONK Gynekologie 3.NP a 6.NP - souhrn změnovych listů

odsouhlaseno 223.2019; doplněni dle
____________ oožadavku INV a předané nové PD

Zhotovitel: Objednatel: Stavba: TDI - kontrola:
BFK service a. s. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice

Středočeského kraje
“Objekt SO 02 - rekonstrukce porodního I

Komenského náměstí
Žižkova 146 oddělení a lůžkového oddělení intermediální a s54

281 44 Zásmuky 280 02 Kohn Ill pooperační péče, ONK - 3.NP a 6.NP“ N
iČo : 27155153 iČo : 27256391 K
DIČ : CZ27155153 DIČ : CZ27256391 ‘

Aktualizováno dne
23.5.2019

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

číslo ZI. popis celkem bez DPH připočty bez DPH odpočty bez DPH I poznámka Dod . SOD

Dopočet skutečnosti ÚT dle nové rev č. 1 z 12/2018, vyjma 4. odsouhlaseno 5.2.201 9; změna projektuZLČ. 530/2018 - 013 č.2
a 5.NP z duvodu zjištěného skutečného stavu

Stavební část - provedeni bouracich prací na části odsouhlaseno 6.2.2019; změna projektuZLč.530/2018-014 č.2stoupačkách ST 8,9,10 pro 1.PP až 2.NP z důvodu zjištěného skutečného stavu

Stavební část - doplnění výztuh UA a OSB pro K.L. a odsouhlaseno 6.2.2019; doplnění dleZLč.530/2018-015 č.2
zařizovací předměty viz. KD č 13 bod 4/9 z 11.1.2019 oožadavku INV a předané nové PD

Záměna radiátorů s bočnim vývodem za středový vývod -ÚT odsouhlaseno 12.2.2019; doplnění dleZL Č. 530/2018 - 016 1 č.2dle požadavku lNy, vyjma 4. a 5.NP požadavku INV a předané nové PD

odsouhlaseno 8.2.2019; doplněni dleStavebni část - dopočet návrhu nové skladby stropu pro VZT zaměření skutečného stavu a reálné č.2
ZL č. 530/2018 - 017 7.NP, viz. skica Ing. Dobiáš ze 14.1.2019

oroveditelnosti díla s doplněním PD

Doplnění silových rozvodu s požadavkem objednatele a odsouhlaseno 14.2.2019; doplněni dleZL Č. 530/2018 - 018 1 č č.2úprava stáv. rozvaděČu dle revize PBŘ z 31 1 2019 požadavku INV a předané nové PD

Stavební část - ostatní stavební činnosti s požadavkem odsouhlaseno 25.2.2019; doplněni dleZL č. 530/2018 - 019 č č.2objednatele požadavku INV a předané nové PD
Doplněni silových rozvodu s požadavkem objednatele a odsouhlaseno 25.2.2019; doplněni dleZL č. 530/2018 - 020 2 č.2úprava stáv. rozvaděču dle revize PBŘ Z 31 1 2019 ‘ožadavku INV a předané nové PD

Zdravotechnika - ZTI pro STS až 16 pro 3.NP a 6.NP, včetně odsouhlaseno 6.3.2019; doplněni dleZL č. 530/2018 - 021 č.2úpravy rozvodu pro hydrantové skříně a zámeny materiálu požadavku INV a předané nové PD

Stavební část- Změna rozsahu provedení OK stativu odsouhlaseno 6.3.2019; doplněni dleZL Č. 530/2018 - 022 č č.2osvětlení a mediciálních plynu z 2/2019 pro 3~ a 6.NP oožadavku INV a předané nové PD

Potrubní pošta - Změna rozsahu potrubní pošty na pavilónu odsouhlaseno 12.3.2019; doplněni dleZL Č. 530/2018 - 023 č.2G požadavku INV a předané nové PD

Stavebni část - Úprava vyrobených OK stativu a výroba nové odsouhlaseno 21.3.2019; doplnění dle
ZLč.530/2018-024 - Kč č.2Ok kce mimo PD pro osvětleni ve 3.NP požadavku INV a předané nové PD

Doplněni silových rozvodu propojeni mediciálních plynu ve 3. odsouhlaseno 21.3.2019; doplněni dleZL Č. 530/2018 - 025 Kč č.2a 6.NP požadavku INV a předané nové PD
odsouhlaseno 21.3.2019; doplnění dleStavební část - nátěry podlah v 1 .NP a grafická úprava viz. č č.2ZL č. 530/2018 - 026 tabulka maleb ze dne 20.12.2018 oožadavku INV a předané nové PD

ZL č. 530/2018 - 027 VZT změna podtlak zařizeni z.č. 26,27 na sociálnim zařízeni č.2

Zpracoval: Vlastimil Melichar, BFK service as. Stránka 1 Z 2
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ZL Č. 530/2018-028 Stavební část - požární ucpávky mezi 6.NP a 7.NP č odsouhlaseno 29.3.2019; doplnění dle
Dožadavku INV a oředané nové PD č.2

Stavební část - Obklady a dlažby v rozsahu požadavku odsouhlaseno 29.3.2019; doplněni dleZLč.530/2018-029 č.2~bjednateIe požadavku INV a předané nové PD
odsouhlaseno 11.4.201 9; doplnění dleZL č. 530/2018 - 030 Stavební část - střecha č.2
požadavku INV a předané nové PD

Stavební část- celoplošné vyrovnání stávajících vnitřních odsouhlaseno 2.4.2019; doplnění dleZL č. 530/2018 - 031 Kč č.2stěn - lepidlo, perlinka štuk požadavku INV a předané nové PD
odsouhlaseno 23.5.2019, doplnění dleZL č. 530/2018 - 032a Úprava chodby před výtahy 4 Kč č.2požadavku INV a předané nové PD
odsouhlaseno 29.4.201 9; doplněni dleZL Č. 530/2018 - 033 Úprava výplni otvoru pro 3. a 6. NP č.2požadavku INV a předané nové PD

Týká se provedeni opracování prostupu v podlaze 7. NP dle odsouhlaseno 30.4.2019; doplněni dle č.2ZL Č. 53012018- 034 nového PBŘ a stanoveni protiskluzu koncové vrstvy podlahy požadavku INV a předané nové PD

celkem ZL ke dni 23.5.201 9, cena bez DPH 4 370 186,17 KČ 7 058 578,63 KČ 2 688 392,46 KČ

Zpracoval: Vlastimil Melichar, BFK service a.s. Strénka 2 z 2




