[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016016
uzavřené dne 12.10.2016 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


Smluvní strany

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
IČ: 00027049, DIČ CZ00027049
se sídlem: Žabovřeská 250, Praha 5, PSČ 156 27
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
zastoupený: Ing. Jiřím Hladíkem, Ph.D., ředitelem
tel.: 257 027 111, e-mail: info@vumop.cz
bankovní spojení: KB, a.s. č. ú.: 24635051/0100
(dále jen „objednatel“)

a

P & M bau, s.r.o.
IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042
zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou
tel.: 777 334 683, e-mail: pmbau@pmbau.cz 
bankovní spojení:  KB, a.s.,  č.ú.: 35-7758980227/0100
 (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

I. Předmět Dodatku ke Smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu díla, který je podrobně specifikován projektovou dokumentací „Úpravy a odvodnění zpevněných ploch“ v areálu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav“ ze srpna 2015 a položkovým rozpočtem, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2016. 

2. Změna  rozsahu díla je stanovena naceněným soupisem méně a více prací, který je přílohou tohoto Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo.

3. Důvodem jsou změny v některých položkách rozpočtu a doplnění rozpočtu o nepředpokládané práce spojené s přemístěním kabelu NN.

4. Změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech v průběhu stavby.

5. V souvislosti se změnami rozsahu díla se mění také text čl. V.2. Cena za dílo. 





II. Nový text čl. V.2. Cena za dílo


V.2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

Cena před změnou předmětu díla bez DPH činí:			  1.233.389,00  Kč
Náklady na změnu bez DPH					        39.416,00  Kč
Cena celkem bez DPH					           	   1.272.805,00   Kč
DPH 21 %						            		      267.289,00  Kč
Cena celkem včetně DPH činí:					1.540.094,00 Kč


Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v  položkovém rozpočtu obsaženém ve Smlouvě o dílo a v soupisu méně a více prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu výstavby. 


III. Další ujednání

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.




V Praze dne 7.12.2016				V Praze dne 7.12.2016







.............................					.............................
  Za objednatele					   Za zhotovitele 





Příloha: Soupis méně a více prací
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