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D o d a t e k  č .  1  

 

 

číslo smlouvy objednatele: R-S/23/2019 
číslo smlouvy zhotovitele:  6965 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) uzavřen níže uvedeného dne mezi  

 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

Sídlo:                         Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 

Jednající:                   Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 

                                  Lukáš Volánek, Dis, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko                           

IČ:                49458892 

DIČ:               CZ49458892 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   1358131309/0800 

Zástupce ve věcech technických: p. Petr Koch, technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150 

  

 

 

Zhotovitel: 

VHS plus, spol. s r.o. 

Sídlo:  Dobšická 17, 670 21 Znojmo 

Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, 

vložce 8545 

Jednající:                Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál 

IČ:   46992138 

DIČ:  CZ46992138 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   2108889963/2700 

Zástupce ve věcech technických: Lumír Havlík, +420 777 707 102 
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V souladu se smlouvou o dílo č. 6965 uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 8 se 
předmětná smlouva upravuje a doplňuje tímto dodatkem č. 1 takto: 
 

3. Termín zhotovení díla 
 

Dohodou smluvních stran se mění článek 3. Termín zhotovení díla, odstavec 3.1.2 s tím, že termínem 
dokončení prací je 31.7.2019. 
 

4. Cena díla 
 

Dohodou smluvních stran se mění článek 4. Cena díla, odstavec 4.1, s tím, že se mění rozsah 
prováděných prací o provedené vícepráce, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkových 
rozpočtech zakázky. Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací zvyšuje o celkovou 
částku 1 865 022,- Kč bez DPH. 
 
Celková cena objemu prací tedy činí 3 820 217,- Kč bez DPH 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo 6965 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, 

je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

V Rosicích, dne: 31.5.2019                                    Ve Znojmě, dne: 30.5.2019 

 

         Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….                        …………………………………….….                                   

            Ing. Tomáš Hájek                                                 Ing. Stanislav Hahn 

jednatel, předseda Provozu Rosicko                                jednatel společnosti     

 

 

……………………………………….                         ……………………………………….. 

        Lukáš Volánek, Dis.                                                  Ing. Jaroslav Krčál 

místopředseda Provozu Rosicko                                      jednatel společnosti 

            člen Správní rady 

 

 

 


