
Dodatek č.3
č.smlouvy objednatele: 11PU-001607, evidenční číslo: 318/14 

č.smlouvy zhotovitele: 2014 -  MT -  83 
ISPROFIN: 5001110001

NA ZHOTOVENI STAVEBNÍCH PRACÍ
r

„Sil. I. tř. Pardubicky kraj, oprava svodidel, okr. PA a UO“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel”) 
na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

, ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

, referát zakázky 
, vedoucí provozního úseku

MADOS MT s.r.o.

se sídlem:
IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v I Iradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel”)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, 
li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



Předmětná smlouva o dílo se mění následovně:

DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

Na základě požadavku objednatele z důvodu nárůstu nehodovosti v uvedené oblasti, kterou jsou 
siln. I.tř. v Pardubickém kraji, okres PA a UO, se rozšiřuje předmět plnění o provedení dalších 
oprav zádržných zařízení.

IX.

XIII.
CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodů uvedených v předcházejícím čl IX se mění cena díla následovně:

Cena stavby bez DPII v Kč DPH Celková nabídková cena stavby

(a) (b) (c) = (a) + (b)
1 831 190,00 384 549,90 2 215 739,90

navýšení 768 810,- Kč

Celkem nová cena díla

2 600 000,00 546 000,00 3 146 000,-

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
tři (3) stejnopisv a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Ředitelství silnic a dálnic ČR MADOS MT s.r.o.

Podpis:______ Podpis:
Jméno: J m é " ^
Funkce: ředitel Správy Pardubice Funkce: jednatel společnosti
Datum: ^ *0.0 Datum: 20.9.2016
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