
Dodatek ě. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebních prací,

uzavřené podpisem smlouvy o dílo 
č. objednatele: 16PT-000566/16 

č. zhotovitele: 16 140 
dne 23.9.2016

na realizaci zakázky
„1/57 LINHARTOVY, PODROBNÝ GTP“

(č. stavby: 131)
mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel“) 
na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
................................, generálním ředitelem

..........................., ředitel Správy Ostrava 
............................., vedoucí úseku výstavby 
......................................, úsek výstavby 
.............................................., úsek výstavby

a
K-GEO s r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupené:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

Nováčkova 5/717, 700 30 Ostrava -  Výškovice
253 59 100
CZ25359100
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15038 
.............................................., jednatelem

......................................., jednatel

........................., prokurista

........................................................................



Nutnost úpravy smlouvy o dílo tímto doplňkem je dána především těmito dvěmi faktory:
1. Výskytem předkvartemích hornin ve vyšší kvalitě než se předpokládalo, což se 

týká především zářezového úseku, kde tedy nelze hloubit vrty původně 
rozpočtovanou technologií jádrového vrtání nasucho pomocí tvrdokovových 
korunek. Kvalita horniny především v nejhlubší části zářezu vyžaduje již 
jádrování diamantovými nástroji s vodním výplachem. Pro odhalení případných 
nespojitostí (zlomy, poruchy, litologické změny) v rostlém skalním masivu bylo 
rovněž doplněno geofyzikální proměření zářezového profilu.

2. Dostupností lokality pro vrtnou mechanizaci. Většina vrtů leží v zemědělsky 
obhospodařovaných polnostech, kde navíc právě v tomto období dochází ke 
změnám nájemních smluv mezi uživateli a tak byly pole ihned po sklizni 
(kukuřice) okamžitě zkultivovány hlubokou orbou. V současných klimatických 
podmínkách (srážky) jsou některé úseky trasy nedostupné a bude tedy nutné čekat 
na proschnutí či zámrz.

Vzhledem k výše uvedenému dochází ke změně položek soupisu prací a rozšíření rozsahu 
prací (rozšíření je tučně vyznačeno v soupisu prací), viz příloha ě.l.

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ 
původní znění ěl. 9.2. se ruší

a nahrazuje se tímto zněním

nové znění

Doba pro dokončení stavebních prací:
- 1. dílčí část plnění, terénní a průzkumné práce do 10.01.2017
- II. dílčí část plnění, závěrečná zpráva, vě. dokončovacích prací do 28.02.2017

XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
původní znění čl. 13.1. se ruší

a nahrazuje se tímto zněním

nové znění

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

C e n a  s t a v b y  b e z  D P H  v  K č D P H C e lk o v á  n a b íd k o v á  c e n a  s ta v b y

(a ) (b ) ( c ) = ( a )  +  (b )

8 6 3  6 0 0 ,- 181 3 5 5 ,- 1 0 4 4  9 5 5 ,-

(dále jen „Celková nabídková cena“).
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původní znění či. 13.3. se ruší 

a nahrazuje se tímto zněním 

nové znění

Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena 
zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným 
oprávněným pracovníkem objednatele po dokončení dílčích částí díla ( I. dílčí část, II. 
dílčí část - případně zbylé položky nevyfakturované z důvodu klimatických podmínek a 
především závěrečná zpráva podrobného GTP vč. digitálního zpracování dle Datového 
předpisu C4). Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a 
ISPROFIN. Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu 
objednatele dle čl. 5.1. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, 
fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu. Záloha se neposkytuje. Platba bude 
provedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy.

Na faktuře bude jako objednatel uvedeno:

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupené -  kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava 
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele: 16PT-000566/16, č. poskytovatele: 16 
140, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR K-GEO s.r.o.

Podpis:_____________

Funkce: ředitel Správy Ostrava
Datum:

1 6 . 11 . 2016

Podpis:

Jméno:
Funkce: jednatel
Datum:

1 8 . 11. 2016

Sídlo: Nováčkova 5. 700 30 OSTRAVA 3 
Provozovna: Masná 1, 702 00 OSTRAVA 1 
IČO: 25359100 DIČ: CZ25359100

3



S O U P IS  P R A C Í - K -G E O  s .r .o .  P ř í lo h a  č.1 k  D o d a tk u  č.1

I/57  L inhartovy, podrobný GTP
z a k .  č .  1 6 P T - 0 0 0 5 6 6

Položka Výkon / dodávka prací Jednotka Počet jednotek iedn. částka
cena JK t)

1 VRTANÍ A ODKRYV NÉ PRÁCE
1.1 A -  V R T N E  P R Á C E

1.1 1 J á d ro v é  v r ty  v r ta n é  T K  s p e c iá ln í  s o u p ra v o u  d o  o b tíž n ě  p ř ís tu p n ý c h  m ís t (n a p ř. p á s o v ý  p o d v o z e k ) bm

1.1 2 J á d ro v é  v r ty  v r ta n é  d v o jito u  já d ro v k o u  D IA  k o ru n k a m i s  v ý p la c h e m  v  in te rv a lu  0 ,0  - 3 0 ,0  m bm ■
1 .2 B- související prače
1 .2 1 P říp ra v a  s o n d á ž n íh o  p ra c o v iš tě  p ro  v r ty  v r ta n é  T K v rt ■
1 .2 2 P ř íp ra v a  s o n d á ž n íh o  p ra c o v iš tě  p ro  v r ty  v r ta n é  s  v ý p la c h e m v rt 1
1 .2 3 P ro v o z n í p a ž e n í a  o d p a ž e n í v r tů bm

1 .2 4 L ik v id a c e  v r tů  h u tn ě n ý m  z á h o z e m m ■
1 .2 5 D o p ra v a  v r tn é  a  d o p ro v o d n é  te c h n ik y  -  v r tá n í  n a s u c h o km ■
1 .2 6 D o p ra v a  v r tn é  a  d o p r o v o d n é  te c h n ik y , d o v o z  v ý p la c h o v é  v o d y  - v r tá n i s v ý p la c h e m km ■
1 .3 C - O D B Ě R  V Z O R K Ů

1 .3 1 O d b ě r  v z o rk ů  z e m in  / h o rn in  - p o ru š e n é  - tř íd a  3 B ks ■ ■
1 .3 2 O d b ě r  v z o rk ů  z e m in  / h o rn in  -  te c h n o lo g ic k é  -  t ř íd a  3 B ks | ■ ■
1 .3 3 O d b ě r  v z o rk ů  z e m in  / h o rn in  - n e p o ru š e n é  -  tř íd a  1 (2 ) A -  v t la č n ý m  b ř ito v ý m  o d b é rá k e m ks ■
1 .3 4 O d b ě r  v z o rk ů  s k a ln íc h  h o rn in  - t ř íd a  A  (c e lis tv é  v r tn é  já d r o )  p ř íp . B (h o rn in o v é  ú lo m k y ) ks 1
1 .3 5 O d b ě r  v z o rk ů  v o d y ks 1
1 .3 6 D o p ra v a  v z o rk ů  d o  la b o ra to ře km ■

d í l č í  m e z i s o u č e t  -  p o l .  1 .  l b e z  D P H  I I

2.
m m m sm m m m m m m m m M m m m m m M m m m m m ím Ěm m ílim m m m m m m M
LABORATORNÍ PRÁCE

J. Z á k la d n í k la s if ik a č n í ro z b o ry  v z o rk u  3 B  ( "p o ru š e n ý  v z o re k ") z k

2. 2 Z á k la d n í k la s if ik a č n í ro z b o ry  v z o rk u  1 (2 ) A  ( "n e p o ru š e n ý  v z o re k ") z k ■

2. 3 Z k o u š k y  v z o rk ů  1 (2 ) A  (n e p o ru š e n ý c h  v z o rk ů )  -  s t la č ite ln o s t z k 1

2 . 4 Z k o u š k y  v z o rk ů  1 (2 ) A  (n e p o ru š e n ý c h  v z o rk ů )  - k ra b ic o v ý  s m y k  (4  k ra b ic e ) - e fe k t iv n í  p e v n o s t z k 1
2. 5 Z k o u š k y  v z o rk ů  1 (2 ) A  (n e p o ru š e n ý c h  v z o rk ů )  - p ro s tý  t la k zk 1
2. 6 Z k o u š k y  v z o rk ů  1 (2 ) A  (n e p o ru š e n ý c h  v z o rk ů )  - t r ia x iá ln í  z k o u š k a zk 1

2. 7 T e c h n o lo g ic k é  ro z b o ry  (P S  +  C B R  + C B R s a t + IB I) zk |

2. 8 R o z b o r  v o d y  - s ta n o v e n í a g re s iv ity  n a  b e to n  a  o c e lo v é  k o n s tru k c e z k 1
. 9 P e tro g ra fic k ý  ro z b o r  h o rn in y z k

d í l č í  m e z i s o u č e t  -  p o l .  2 . 1 b e z  D P H  '  ’ ■ ■

3. GEODETICKÉ PRÁCE 1

. ■ v -  ■ ■■, s ■ z - -

2 P o lo h o p is n é  a v ý š k o p is n é  z a m ě ře n í s o n d  a z k . J T S K , B p v ks

3 . 3 V y ty č e n í a  o v ě ře n í p o d z e m n íc h  in ž . s ít í ks

3. 4 Z a jiš tě n í v s tu p ů  na  p o z e m k y ks ■

3. 5 N á h ra d y  š k o d  n a  k u ltu rá c h v rt 1
d í l č í  m e z i s o u č e t  -  p o l .  3 .  | b e z  D P H  I I

4. VÝKONY GEOFYZIKÁLNÍ
4. 1 S e is m ic k é  m e to d y  -  m ě lk á  r e fra k č n í s e is m ik a  (M R S ) m

4 . 2 E le k tro m a g n e t ic k é  m e to d y  (D E M P ) b o d i

4 . 3 E le k tro m a g n e t ic k é  m e to d y  (V D V ) b o d i

4 . 4 P ře p ra v n é  te ré n n í s k u p in y km ■

4. g in te rp re ta č n í a  v y h o d n o c o v a c í p rá c e h od .
■ m o W s o u č e f  - p o / .  4 .  I b e z  D P H

5 . VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY A HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE
5. P říp ra v n é  p ra č e  -  re š e rš e  a rc h iv n íc h  p o d k la d u h o d . i

5. 2 V y p ra c o v á n í re a liz a č n í d o k u m e n ta c e  p rů z k u m u h o d . ■

5 . 3 R e k o q n o s k a c e  te ré n u h o d . i
5 . 4 S le d , ř íz e n í, k o o rd in a c e  s o n d á ž n íc h  p ra c í, G T  d o z o r h o d . ■

5. 5 G e o lo g ic k á  d o k u m e n ta c e  p rů z k u m n ý c h  s o n d h o d . ■

5 . 6 n ž e n ý rs k o g e o lo g ic k é  a h y d ro g e o lo g ic k é  z h o d n o c e n í  z á jm o v é h o  ú z e m í h o d . ■

5 . 7 V y h o d n o c e n í g e o te c h n ic k ý c h  v la s tn o s tí  z e m in  a  h o rn in h o d . ■

5. 8 G e o te c h n ic k é  v ý p o č ty  -  n á s y p , z á ře z  (s ta b i l ita ,  s e d á n í) p ro fil i

5. 9 Z p ra c o v á n í z á v ě re č n é  z p rá v y  (v č e tn ě  g ra f.  a  d ig itá ln íc h  v ý s tu p ů  d le  D a to v é h o  p ře d p is u  C 4 , fo to d o k u m e n ta c e ) h o d .
d í l č í  m e z i s o u č e t  -  p o l .  S . b e z  D P H

C e n a  c e l k e m  b e z  D P H

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH
1 . VRTANÍ A o d k r y v n e  PRAČE
2. l a b o r a t o r n í  p r a č e
3. GEODETICKÉ PRAČE
4. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
5 . VYKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY A HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE

__________________ l I____________________________________________________________
Celkem ■ ■ ■

Celkem bez DPH Kč
DPH Kč

Celkem včetně DPH Kč mmmm


