
Číslo smlouvy objednatele: 1317-2016-523202 (30/2016)  
Číslo smlouvy zhotovitele: XS-018-2016-OST  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy  

 

Dodatek č. 2 
 
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele                 
XS-018-2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, na vypracování 
návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy, uzavřené podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Blansko 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Stanislavem Skřipským, vedoucím pobočky Blansko 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 796 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, 
pobočka Brno 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, na níže 
specifikovaných změnách. 
 
Další osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je xxxxxxxx, který je úředně 
oprávněný k projektování pozemkových úprav na základě rozhodnutí o udělení úředního oprávnění čj. 
SPU 487714/2013. 
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Na základě skutečného rozsahu prací na hlavním fakturačním celku 3.2. Návrhové práce, po vzájemném 
odsouhlasení smluvními stranami, se mění počet měrných jednotek dílčích částí díla: 
 
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty 
ze 100 MJ na 67 MJ  
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami z 200 MJ na 137 MJ  
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami z 2 0MJ na 0 MJ (tato dílčí část díla se nebude provádět, 
neboť v PSZ není žádná taková stavba navržena). 
 
Počet měrných jednotek výše uvedených dílčích částí díla upřesnil zhotovitel svým dopisem ze dne 
18. června 2019. Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o 78 200,00 Kč bez DPH, 
tj. 94 622,00 Kč včetně DPH. 
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu 
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  
 
Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání : 

 
Čl. VI. odst. 6.1. nově zní: 
 
Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu 
Kč bez DPH  4 324 800,00 (slovy: čtyřimilionytřistadvacetčtyřitisícosmsetkorun českých). Cena 
za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů.  
Cena  díla  je  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 18. červvence 
2016, je ponížena dodatkem č. 1 a tímto dodatkem o hodnotu méněprací, dodatkem č. 1 je navýšena 
o hodnotu víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 
 
Rekapitulace ceny: 
 
 

 
 

 
 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), 
č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ 2 182 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 1 400,00

méněpráce (dodatek č. 1) -24 800,00

celkem přípravné práce 2 158 600,00

Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ 1 802 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 3 800,00

méněpráce (dodatek č. 2) -78 200,00

celkem návrhové práce 1 727 600,00

Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ 246 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 600,00

celkem mapové dílo 246 600,00

4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ 192 000,00

4 324 800,00

908 208,00

5 233 008,00

Hlavní celek 

Celková cena díla bez DPH

DPH 21 %

Celková cena díla včetně DPH

1

2

3
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Do článku X. Ochrana informací objednatele se vkládá nový odstavec 10.10., který zní:  
 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně 

osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně 

osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, 

zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem 

č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

Do článku XI. Jiná ujednání se vkládá nový odstavec 11.17.,  který zní:  
 

Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/20190 Sb., o zpracování osobních údajů 
a platného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“), tímto informuje zhotovitele, 
že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, 
že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. 
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností 
 
 
V Blansku dne  ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................   .......................................... 
Ing. Stanislav Skřipský     Ing. Martin Malec 
vedoucí pobočky Blansko    předseda představenstva 
Státní pozemkový úřad     Geocaret CZ a.s. 
(objednatel)      (zhotovitel) 
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Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 1 500,00 0,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 530 1 400,00 742 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 290 1 650,00 478 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

125 3 100,00 387 500,00

méněpráce (dodatek č. 1) -8 3 100,00 -24 800,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 117 3 100,00 362 700,00

3.1.4. Rozbor současného stavu                      820 250,00 205 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 250,00 500,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 250,00 205 500,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 820 450,00 369 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 450,00 900,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 450,00 369 900,00

2 158 600,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 820 650,00 533 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 2 650,00 1 300,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 650,00 534 300,00

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
100 1 000,00 100 000,00

méněpráce (dodatek č. 2) -33 1 000,00 -33 000,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 67 1 000,00 67 000,00

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

200 400,00 80 000,00

méněpráce (dodatek č. 2) -63 400,00 -25 200,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 137 400,00 54 800,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

20 1 000,00 20 000,00

méněpráce (dodatek č. 2) -20 1 000,00 -20 000,00 

cena dílčí části po odečtu méněprací 0 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
820 1 250,00 1 025 000,00 02/2020

vícepráce (dodatek č. 1) 2 1 250,00 2 500,00

cena dílčí části včetně víceprací 822 1 250,00 1 027 500,00

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 000,00 44 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

1 727 600,00

Mapové dílo 820 300,00 246 000,00
do 3 měsíců 

nabytí PM 1. 

rozhodnutí

vícepráce (dodatek č. 1) 2 300,00 600,00

cena hlavního celku včetně víceprací 822 300,00 246 600,00

246 600,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 960,00 192 000,00

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 192 000,00

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Příloha k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1317-2016-523202 (30/2016) - KoPÚ Ostrov u Macochy

3.1.1.

10/2017

3.1.2.

3.1.3  100 bm 11/2017

ha 06/2018

3.1.5. ha 10/2018

ha

06/2019

ha

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.3 ha

ha

100 bm

100 bm

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 158 600,00 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 727 600,00 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 246 600,00 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DLM (3.4.) bez DPH v Kč 192 000,00 

Celková cena bez DPH v Kč 4 324 800,00  

DPH 21 % v Kč 908 208,00 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 5 233 008,00 

 
 
V Blansku dne ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….          …………………………………………..   
Ing. Stanislav Skřipský  Ing. Martin Malec 
vedoucí pobočky Blansko předseda představenstva 
Státní pozemkový úřad Geocart CZ a.s. 
(objednatel) (zhotovitel) 

 


