Smlouva o dílo: " Mateřská škola Zlín - Sokolská - školní zahrada"
Smlouva o dílo: " MŠ Zlín, Dětská 4698 – regenerace herního areálu "


1
Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace
se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín
zastoupená Mgr. Ivanou Scharfovou, ředitelkou školy 

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Scharfová, ředitelkou školy
zástupce ve věcech technických: technický dozor stavby 
IČ: 71006974
DIČ: CZ71006974
bankovní spojení: 14222336369/0800 

tel.: 605524340
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Pavlacký  s.r.o. 

se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902
DIČ: CZ63472902
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl  C  vložka 20152
 (dále jen „zhotovitel“)
u z a v í r a j í  t e n t o  

D O D A T E K  Č. 1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O
ze dne 19.2.2019 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících
číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele:
219004
I. Preambule

1. Při zahájení plnění smlouvy o dílo došlo ze strany uživatele – mateřské školy z důvodu bezpečnosti dětí k požadavkům, které měly převážně za následek jiné řešení hlavní herní sestavy z části osazené v prudkém svahu, změnu materiálu a výměry dopadových ploch, změnu výměry zpevněných ploch a podkladových vrstev.
2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a méněprací na stavební práce na akci:

" MŠ Zlín, Dětská 4698  –  regenerace herního areálu "

II. Předmět dodatku
1. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce) a současně zužuje o stavební práce a dodávky, které nebudou provedeny (méněpráce), jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části

                                                                                                       1 570 318 
Kč bez DPH

                  329 767
Kč DPH

               1 900 085
Kč vč. DPH
a nahrazuje novým zněním

                                                                                                       1 677 264 
Kč bez DPH

                  352 225
Kč DPH

               2 029 489
Kč vč. DPH
Rekapitulace ceny za dílo 

původní cena za dílo              1 570 318 Kč bez DPH
vícepráce                                   283 192 Kč bez DPH

méněpráce                              - 176 246  Kč bez DPH  
rozdíl ceny bez DPH                  106 946 Kč bez DPH
nová cena za dílo                  1 677 264 Kč bez DPH
III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. 
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží    2 vyhotovení.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
7. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1

oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací
Ve Zlíně dne 14.6.2019





V Luhačovicích  dne  11.6. 2019 
objednatel






zhotovitel

Mateřská škola Zlín, 





Pavlacký s.r.o.
Dětská 4698 příspěvková organizace

…………………………





…………….................


ředitelka školy






jednatel
1

1

