Dodatek č. 3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00

„Stavební úpravy 1. NP č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“

Uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                       	Město Sušice
se sídlem                               	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO:                                       	00256129
DIČ :                                     	CZ00256129
zastoupené starostou města  	Bc. Petrem Mottlem 
Bankovní spojení:			Česká Spořitelna a. s.
Číslo účtu:				5070112/0800
E-mail:				podatelna@mususice.cz
Tel.:					376 540 111
Fax.:					376 540 112
(dále jen objednatel)


a 


2. Zhotovitel :			Sušická stavební s. r. o.
se sídlem				Tichá ul. 873, 342 01 Sušice	
IČO :					00872938
DIČ :					CZ00872938
Zastoupený				Petrem Divišem, jednatelem
Společnost zapsána u:		v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4945
Bankovní spojení:			Komerční banka Klatovy, ex. Sušice
Číslo účtu:				33105-351/0100	
E-mail:				susicka.stavebni@tiscali.cz
Tel.:					+420 376 522 120
			
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00 se mění ustanovení čl. VII. CENA DÍLA A PALTEBNÍ PODMÍNKY odstavec 4 takto:


VII. CENA DÍLA A PALTEBNÍ PODMÍNKY
4. Cena díla – obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
Cena díla se povyšuje na základě schválených změnových listů č. 1 a č. 2 o částku 414.613,- Kč bez DPH, t. j. 501.681,73 Kč včetně 21% DPH.

Cena díla bez DPH					5.436.613,00 Kč
DPH 21%						1.141.688,73 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH			6.578.301,73 Kč 


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-003172-00 se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy:
· Změnový list č.1, změnový list č.2



[bookmark: _GoBack]Schváleno radou města dne 24. 6. 2019, usnesením č. 452.



V Sušici dne 26. 6. 2019	     		V Sušici dne ………………………….





……………………………………			………………………………….
Za objednatele Bc. Petr Mottl			Za zhotovitele Petr Diviš
Starosta města					Jednatel společnosti
