[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
uvě o dílo „Sklady posypového materiálu, část II Přístřešek na posypový materiál Humpolec“
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2016-II
mvy zhotovitele: 1ZHS160037
KRA,SKÁ správa a údržba silnic vysočiny
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem: P~-5T~3 ~<20^1 b~"lf
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen Objednatel)
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
SMP CZ, a.s.
se sídlem:	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
zastoupený:	Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a
Ing. Janem Freudlem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu:	141510186/0100
IČO:	271 95 147
tvttR.	07171 Q<1 ňn
JL/lV_/o	V^ZL^Z^ / A^-ZX-T/
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654 (dále jen Zhotovitel)
Stránka 1 z 3

[bookmark: bookmark4]Článek 2
Objednatel a zhotovitel se v souladu odst. 5.6 článku 5 a v návaznosti na ujednání odst. 16.4 článku 16 shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 5.9.2016 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
Článek 3
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „Přístřešek na posypový materiál Humpolec“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zejména ve změnovém listu a soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
[bookmark: bookmark5]Článek 4
4.1 Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny
v tomto Dodatku č. 1 a zejména ve změnovém listu a soupisu prací s uvedením víceprací a
méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
4.2 Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto
Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
[bookmark: bookmark6]Původní cena díla v Kč bez DPH
Vícepráce v Kč bez DPH
Méněpráce v Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH
DPH (21%)
[bookmark: bookmark7]Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
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Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3 227 915,25
+ 351 951,72 -317 430,00 3 262 436,97 685 111,77 3 947 548,74
v
[bookmark: bookmark9]Článek 6
6.1 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.
6.2 Nedílnou součásti Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 včetně soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací.
6.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují své
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vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují,
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Praze dne:	,
08-12-

že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za
V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark10]1 9 -12- 261*
Zhotovitel:
Objednatel:
!C 272951
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