
měsíce v roce 2019 6 7 8 9 10 
týdny (kalendářní) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
SO 01 - Oprava budovy remízy TO   
Předání staveniště                                         
zemní práce                                          
bourací práce                                         
úpravy povrchů vnějších                                         
izolace - dodatečná injektáž                                         
komunikace pozemní                                         
oplocení                                         
konstrukce klempířské                                         
nátěry                                         
SO 02 - Oprava budovy skladu TO   
zemní práce                                  

 
      

bourací práce                                         
svislé konstrukce                                         
úpravy povrchů vnitřních         

 
                              

úpravy povrchů vnějších                                         
izolace - dodatečná injektáž                                         
konstrukce truhlářské                                         
konstrukce klempířské                                         
konstrukce zámečnické                                         
komunikace pozemní                                     

 
  

malby                                         
nátěry                                         
elektroinstalace                                         
Předání stavby                                         
Předání podkladů                                         
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