
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11. 2. 2019 

 
(dále také jako „dodatek“) 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 

Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace, 
zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, 
vložka 614, 
sídlo:    Wolkerova 345/34, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, 
IČ:    750 29 588, 
zastoupení:   Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ 
                                    Marie Dvořáková, zástupce ředitele MŠ 
zastoupení ve věcech technických: Ing. Miloš Skácel, technický dozor stavebníka 
email:   mswolkerova@seznam.cz, 
bankovní spojení: 200036-1801763379/0800, 
telefon:   737600024. 
(dále také jako „objednatel“) 
 
- na straně jedné -  

 

 

a 

 

 

Obchodní společnost: 
WSAEKO s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55137 
sídlo:    Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov 
IČ:    277 30 352 
DIČ:   CZ27730352 
zastoupení:   Petr Šíma, prokurista 
email:   wsaeko@wsaeko.cz 
bankovní spojení: 3225463309/0800, 
telefon:   602504193 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
- na straně druhé -  
 

(zhotovitel a objednatel společně dále také jako „smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku: 

 



čl. I 

Úvodní ustanovení 
1.1 Smluvní strany spolu dne 11. 2. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl 

závazek zhotovitele pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit a předat mu dílo  
– projekt „Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc –  2. a 3 . etapa -  stavební práce“. 

1.2 Dílo, včetně ceny díla, bylo specifikováno, mimo jiné, cenovou nabídkou včetně 
položkového rozpočtu, jakožto přílohy č. 1 smlouvy. 

1.3 Dílo nelze nyní, z důvodu rozšíření objemu stavebních prací dokončit v termínu pro 
dokončení díla dohodnutého smluvními stranami ve smlouvě o dílo. 

1.4 V rámci provádění díla bylo mezi smluvními stranami dohodnuto zvýšení rozsahu díla  
o vícepráce a snížení o neprovedené práce. 

 

 

čl. II 

Předmět dodatku 

2.1 Z důvodů uvedených v článku I. tohoto dodatku se tímto mění termín dokončení díla 
uvedený v článku 2.3 smlouvy, který se ruší a nahrazuje tímto ustanovením: „2.3 Dílo bude 
zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 21. 6. 2019.“ 

2.2 Celkový rozsah díla stanovený, mimo jiné, dle cenové nabídky včetně položkových 
rozpočtů, podle ustanovení článku 3.1 smlouvy činí: 

 

Méněpráce Rozpočet č. Vícepráce Rozpočet č. 

SO 01.2
Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části 
zahrady - 2. etapa

21 249,34 21 249,34

SO 01.3
úpravy prostoru původní části zahrady - 3. 
etapa

126 336,02 60 797,62 187 133,64

02.3
3. etapa - oplocení podél severní hranice 
pozemku

115 172,76 5 600,00 120 772,76

SO 03.2
Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části 
zahrady - 2. etapa

36 639,73 36 639,73

SO 03.3
Úpravy prostoru původní části zahrady - 3. 
etapa

276 714,46 -22 858,42 KF 33 482,00 D3 287 338,04

04.3 3. etapa 116 522,89 -12 054,46 KF 104 468,43

SO 06.2 Vegetační úpravy- 2. etapa 181 727,90 -98 459,40 83 268,50

SO 06.3 Vegetační úpravy - 3. etapa 54 608,69 -20 325,85 34 282,84

VON.1 Vedlejší a ostatní náklady 68 500,00 65 200,00 -8 500,00 125 200,00

Celkem bez DPH 997 471,79 131 597,62 -162 198,13 33 482,00 1 000 353,28

DPH 21% 209 469,08 210 074,19

Celkem vč. DPH 21% 1 206 940,87 1 210 427,47

SOD po změně

VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 06 Vegetační úpravy

04 SO 04 - mobiliář

SO 03 Zpevněné pochůzí a sportovní plochy

SO 02 Oplocení

SO 01 Bourací práce a hrubé terénní úpravy

SO Název SO SOD Dodatek č. 1 Dodatek č. 2

 
2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

 
 

čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
3.1 Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí. 
3.2 Pokud se nějaký článek či bod tohoto dodatku stane neplatným, neúčinným nebo 

nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně 
oddělitelný od ostatních článků či bodů daného dokumentu, a tedy ostatní články a body 
dodatku zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení 



dodatku se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu. 
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření. 
3.4 Smlouvu a stejně tak tento dodatek lze měnit pouze formou písemných číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Požadavku na písemnou změnu 
smlouvy se lze vzdát pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

3.5 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 
po jednom (1) z nich. 

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
- příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele včetně položkových rozpočtů a 
- příloha č. 2: Vyčíslení nefakturovaných a neprovedených prací  

  
 
 
 

V Olomouci , dne ........................ 
 
Objednatel: 

 
 
 

____________________________    
za Mateřskou školu Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkovou organizaci, 
Mgr. Hana Schmidtová 

ředitelka 
 
 
V Olomouci, dne ........................ 
 
Zhotovitel: 

 
 
 
____________________________    

za WSAEKO s.r.o. 

Petr Šíma 
prokurista 


