
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
číslo objednatele S-1298/REG/2014
číslo zhotovitele AA.14012.1.110

dále jen ,,Smlouva"

,,Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně"

dále jen ,,Dodatek"

uzavřený mezi smluvními stranami:

Středočeský kraj
sídlo:
zastoupený:

IČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,,objednatel"

a

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
Ing. Zuzanou Moravčíkovou - náměstkyní hejtmana pro oblast
investic a veřejných zakázek
70891095
PPF banka, a.s.
4440000248/6000

Společníci společnosti GEOSAN + PLS Muzeum Kolín
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
a

První litomyšlská stavební a.s.

se sídlem Litomyšl, Havlíčkova 1118, PSČ 570 01

IČO: 150 34 682

DIČ: CZ150 46 824

zastoupení na základě plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

zastoupeným na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Martinem
Fischerem, obchodně technickým náměstkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6446732/0800

dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají tento dodatek č. 4 Smlouvy:



I.
Úvodní ustanovení

l. Společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522 (dále jen ,,GEOSAN GROUP") je
ve vztahu k právům a povinnostem plynoucím ze Smlouvy ode dne l. 10. 2015 právním
nástupcem společnosti GEOSAN STAVEBNÍ IČO: 25671464 (dále jen ,,GEOSAN
STAVEBNÍ"), a to na základě smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené mezi společností
GEOSAN STAVEBNÍ jako prodávajícím a společností GEOSAN group jako
kupujícím dne 23. 9. 2015

II.
Předmět dodatku

2. V hlavičce Smlouvy se mění číslo účtu zhotovitele a to tak, že nově zní:

,, 6446732/0800"

3. Do ČI. l. bod. 1.1 Smlouvy se doplňuje poslední věta, která zní:

,, Zhotovitel provede předmět díla v souladu se změnovým listem č. 5, kterýje přílohou č. l
dodatku č. 4 Smlouvy. "

4. ČI. II. bod 2.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

,,Zhotovitel provede dílo speci/íkované v článku I. bodě 1.1 v termínu do /5 měsíců ode
dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s aktualizovaným harmonogramem, který je
přílohou č. 2 dodatku č. 4 Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez
ohledu na výše uvedené dokončenO ne/í'ozdě/'i 15. 12. 2015 s ohledem na podmínky
poskytované dotace. "

5. ČI. III. bod 3.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

,, Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1 je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v celkové výši
5/ 436 560, 60,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně bude zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnon', dph ve výši 10 80/ 677, 72 ,- kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 62 238 238,32,- KČ.

Rekapitulace:

Původní stav dle Smlouvy a dodatku Č.3.'

Cena dle ČI. // bez DPH 49 321 787 ,- KČ

DPH 21% 10 357 575 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH 59 679 362 ,- KČ

Cena za dílo byla změněna s ohledem na dohodu o změně rozsahu díla dle dodatku č. 4
Smlouvy tak, že se cena díla snížila o částku ve výši 33 386,80 KČ předs/avu/'ícl' ocenění
méněprací a zároveň zvýšila o částku ve výši 2 /48 160,40 Kč představující ocenění
víceprací dle změnového listu 5, kterýje přílohou č. l dodatku č. 4 Smlouvy.

Nový stav."

Cena dle ČI. II bez DPH 51 436 560, 60 ,- Kč



DPH 21% 10 801 677, 72 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH 62 238 238, 32 ,- KČ

6. ČI. III. bod 3.2 písm. b) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

,,za zhotovení vlastní stavby činí:
cena bez DPH 51 436 560,60 ,- KČ

DPH /0 BOl 677, 72 ,- Kč
cena včetně DPH 62 238 238,32,- KČ".

7. ČI. III. bod 3.2 Smlouvy se před větou předposlední mění tak, že tato část nově zní:

,, Kontrolní součet činí:
cena bez DPH 51 436 560,60 ,- KČ
DPH 10 801 677, 72 ,- Kč
cena včetně DPH 62 238 238,32 ,- KČ

8. ČI. VII. bod 7.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech /echnických
(dále jen ,, oprávněnízástupci objednatele ') jsou:

Za Odbor krajského investora Středočeského kraje Mgr. Michal Francán, vedoucí
oddělení investic -pověřený zastupováním,

Za Regionální muzeum v Kolíně, p.o. Mgr. V7adimír Rišlink,ředite1, tel.

Oprávněni zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - ii touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci Objednatele oprávněni činit jménem
objednatele právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele: Ing. Zuzana Moravčíková , náměstkyně
hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek.

Vsouladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor prování sám Objednatel.

Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou ve věcech smluvních Ivan Havel, výkonný ředitel
a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel tel.: ve
věcech techniclých Pavel Prokůpek, ředitel závodu pozemních staveb, tel.'



II.

ZávěreČná ustanovení

l. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední ze stran.

2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel
obdrží každý po dvou vyhotoveních.

ze dne a?j l'. Zo/j"

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i Smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha č. 1 - změnový list č. 5

- příloha č. 2 - aktualizovaný harmonogram prací.

- Příloha č. 3 - plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

V P,,,, d,, 1 5. 12. 2015 V Praze dn, 3 O -11- 2015

OBJEDNATEL ZHOTOVIOTEL

Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana

pro oblast investic a veřejných zakázek

GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel, výkonný " !jitel na

základě P

G

Ing. Kamil Vykydal, vÝrobní ředitel na
záklac,ě PM )

r'" :" '"· "!«:: an

GEQSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 O Praha 7

@ DIČ: CZ28169522
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Příloha Č.1

změnový list Č.5

,, Rekonstrukce a dostavba regionálnIho muzea v

Kolíně"

Příloha k dodatku Č.4 k SOD AA.14012.1.110
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ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kofíně
OBJEKT č.: č.p. 8

Závod: Pozemních staveb
É deníku č. listu ,datum

Zadávací list změny. Změny v PD instalaci, stavební statické
júpravy číslo: 5

profese stavební část č. výkresů: místnost č.

'í. '"7éRi

- Nadpraží pískovcového ostění dveří : v nadpraží odlomená část pískovce, bylo navrženo navrtáni
ocelových trnů a doplnění pískovce restaurátorským zásahem.

- Opásáni pilíře dvorní část : statikem navrženo opásáni ocelovou konstrukcí z důvodu jeho statického
zajištěni proti utržení - trhliny

- Ztracené bedněni : ztracené dřevěné bednění s roštem naveZeno z důvodu odklonu dvorní zdi směrem ven
ze stavby, kdy mezera mezi novou železobetonovou monolrtickou obvodovou zdi a dvorní zdi se rozbíhá
v horní časti stavby až na cca 50 cm. Díky této konstrukci je možno provést obvodovou zeď jednostraným !
bedněnlm. Bez této Kce nelze provést
Sanace praskliny : ve 2.np stávající budovy se v místě přechodu stěny do klenby nachází trhlina v
cthelném zdivu hluboká cca 30 cm, Nutno staticky zajistit proti dalšMu posunu trhliny způsobem
zainjektován l.

- Posun otvoru s klenbou : z důvodu napojeni stávající budovy a nové přístavby, bylo nutno posunout tento
otvoru tak, aby se stal součásti spojovací chodby. ONor vycházel mimo tuto chodbu.

- Zakryti otvoru PZD deskami : ve stávající budově v budoucím prostom gastro se objevil v části kameně
klenby a světlíku prostup do suterénu. který je nutno zastropit pro provedenl nové skladby podlahové
konstrukce
Změna výměr obkladů a dlažeb
Úprava zasklení oken - sklo plněné kryptonem z důvodů tepelných požadavků
Jádrové vrty pro rozvody vzt potrubí a zti potrubí v Kamených zdech a zdech Kamených s cihlami ti do 2m
Změna skladeb podlah z důvodu sjednocení jedné výšky v každém podlaží

'. ĺ. ,: příloha: výkazy výměr

!ďykaz výměr zpracovai datum

N

Ť

L.

ĹSiMproud

lSlaboproljd

SMO3/B

m. j množství Kč l m j Kč

kpt " " " "" 153 844,60 Kč
. kpl " ' 99 439,00 Kč

GEOSAN GROUP a. s . sídlo: Kolin Ill, U Nemocnice 430, PSČ: 280 02
Dc) obchodního rejstříku zapsán dne 3 června 1998, do oddäu B, vložka 5392, IČO: 256 71 464
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ZTI
VZT

Cb'kladv dlaZbv

l' Nadoraži oiskovec
: Opäsání pilíře ocelovou

l konstrukcí
Ztracené bednění - obložení
ohradní zdi
Sanace prasklinv klenby

' Posun otvoru s klenbou
Zakryti otvoru do suterénu PZO
'ješky
Špaletová okna- úprava zasklení

Jádrové vrty

l Podlahové konstrukce

Celkem

229 858,50 Kč
" -33 386,8 Kč"
128 360,00 Kč
73 558.67 Kč

" " " 11 000,00 Kč

49 265,00 Kč

363 825,00 Kč

" 49 706,90 Kč
" 47 859.00 Kč

12 526,45 Kč

167 210 Kč

75 473,48 Kč

686 233,8 Kč

2 114 773,60 KČ

Tz. dohodnutý: Tk. dohodnutý:
q

Tz,_sk.u.tečný řk skutečný:
Íl sIedky na dobu plněni a jejich zdůvodněni

'ha základě změn ve ZL 5 a to položek Obklady a dlažby, jejíž dokončení je závislé na dokončeni podlah,dále

oôjecjna?é! ""I'S r]í"("jsarr'"'
l ,' " GROUP

r¶ '.. r- . l Ť' .l

280 £2 ŕ,. . U'
,," CZ2567i464 :

Gp

SM03/B GEOSAN GROUP a. s., sídlo: Kolin Ill, U Nemocnice 430, PSČ: 280 02
Clo obchodního rejstřIku zapsán dne 3. června 1998. do oddňu B, Kožka 5392, IČO: 256 71 464



D

2g£g,san

Příloha Č.2

Aktualizovaný harmonogram prací

,, Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v

Kolíně"

Příloha k dodatku č.4 k SOD AA.14012.1.110
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Příloha Č.3

Plná moc objednatele Geosan Group a.s. na akci

,, Rekonstrukce a dostavba regionálnIho muzea v
Kolíně"

Příloha k dodatku Č.4 k SOD AA.14012.1.110



,, ("á9'3geosan

¥,wečnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522, se sídlem U

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,
Kostkou, členem představenstva, tímto

's/G"qe1

Nemocnice 430, 280 02 Kolin Ill,
vložka 12459, zastoupená Luďkem

zmocňuje

Ivana Havla, nar. dne výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne
výrobního ředitele společnosti,
Ing. jaromíra Kazdu, nar. dne ředitele
Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokůpka, nar dne ředitele
Závodu pozemnlch staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,

právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,

- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět
návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se
výběrových řízenI, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se
jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele
vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tři zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 20Ř

Luděk Kost
člen předStá(enstva
geos9n GROUP a. S.

přijímám zmocněni:

Ivan Havel

'"°"""'""'

Ing. Kamil Vykydalvý'obní ředitel

Ing. Jaromír Raz a Pavel Prokůpek l
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb ředitel Závodu pOzemních staveb



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/181/2015/C

Jí níže podepsaný
Mgr. Daniel Thelen
advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Theleľl Šaldová
a partneři, v. o. s., IČO: 29143063
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka
narozený dne

ok. Kolín
jehož totožnost jsem zjistil Z občanského průkazu č. vydaného Městským úřadem
Kolín dne

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne l. 10. 2015

Mgr. Daniel Thelen, advokát



" advokát : -
2
"¢CA

441


