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SMLOUVY O DÍLO

	VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJ
NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
ze dne 2.5.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)


SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika  –	Nejvyšší správní soud
Se sídlem:	Moravské náměstí 6, 657 40 Brno
	Zastoupena:	Mgr. Filipem Glotzmannem, ředitelem správy soudu
IČO:	75003716
DIČ:	není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
2. Good at IT.com s.r.o.
Se sídlem:	Rybná 716/24, 110 00  Praha 1
Zastoupena:	Ing. Petrem Šindelářem 
Subjekt zapsaný u:	Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9659
IČO:	24273881
DIČ:	CZ24273881
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ust. § 222 odst. 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a v souladu s ust. § 13 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě:

1. Tímto dodatkem se doplňuje smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Rozsah plnění a cena předmětu zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany se dohodly na úpravě tohoto článku:


Článek IV. Doba a místo provedení díla, odst. 1 Smlouvy – nové znění článku je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO tak, aby bylo dokončeno a předmět DÍLA byl akceptován bez výhrad jako celek nejpozději do 150 dnů od účinnosti této smlouvy.
1.1 Termín předání kompletní analýzy požadavků objednatele dle čl. II odst. 4. této smlouvy je stanoven nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
1.2 Termín dodání Díla k prvnímu testování ve cvičné verzi je stanoven nejpozději do 105 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
1.3 Termín předání Díla v pilotní verzi je stanoven nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
1.4 Dílčí termíny neuvedené výše stanoví Harmonogram odsouhlasený oběma stranami smlouvy.

5. Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou tyto:
· V průběhu analýzy došlo ze strany objednatele k rozšíření zadání, kdy bylo nutné ze strany zhotovitele zanalyzovat výrazně větší počet datových položek, nežli bylo původně předpokládáno (celkem více než 950 položek, původní počet byl cca 750). 
· Komplexnost dohledávání vazeb mezi konkrétními datovými položkami a jejich umístněním ve zdrojových informačních systémech byla výrazně vyšší, než bylo původně předpokládáno.
· Výše uvedené si vyžádalo navýšení součinnosti ze strany objednatele a zhotovitele v části projektu spojené s přípravou analýzy technického řešení. 
· Rozsah opakování validace identifikovaných datových vazeb výrazně překročil původní očekávání zejména z důvodu zjištění nekonzistencí mezi různými datovými zdroji. 
· K tomuto tématu proběhlo několik osobních a telefonických jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, konkrétně ve dnech 17.5., 22.5., 28.5., 7.6. a 14.6.2019. 
· Vše výše uvedené bylo nutno ze strany objednatele průběžně komunikovat v rámci přípravné fáze s dodavatelem datového rozhraní.


6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.




V Brně		    V Praze	
Za objednatele 						Za poskytovatele
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