
Příloha č.2

Datum od Datum do Činnost 

01.07.2019 15. - 22.07.2019

* Pozemní úpravy,bourání starých konstrukcí, příprava cest a konstrukcí pro 

mobiliář,zbudování záhonů, vše detailně dle projektu - I. etapa

* usazení mobiliáře (lavice)

* příprava pro krmítko

02.07.2019

* Zálohová faktura  na I. etapu v částce 50 000,- bez DPH s okamžitou 

splatností

15.07.2019 22.07.2019

*Vyúčtovací faktura provedených prací, úhrada dle data splatnosti na 

vyúčtovací faktuře k I.etapě

02.09.2019 09.09.2019 * příprava a výsadba rostlin a dřevin dle projektu - II. etapa

10.09.2019 17.09.2019

* Fakturace provedených prací, úhrada dle data splatnosti na faktuře na 

II.etapu.

Časový harmonogram rekultivace zahrady ZŠ Nový Bor Armultovice


