









Stejnopis:

S M L O U V A    O    D Í L O

na realizaci  stavby „Stavební úpravy pavilonu C“ 
číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:  
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 – 2635  zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami:

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911

se sídlem Lipí 1911, 193 00 Praha 9
zastoupená:                  PhDr. Romanem Liškou, MBA  - ředitelem školy 
IČ:                                     14891247
DIČ:

CZ14891247
bankovní spojení:          Komerční banka, a.s., Praha 9
číslo účtu:                      19-396 033 0297/0100 
( dále jen "objednatel" )

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl: C  číslo vložky:  2362   
zastoupená:                   Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednateli společnosti 

IČ:
18626084      
DIČ:
CZ18626084

bankovní spojení:          Komerční banka, a.s., Praha 1

číslo účtu:                      4012303 031/0100

 

( dále jen "zhotovitel" ) 

t a k t o :

I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 
Název stavby:  „Stavební úpravy pavilonu C – odborná učebna“ 
Místo  stavby:   Praha 9 Horní Počernice, ulice Lipí 1911/22
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

1.Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební a montážní práce „Stavební úpravy pavilonu C“ v rozsahu dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou číslo 2 této smlouvy o dílo. 
2.Dílo bude provedeno v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, předpisy souvisejícími a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu stavby.

3.Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
4.Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

 D O B A   P L N Ě N Í

1. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací na díle je od 1.7.2019
     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 16.8.2019.
2.Termín dokončení díla bude prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo z důvodů na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy, z důvodů nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provedení díla a dále o dny, kdy nebude moci realizovat dílo z důvodů vyšší moci.
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1.Celková cena  za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako  cena maximální a  nejvýše přípustná a činí: 

       Základní cena bez DPH                  

      
456 831,01   Kč

       21% DPH                       

                     

  95 934,51   Kč

       Cena celkem včetně DPH 


         
552 765,52   Kč 

2. Úhrada za plnění bude prováděna v české měně, vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši platném v den uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu o převzetí díla objednatelem.
3.Daňové doklady budou vyhotoveny ve dvou provedeních a doručeny objednateli na adresu jeho sídla.
4.Lhůta splatnosti daňových dokladů je 21 dní od  doručení objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5.V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude  obsahovat náležitosti   uvedené v této smlouvě, je objednatel  oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat  nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
6. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH či jiných daňových předpisů mající vliv na cenu plnění. 
V.

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E

1.Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště písemně, formou zápisu do stavebního deníku.

2.Objednatel předá nejpozději k termínu předání staveniště zhotoviteli veškeré doklady nutné k realizaci stavby tj. veškerá povolení, vyjádření orgánů státní správy a veškeré smlouvy nutné k realizaci díla.
3.Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté závazků třetích osob. 
4.Objednatel je povinen zajistit dodržování platných předpisů týkající se bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými objednatelem pověřenými osobami na staveništi. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci nebo objednatelem jiné pověřené osoby vstupovali na staveniště pouze s vědomím stavbyvedoucího zhotovitele a v jeho doprovodu.
5.Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6.Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy  bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
VI.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

1.Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování, stavebním řádu a předpisy souvisejícími. 

2.Zhotovitel odpovídá za dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jiným zhotovitelem pověřenými osobami na staveništi. V případě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu platby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu BOZP a PO je objednatel oprávněn provádět jím pověřenými osobami. 
3.Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození (odstraňovat znečištění veřejných komunikací, které prokazatelně způsobil svojí činností). Zhotovitel bude řádně udržovat prostor staveniště a jeho okolí během výstavby, a tím minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu. 
4. Zhotovitel bude respektovat všechna ustanovení platné legislativy, rozhodnutí vydaná příslušnými orgány a místní podmínky.

VII.    

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R  
1.Osobou zajišťující odborné vedení stavby je Ing. Viktor Svoboda, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

 a)
řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele 
 b)
vystavuje faktury za provedené práce včetně příslušných  dokladů

 c)
provádí předávání stavebních prací  a díla  objednateli

 d)
zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této  smlouvy

2.Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění  smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,  které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům  připojovat svá stanoviska.

3.Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen do 3 pracovních dnů  připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  s  obsahem záznamu souhlasí.

4.Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to,  že s obsahem záznamu souhlasí.

5.Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím  a objednatelem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je  podkladem pro případné smluvní úpravy.

6.Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.
VIII.

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

1.Předání a převzetí řádně dokončeného díla – předmětu smlouvy bude provedeno v rozsahu a způsobem  stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

2.K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 2 dny před zahájením předávacího řízení, a to zápisem do stavebního deníku či osobně objednatele při kontrolním dni na stavbě.

3.O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních  technických údajů zejména soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato  a oboustrannou dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

4.Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

5.Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž  smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně  návrhu na další postup.

6.Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v předané  projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo  nevyhovuje.

 IX.

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y

1.Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené  právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti  obvyklé.

Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. 
2.Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob.

3.Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní nejpozději  do uplynutí záruční doby písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
5. Zhotovitel je povinnen odstranit záruční vady díla do 30-ti dnů od obdržení reklamace objednatele.
 X.

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y

1.Při nesplnění termínu lhůty pro provedení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.  

2.Za nesplnění termínu pro odstranění vad dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.

3.Za nesplnění termínu odstranění vad v záruční době oproti sjednanému termínu odstranění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.

4.V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky  za každý započatý de prodlení. 
5.Smluvní pokuty  sjednané  dle čl. X.  jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku obdržení jejich vyúčtování druhou smluvní stranou.
XI.

 V Y Š Š Í   M O C

1.Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo  úplné nesplnění   smluvních závazků, jestliže se tak stalo  v důsledku vyšší moci. 

2.Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná  se především o živelné pohromy, válečné události, klimatické podmínky a změny, dopravní omezení, stávky, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR a obdobné události.

3.Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 2., prodlužuje se  doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,  nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y

1.Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní                

                          strany,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy XI., kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

2.Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 1. je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

3.Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 1., smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek smluvními stranami dohodnutým soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 
4.Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají zápočtem.

5.Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIII.

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

1.Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, soukromých osob ani na majetku obce či státu.

2.Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3.Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

-  ve věcech smluvních:    
PhDr. Roman Liška, MBA, ředitel školy
- ve věcech technických:   
Alois Potěšil, vedoucí správy budov, 

Ivana Smaha vedoucí provozně technického oddělení
4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:    Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková, Ing. Jiří Pospíšil  – jednatelé společnosti
- ve věcech technických: Ing. Miloš Smolík, Ing. Viktor Svoboda  a jimi pověřený stavbyvedoucí
XIV.

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í

1.Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník  neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.  

2.Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se  prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

XV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

1.Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními  předpisy platnými na území České republiky.

2.Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.

3.Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy.
4.Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem registrace v Registru smluv po podpisu smluvními stranami.
6.Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

7.Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily,  s jejím obsahem souhlasí,a že smlouvu uzavírají svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni, či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 
Přílohy:
č.1. – Projektová dokumentace

č. 2 – Oceněný výkaz výměr 
V Praze dne 
                  

                          V Praze dne ….. 2019

                     

Za objednatele:
Za zhotovitele:
.......................................


            
....................            ...................                                                                                                 

PhDr. Roman Liška, MBA



Ing. Miloš Smolík      Eva Smolíková
ředitel školy
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