H&B PENTA s.r.o.

TECHNICKE´ DOZORY STAVEB – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST


Dodatek č. 2
k uzavřené smlouvě mandátní ze dne 20.8.2018
uzavřený mezi smluvními stranami :
Objednatel:

Škola:

                             Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Sídlo:



Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61
Zastoupen:
Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy
IČ:
60076101
DIČ:



CZ60076101
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 
216852958/0300

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen„ objednatel“)
a

Zhotovitel:



Společnost:

              H&B PENTA s.r.o.
Sídlo:



Senovážné náměstí 1736, České Budějovice
Zastoupena:


Petr Štuk – jednatel společnosti
IČ:



62502417
DIČ:



CZ62502417
Bankovní spojení:

Raiffeisen bank, pobočka Č.B.
Číslo účtu:

6641240001/5500
na straně druhé jakožto zhotovitelem ( dále jen „zhotovitel“)
I.

1.1 Smluvní strany   prohlašují,  že dne 20.8.2018 uzavřely mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provedení TDI na díle  „Výstavba vrátnice a rekonstrukce kanalizace a průjezdu Gymnázium Jírovcova 8, Č. Budějovice“ ( dále jen „zakázka“ ).  Z důvodu změny termínu dokončení stavby smluvní strany v souladu s Čl. V. bod 2. Čas plnění , tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla a konečného termínu. Smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.
II.

2.1 Cena díla uvedená v Čl. V. smlouvy mandátní se mění následovně:
	Celková cena díla bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1 
	84 000,00 Kč

	Změna ceny - změna dokončení termínu stavby do 16.08.2019
	           31 000,00 Kč 

	Vícepráce celkem v Kč bez DPH
	31 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2 SoD
	115 000,00 Kč

	DPH 
	24 150,00 Kč

	Celková cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 2 SoD
	139 150,00 Kč

	
	


III.
3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

V Českých Budějovicích dne 14.06.2019
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
--------------------------------

------------------------------------
            Gymnázium Jírovcova 8, Č.B.                                                                   H&B PENTA s.r.o.
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