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fVIOENCNI CiSLO SMLOUVY (OOOATKUj 

P";8C~ ,t :i~:: T,'p ,",lOIN)' Use, 

KE SMLOUVE 0 OiLO UZAVRENE DNE 23. 4. 2019 

/dale jen "dodatek\\/ 

I. 
Smluvni strany 

1. 	Stredni skola prof. Zdenka Matejcka, Ostrava-Poruba, prispevkova organizace 
se sfdlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba 
z~stoupena: Ing. Radovanem Mareszem, reditelem skoly 
IC: 13644 319 
DIe: CZ13644319 
bankovnf spojenf: (SOB, a.s. 
cfslo uctu: ~ . 
Osoba opray.nena jednat ve vecech realizace stavby: 

(dale jen "objednater') 

2. 	 STABA-SERVIS spot. s.r.o. 
se sfdlem: Stanislavskeho 355, 721 00 Ostrava - Svinov 
zastoupena: Petrem BabiSem, jednatelem 
1(0: 60321211 
DIe: CZ60321211 
bankovnf spojenf: Komercnf banka a.s. 
efslo uCtu: 

Zapsana v obchodnfm rejstrlku vedenem KrajskYm soudem v Ostrave, oddn C, 
vlozka 11343 

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych a realizace stavby: ' 

(dale jen "zhotovitel\\) 

II. 
Z8kladni ustanoveni 

1. 	 Tento dodatek je uzavfran z davoda zmen dna, ktere objednatel jednajid s nalezitou peel 
nemohl predvldat a je uzavlran die § 222 odst. 6 a dale die ust. § 222 odst. 4 Pism. b) 
bodu 2. 

2. 	 Smluvnf strany uzavrely dne 23. 4. 2019 smlouvu 0 dflo (dale jen "smlouva") jejfmz 

predmetem je provedenf stavby "Oprava dest'ove kanalizace casti budovy F" (dale 

jen "dno"). 


3. Z dfivodu zmen okolnostf vzniklych pri prfprave stavby vyvstala potreba zmeny smlouvy. 

4. 	 V Drfibehu OrfDraw stayby spojenou se zajigenlm Wj~grenl existence majitelfi sftl a jejich 
yytycenfm doslo k Drtltahtlm ze strany sDolecnosti eEZ, ktera se doposud kzaslanym 
zadostem nevyjadfila. 

5. Z vYse uvedeneho dfivodu nebylo mozne doposud zahajit realizaci dna. 

Dodatek~. 1 ke smlouv~ 0 dno na stavbu "Oprava de~t'ove kanaJizace Msti budovy F" 



6. 	 Vzhledem k tomu, ze v pr5behu prfpravy realizace stavby byly zjisteny yVse uvedene 
skutecnosti, ktere navYsf casovou narocnost stavby, je upraven termfn plnenf stavebnfho 
dna. 

Konecny termin plneni dila je stanoven na 31. 8. 2019. 

IV. 

1. 	 Ustanovenf smlouvy ze dne 23. 4. 2019 tfmto dodatkem neupravena ztlstavajf 
v piatnosti beze zmeny. 

2. 	 Tento dodatek je vyhotoven ve trech stejnopisech 5 platnostf originalu, podepsanych 
opravnenymi zastupci smluvnfch stran, pricemz objednatel obdrZl dve a zhotovitel 
jedno jeho vyhotovenL 

3. 	 Tento dodatek nabYva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadrenf souhlasu 5 obsahem 
navrhu smlouvy dojde druhe smluvnf strane, nestanovf Ii zakon c. 340/2015 Sb., 0 

zvlastnfch podmlnkach ucinnosti nekter{ch smluv, uverejnovanf techto smluv a 0 

registru smluv (zakon 0 registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpistl (dale jen 
IIzakon 0 registru smluv"), jinak. V takovem pripade nabYva smlouva ucinnosti dnem 
jejfho uverejnenf v registru smluv. 

4. 	 Smluvnf strany shodne prohlasujf, ze si tento dodatek pred jeho podpisem precetly, 
ze byl uzavren po vzajemnem projednanf podle jejich prave a svobodne vtile, urcite, 
vazne a srozumitelne a ze se dohodly 0 celem jeho obsahu, C02 stvrzujf svYmi 
podpisy. 

5. 	 Smluvnf strany se dohodly, ze pokud se na tento dodatek vztahl.lje povinnost 
uverejnenf v registru smluv ve smyslu zakona c. 340/2015 Sb., 0 zvlastnfch 
podmfnkach uCinnosti nekter{ch smluv, uverejnovanf techto smluv a 0 registru smluv 
(zakon 0 registru smluv), ve znenf pozdejsich predpisu, provede uverejnenf v souladu 
se zakonem objednatel. 

6. 	 Osobnf udaje obsazene v tomto dodatku budou objednatelem zpracovavany pouze 
pro ucely plnenl prav a povinnostf vyplYvajfdch z teto smlouvy; k jinym uceltlm 
nebudou tyto osobnf udaje objednatelem pouzity. Objednatel prj zpracovavanf 
osobnfch udaj5 dodrzuje platne pravnf predpisy. Podrobne informace 0 ochrane 
osobnfch udajCJ jsou uvedeny na oficialnfch webovYch strankach objednatele 
www.skolspec.cz. 

V Ostrave dne V Ostrave dne 

Sti'ednf skola prof. Zder, :a Matejcka / 
Ostrvv~-p()rt:b" . 

pfisp~vkovii arg.ln Zi)(e 
17.listopadu 1'2XI0 . " 

70800 OSTRI\VA·PC RUBA (2) 
( .................................. ....... ,
~ 

Ing. Radovan Maresz, reditel skoly 	 Petr Babis, jednarl 

Dodatek c. 1 ke smlouve 0 dilo na stavbu "Oprava dest'ove kanalizace casti budovy P' 2 

http:www.skolspec.cz

