Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2018-423/OMI ze dne 1. 10. 2018
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen:                


Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:
                                               00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Bc. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxx, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín, 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.



Se sídlem:          


Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Zastoupen:



Petrem Králem, jednatelem

IČO: 


25370669
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 15978

Bankovní spojení:


ČS a.s. pobočka Hranice
Číslo účtu: 



1881528319/0800
Zástupce ve věcech smluvních: 
Petr Král
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxx
(dále jen „zhotovitel“)
S ohledem na skryté překážky na místě realizace díla a v souvislosti s objednatelem požadovanými změnami předmětu díla  „Revitalizace areálu letního kina Nový Jičín SO01 – SO05“ uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2018-423/OMI ze dne 1. 10. 2018 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1    Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Tomášem Kudělkou, Kudělka s.r.o., Kunín 104, 742 53 Kunín, IČO 278 35 511, veřejnoprávní smlouvou ze dne 30.5.2018 č.j. ÚPSŘ/38020/2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění  se mění znění odstavce 5.2.2, který nově zní takto:

„5.2.2.  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 10 měsíců od předání staveniště.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 13.356.629,30 Kč, tj. s DPH (sazba 21%) 16.161.521,50 Kč.“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací
V Novém Jičíně dne
21.6.2019

   V Hustopečích nad Bečvou dne 21.6.2019
Za objednatele                                                  Za zhotovitele

Město Nový Jičín:                                             BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.:                              



 

---------------------------                                          -------------------------
Bc. Stanislav Kopecký                                            Petr Král, jednatel
starosta města                                                                                   
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