
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

I.  SMLUVNÍ STRANY: 
Objednatel:  Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 
Sídlo:  Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 
IČ:  476 09 737 
DIČ: CZ 476 09 737 
Zastoupený:  Mgr. Bc. Martin Ševčík, ředitel školy 
Bankovní spojení:  xxx 
Tel:  xxx 
  

Zhotovitel: 
Zapsaný: 

B.U.V. spol. s r.o. 
Složka C 4930 vedená u Městského soudu v Praze 

Sídlo:  Radlická 591/115 
IČ: 411 92 231 
DIČ: CZ 411 92 231 
Zastoupený: Pavel Švára, jednatel 
Bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu xxx 
Tel.: xxx 

 
Uzavírají 

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. 
§ 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo: 
 

 
II.  ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této 

smlouvy.  
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané 

době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. 
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. 

§ 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“). 
 
III.  PŘEDMĚT DÍLA  

 „Kompletní zednické opravy popraskaných omítek v učebnách a na chodbách školy“ 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo - v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele a nabídkou 
zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky č. 04/2019 
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  
Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. 
oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými 
právními předpisy. V průběhu realizace díla, budou jednotlivé části konzultovány se zástupcem 
objednatele a ředitelem školy. 



 

2 

Předmět díla zahrnuje i potřebný inženýring pro zajištění stavebního povolení. Vše dle následujících 
požadavků: 

 
1. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná zaměření 

a ověření současného stavu objektu, včetně připomínek v návaznosti na vnitřní dispozici objektu. 
2. Nedílnou součástí díla jsou rovněž náklady na skládky přebytečného materiálu a hmot, náklady na 

zařízení staveniště. 
 
IV. VYMEZENÍ LHŮT 
a) Předpokládané zahájení plnění zakázky po podepsání a převzetí smlouvy, tj. 1.července 2019. 

b) Ukončení díla k 4. srpnu 2019 
 

V. CENA DÍLA 
a.  

  Nabídková cena 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH 21 % 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

 
Kompletní zednické opravy popraskaných 
omítek v učebnách a na chodbách školy 

303 057,- 63 642,- 366 699,- 

 
b. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 

smlouvy. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná.  
c. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti zadání, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně 

zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel 
zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby 
požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku. 

d. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na 
základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou 
v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných 
ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny 
podle skutečných nákladů.  

e. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDS, a to ještě před 
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, 
provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i 
zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být 
uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo. 

f. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávacích podmínkách nejsou 
k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele, a to 
bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o 
neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla poníží o cenu těch prací, které 
nebudou provedeny. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění 
zhotovitele. 

g. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných 
zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal. 

 
VI.  FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání hotového díla na 

základě faktury dodavatele. 
2. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli na adresu Londýnská 34, Praha 2, 120 00 

nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. 
Splatnost konečné faktury je 15 dnů od jejího doručení objednateli.  
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3. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle 
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. 
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude. 

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 
závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli 
dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 
či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně 
vystavené faktury. 

6. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit 
povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. 
V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 
objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 
z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou 
daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve 
výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti 
s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající 
nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
kdykoliv odstoupit. 

 
VII.  SOUČINNOST OBJEDNATELE 
1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí 

stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob 
týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o 
předání staveniště. 

2.  Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních 
rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi. 

 
VIII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 2 

smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a 
výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem 
neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit 
zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu 
s případnými požadavky objednatele. 

2. Zhotovitel zajistí nejpozději týden před započetím provádění díla (jinak také „stavby“) informovanost 
vedení ZŠ Londýnská o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této 
smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem 
uvedeným v čl. IV. této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný chod školy.    

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zhotovování díla aktualizovat harmonogram postupu prací. Návrh 
upraveného harmonogramu musí být zhotovitelem vytvořen v souladu s konzultacemi učiněnými se 
zástupcem TDS a stává se závazným teprve po jeho odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou část zadávací dokumentace nejpozději před započetím 
stavby a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. 

5. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 
pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně 
provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci 
zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet 
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k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen instalovat 
ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a 
jiná zařízení, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu. 

7. Zhotovitel bude při provádění prací o sobotách, nedělích a státních svátcích dodržovat ustanovení 
provozního řádu školy a práce náročné na nadměrný hluk provádět po předchozím nahlášení vedení 
školy. 

8. Zhotovitel je povinen započít konání veškerých prací o sobotách, nedělích a státních svátcích nejdříve 
v 9:00 hod. a ukončit jejich výkon nejpozději v 17:00 hod.  

9. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který 
bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje 
důležité pro provádění díla. 

10. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných 
osob na staveniště. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně 
označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku. 

12. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi. 
13. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu. 
14. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení 

stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem 
zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu. 

15. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály 
a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým 
normám a dohodnutým podmínkám. 

 
IX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 
1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této 

smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli 
vad a nedodělků. 

2.  Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není 
schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak 
nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním 
vad a nedodělků.  

3.  Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho 
předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou 
patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností 
či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje. 

4.  Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců 
od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a 
příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční 
doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobci. 

5.  Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo 
po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě 
odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné 
péče a potřebného nasazení. 
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6.  Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná 
o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 
faktury se splatností 30 dnů od doručení. 

7.  V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. 
Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla. 

8.  Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování 
díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu 
a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. 
V takovém případě se současně má zato, že za vadu zhotovitel odpovídá. 

 
X.  PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
1.  Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání 

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, 
dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám. 

2.  Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla (technický dozor investora). Vykazují-li práce 
nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDS právo zápisem do stavebního a montážního 
deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. Technický 
dozor investora nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí 
v případě, že činnosti TDS provádí sám objednatel.  

3.  Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDS prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí 
těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDS ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty 
předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní 
náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole 
vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí 
zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny 
bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije. 

4.  Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem prací mohou být bez postihu zhotovitele 
prodlouženy:  

a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající 
z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv, 

b)  jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními 
překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat. 

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím 
spojenou dobu. 

5.  Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu 
s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o 
provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku. 

6.  Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 10 kalendářních dnů 
před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude 
zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany 
vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém 
dohodnou termín odstranění případných, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady 
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, 
stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem 
se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávacích podmínek, popř. neprovedení všech 
pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 1 a 2 smlouvy). 

7.  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. 

8.  Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě. 
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XI.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, 
pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší 
moci, 

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny, 
c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných 

právních norem, pokynů objednatele apod., 
d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel 

objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu 
objednatele, 

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu 
na majetek zhotovitele,  

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů, 
g) zmaření účelu smlouvy, 
h) zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím 

subdodavatele, 
i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy. 

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení 
této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný 
postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele 
k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od 
oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě 
odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.  

2.  Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. 
XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací 
smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má 
částečné plnění pro objednatele význam. 

3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě 
zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, 
pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu 
chodníku. 

4.  V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo 
po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací. 

 
XII. SMLUVNÍ POKUTY 
1.  Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV, této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení. 

2.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu 
ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

3.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů: 
a)  k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového 

materiálu,  
b)  k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 

stanovených v čl. XI. odst. 3 této smlouvy 
uhradí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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4.  V případě, že zhotovitel poruší podmínky sjednané v čl. VIII. odst. 3, 8, 9 a 12 smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1000,- Kč za jedno takové prokazatelné 
porušení.  

5.  V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI. 
odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok 
na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy. 

6.  Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, 
a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, 
překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo 
k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy. 

7.  Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností 
a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv 
na povinnost k úhradě smluvní pokuty. 

8.  Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, 
nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH. 

9.  Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 
Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele 
vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo. 

10.  V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání. 
 
 
 
 
 
XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
1.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, 

které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při 
převzetí staveniště. 

2.  Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat technický dozor 
stavebníka (TDS). Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí Pavel 
Švára. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za 
smluvní strany ve věcech této smlouvy. 

3.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí 
osoby informace vztahující se k působnosti objednatele.  Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní 
tajemství. 

4.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci 
obou stran.  

5.  Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o 
zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou 
neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak 
zákon nevyžaduje. 

6.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích. 
7.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv MVČR. 
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V Praze dne 2.6.2019 

 
Za objednatele:          Za zhotovitele:  
 
 
…………………….                                                       …………………….       
 Martin Ševčík                                                                                  Pavel Švára, 
ředitele školy                                                                                jednatel B.U.V. spol. s r.o.      

              
 
 
 
 


