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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-VZ/SOD/002690/2016/Kuc
na provedení díla

„Divadelní ulice, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Číslo dodatku zhotovitele: 
1 k SOD č. 16041803

Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-VZ/SOD/002690/2016/Kuc

Org: 5696

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl
tel.: 588 488 690, vladimir.michalicka@olomouc.eu
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Tomáš Nejezchleba, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 715, tomas.nejezchleba@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: Olomouc, Divadelní ulice (sdružení firem)
Albertova 229/21
779 00 Olomouc
Zastoupen: zmocněnec sdružení
Ing. Petr Buchta, zmocněnec
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



  Spis. znak: 56.2    Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 16041803 Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/002690/2016/Kuc

2

Společník -
správce

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21
779 00 Olomouc
IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. oddíl B, vložka 2419

Zastoupen:
Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva
tel.: xxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společník – dal-
ší společník

RTi Czech s.r.o.

Rašínova 422/14, Soběslav II, 392 01 Soběslav
IČ: 606 47 418 DIČ: CZ60647418

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4325

                      
Zastoupen:
Ing. arch. Tibor Waltera
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-VZ/SOD/002690/2016/Kuc, č. zhotovitele 16041803 ze dne 
20. 10. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze 
Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1. 

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO/PS
Název stavebního objektu/provozního 
souboru

Cena bez DPH
dle SoD

Méněpráce
dle Dodatku č. 1

bez DPH

Méněpráce
dle ZL

Vícepráce
dle Dodatku č. 1

bez DPH

Vícepráce
dle ZL

Cena bez DPH
včetně dodatků

01 Rekonstrukce kanalizace 1 449 339,64 232 128,00 ZL č.1 1 681 467,64

02 Rekonstrukce vodovodu 215 044,58 215 044,58

Tabule publicity 15 000,00 15 000,00

VON Vedlejší a ostatní náklady 580 000,00 580 000,00

Cena celkem 2 259 384,22 0,00   232 128,00 2 491 512,22 

DPH 21% 523 217,57 

Cena celkem včetně 21% DPH 3 014 729,79 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlaseným Změnovým listem.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis-
pozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do-
datek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si 
tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými 
podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 13. 12. 2016 V Olomouci, dne: 13. 12. 2016

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
Mgr. Filip Žáček 

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
  Ing. Petr Buchta

zmocněnec sdružení
Olomouc, Divadelní ulice       
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