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SMLOUVA O DÍLO £. 6440-OŘS4-2017-140
na zhotovení díla - stavby

„Výstavba datových center - stavební část“
(SMVS: 107V592001808)

\y

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických:

výše uvedené kontaktní osoby ve věcech technických dále společně TDO

za lokalitu Čechy:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel11) na straně jedné

a

Trade FIDES, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988
Sídlo: Domych 57, 617 00 Brno
IČO: 61974731
DIČ: CZ61974731
Zastoupená: členem představenstva Trade FIDES, a.s.
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
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- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: eu5gqkq
Adresa pro doručování: Domych 57, 617 00 Brno

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ"), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v souladu s obecnou výjimkou podle
ust. § 29 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a to obdobou dle § 58 zmíněného zákona, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je vybudování infrastruktury pro umístění technologií ICT v objektech
resortu obrany (non IT - napájecí rozvody, vzduchotechnika a klimatizace, hlavní a záložní
napájení, systémy zabezpečení objektů a zabezpečených oblastí [EZS, EPS, CCTV a SKV]
apod.), datových rozvodů včetně strukturované kabeláže a souvisejících stavebních prací,
které podléhají vyšším stupňům utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Provedení stavby „Výstavba datových center - stavební část":

a) Zodolněný objekt I. Ministerstva obrany - Lokalita Čechy (dále jen „Stavba I.“) a

b) Zodolněný objekt II. Ministerstva obrany - Lokalita Morava (dále jen „Stavba
n.“),
a to v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby zpracované společností
ALTRON, a.s., IČ 649 48 251, pod zakázkovým číslem 215 ACZ OP 5091 (dále
jen „PD"), stavebního povolení vydaného Ministerstvem obrany - sekcí dozoru a
kontroly, pracovištěm stavebního úřadu čj. MO 146532/2017-1216, SpMO 27792-
1/2017-1216 ze dne 21. července 2017, které nabylo právní moci dne 7. srpna
2017 (pro Stavbu I.) a stavebního povolení vydaného Ministerstvem obrany -
sekcí dozoru a kontroly, pracovištěm stavebního úřadu čj. MO 146562/2017-1216,
SpMO 27796/2017-1216 ze dne 21. července 2017, které nabylo právní moci dne
9. srpna 2017 (pro Stavbu II.) a dále za podmínek podrobněji upravených v této
smlouvě (dále též „stavba"). Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným
ČSN, normám ISO, v souladu s platnými právními předpisy, dalšími správními
rozhodnutími, vztahujícími se k této konkrétní stavbě, a v souladu se smlouvou.
V průběhu provádění prací nesmí dojít k přerušení stávajícího provozu objektů a
souvisejících technologií. Vystěhování movitých věcí a zabezpečení ochrany
nepřetržitého provozu stávajících objektů a technologií, které nebudou součástí
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výstavby budou řešeny na náklady zhotovitele a v úzké součinnosti s uživateli.

Dále pro Stavbu I. i Stavbu II.:

2.1.2. Zajištění potřebných zeměměřičských činností - zejména vytýčení obvodu staveniště, 
prostorové vytýčení stavby v souladu se stavebním povolením a vytýčení stávajících i 
nových inženýrských sítí v prostoru staveniště (včetně splnění podmínek 
předepsaných správci těchto sítí, případně i zajištění aktualizace vyjádření správců 
těchto sítí) a zajištění jejich ochrany. V případě nové stavby i zajištění oddělovacího 
geometrického plánu. Součástí dokumentace bude i geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby (inženýrských sítí) ve formátu*.dwg , *.dgn a *.vyk, geodetický plán 
ve formátu *.dwg, *.pdf; obojí ve 3 výtiscích v tištěné a 3 krát v elektronické podobě. 
Tyto činnosti budou zajištěny osobou odborně způsobilou podle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.3. Zřízení, ostraha a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým 
úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení 
stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky.

2.1.4. Zřízení a provoz přípojek a rozvodů médií a energií během provádění stavby.

2.1.5. Pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení 
vzájemných sporů (foto + video). Pasportizace bude pořizována v souladu se zákonem 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“).

2.1.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací (včetně dopravně inženýrských 
opatření) a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného.

2.1.7. Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště. 
Dodržování všech bezpečnostních, provozních a hygienických předpisů a norem 
platných v dotčených lokalitách.

2.1.8. Vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení.

2.1.9. Celkový úklid před započetím díla, úklid před započetím díla zahrnuje kompletní a 
úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, 
v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího 
úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště před předáním a 
převzetím díla.

2.1.10. Zpracování podrobného harmonogramu prací - zhotovitel jej předá objednateli před 
vlastním zahájením prací, nejpozději 10 pracovních dnů po převzetí staveniště. Po 
odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.11. Zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či 
technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou 
dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla, a to ve stupni utajení „Důvěrné“.

2.1.12. Průběžné zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění této 
smlouvy při stavebních a montážních činnostech, zejména fotodokumentace všech 
zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností jejich 
neporušení, křížem nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení, apod. Digitální výstupy 
budou zřetelně popsány a označeny časovým údajem a komentářem. Průkaznost kvality 
fotodokumentace je na straně zhotovitele.

2.1.13. Poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi, včetně poskytnutí všech nezbytných 
podkladů.
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2.1.14. Odstranění odpadů vzniklých při provádění díla a při demontáži současného vybavení, 
movitého materiálu, v souladu s platnými právními předpisy a za podmínek čl. 6 smlouvy.

2.1.15. Provedení katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a 
státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně 
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, je-li vyžadována, a to prostřednictvím 
katalogizační doložky uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

K tomu se zhotovitel zavazuje, že:
a) na všechny stanovené položky dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a 

státní ověřování jakosti (dále jen ,,Úřad“) v termínech specifikovaných v textové části 
katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále 
jen ,,SPÚK“).

b) na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v České 
republice nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodat také návrh katalogizačních dat 
o výrobku (dále jen ,,NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou.
Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy 
a zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním 
katalogizačních dat.

Seznam položek ke katalogizaci (max. do 50 položek pro každou stavbu) předá objednatel 
zhotoviteli nejpozději 90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle bodu 4.4.1. a
4.4.2. odst. 4.4. čl. 4 smlouvy.

2.1.16. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů (test všech režimů filtroventilace, napájení 
apod.) a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou 
provádět a vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu ve 3 
vyhotoveních.

2.1.17. Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení 
díla podle PD, podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně 
před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDO, který bude provádět kontrolu 
provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke 
dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který 
musí potvrdit TDO.

2.1.18. Provedení všech příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle 
platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení 
k dosažení účelu této smlouvy.

2.1.19. Zpracování návrhů provozních řádů technologických zařízení, návodů k obsluze a 
dokumentaci údržby díla, v návodech na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při 
jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;

2.1.20. Zaškolení určených osob provozovatele (uživatele) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné 
obsluhy instalovaných strojů a zařízení.

2.1.21. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace 
bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat 
skutečné provedení dokončené stavby a to ve stupni utajení „Důvěrné" .

2.1.22. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu nebo jiného 
dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 183/2006 Sb.“), zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvětlení. Samotné 
zajištění dokladu o povoleném účelu užívání stavby není předmětem díla.

2.1.23. Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany
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ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů.

2.2. Projektová dokumentace v jednom vyhotovení v listinné podobě, kopie stavebního povolení, 
příp. dalších vydaných správních rozhodnutí budou zhotoviteli zaslány nebo předány nejpozději 
při předání staveniště - pracoviště (dále jen „staveniště14). Zhotovitel prohlašuje, že měl 
možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s PD a s podmínkami stavebního povolení, 
příp. dalších vydaných správních rozhodnutí (digitální podoba PD, stavebního povolení a 
dalších správních rozhodnutí byla součástí zadávací dokumentace).

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o provedení veškerých prací, které jsou 
vyvolány výstavbou, které vyplývají z územního souhlasu a ze stavebního povolení a jsou nutné 
pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou zahrnuty v 
ceně díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané PD, zejména 

rozpory mezi jednotlivými částmi předané PD a výkazu výměr nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
f) zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v čl. 2 smlouvy a řádně 
dílo dokončit (ve lhůtě dle čl. 4 smlouvy) a předat objednateli. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavem. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce11).

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí 
o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele 
a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve 
stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne s podpisem zástupců obou stran.

2.9. Zhotovitel je povinen pro zajištění svých povinností po dobu realizace díla (tj. řádně provést 
dílo, úhrada případných smluvních pokut, odstranění vad, odpovědnost za škody atd.) předat
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objednateli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou, záruční listinu o finanční záruce dle ustanovení § 2029 a násl. OZ ve výši 
30 000 000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), ve které se výstavce zaváže, že v případě 
nesplnění některé ze smluvních povinností zhotovitele podle této smlouvy uspokojí oprávněný 
nárok objednatele, vyplývající z takového porušení povinnosti zhotovitele. Finanční záruka 
musí pokrývat veškeré nároky nejméně do doby předání a převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy. 
Výstavcem záruční listiny o finanční záruce musí být banka (dále jen „bankovní záruka“). 
Náležitosti týkající se bankovní záruky jsou upřesněny v odst. 11.6. až 11.12. čl. 11 smlouvy.

2.10. Zhotovitel je povinen pro zajištění svých povinností vyplývajících ze záruky za jakost díla 
(resp.vadného plnění) dle čl. 12 této smlouvy (vč. úhrady smluvní pokuty v případě prodlení 
s odstraňováním vad dle čl. 12 této smlouvy) předat objednateli, a to nejpozději při předání a 
převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy, záruční listinu o bankovní záruce dle ustanovení § 2029 a 
násl. OZ ve výši 15 000 000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých), ve které se výstavce 
zaváže, že v případě nesplnění některé ze smluvních povinností zhotovitele podle této smlouvy 
uspokojí oprávněný nárok objednatele, vyplývající z takového porušení povinnosti zhotovitele. 
Bankovní záruka musí trvat 66 měsíců od předám a převzetí dokončeného díla dle čl. 8 této 
smlouvy. Výstavcem záruční listiny o bankovní záruce musí být banka. Náležitosti týkající se 
bankovní záruky jsou upřesněny v odst. 11.6. až 11.12. čl. 11 smlouvy.

2.11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Stavby l. a Stavby II. nainstalovat u obou staveb identická 
technologická zařízení v rozsahu dle schválené PD.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

567 188 403,57 Kč bez DPH

(slovy: pět set šedesát sedm miliónů sto osmdesát osm tisíc čtyři sta tři korun českých a 
padesát sedm haléřů českých bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je 
zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 119 109 564,75 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 686 297 968,32 Kč

(slovy: šest set osmdesát šest miliónů dvě stě devadesát sedm tisíc devět set šedesát osm 
korun českých a třicet dva haléřů českých včetně DPH),

z toho:
3.2.1. Stavba I.: 298 719 612,87 Kč bez DPH

62 731 118,70 Kč 21% DPH 
361 450 731,57 Kč včetně DPH

3.2.2. Stavba II: 268 468 790,70 Kč bez DPH
56 378 446, 05 Kč 21 % DPH 

324 847 236,75 Kč včetně DPH.

3.3. Podrobná neutajovaná skladba ceny za dílo ( bez názvu položek) podle této smlouvy, 
jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v kalkulaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí smlouvy (dále jen „položkový rozpočet"). Položkový rozpočet ve stupni utajení 
„DŮVĚRNĚ" je přístupný v dlouhodobé úložně technické projektové dokumentace AHNM , 
Svatoplukova 84, Brno a je evidovaný pod číslem jednacím D27/2019/DPD-6440-Br. 
(kontaktní osobou je Ing. Jiří Hodaň tel : 724 244 784). Ceny uvedené zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší
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náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště atd. V ceně za provedení díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo 
v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 
předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění 
vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a 
jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný 
úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, 
výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného 
provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o 
shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se 
jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, 
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další 
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 
obecně závazných platných předpisů.

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
dodávek.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle odst. 2.7. 
čl. 2 smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději:
4.1.1. pro Stavbu I.: do 15 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
4.1.2. pro Stavbu II.: do 15 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

4.2. Termín předání a převzetí staveniště bude stanoven po vzájemné dohodě, termín předání 
zhotovitel dohodne s TDO, nej později však k předání dojde do 10 pracovních dnů poté, co o to 
zhotovitel požádá.

4.3. Termín zahájení stavebních prací (díla) nejpozději:
4.3.1. pro Stavbu I.: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
4.3.2. pro Stavbu E.: do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Zahájení stavebních prací bude zhotovitelem zapsáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno 
TDO.

4.4. Termín dokončení díla nej pozděj i:
4.4.1. pro Stavbu I.: do 540 dní od účinnosti smlouvy
4.4.2. pro Stavbu E..: do 540 dní od účinnosti smlouvy.

7/28



10.6.2019 8:40:05 MO evid.č.sml: 6440-OŘS4-2017-140

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a 
to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2894 a násl. OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již 
byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.

4.6. Před dobou sjednanou pro dokončení díla dle této smlouvy není objednatel povinen od 
zhotovitele dílo převzít.

4.7. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění vad z přejímacího řízení (v případě převzetí díla 
s výhradami) nej později:

4.7.1. pro Stavbu L: do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu dle
odst. 8.6. čl. 8 smlouvy.

4.7.2. pro Stavbu II.: do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu dle
odst. 8.6. čl. 8 smlouvy

4.8. Místem plnění je:

4.8.1. pro Stavbu I.: Zodolněný objekt I. Ministerstva obrany - Lokalita Čechy

4.8.2. pro Stavbu II: Zodolněný objekt II. Ministerstva obrany - Lokalita Morava

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k předání staveniště a potřebných podkladů zhotoviteli 
TDO. O předání staveniště bude sepsán písemný zápis (pro Stavbu I. a Stavbu II. samostatně), 
který bude vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku, a 
bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol, který zpracuje objednatel a který bude 
obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, 
kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již 
zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
objednateli. Tato činnost je zahrnuta v celkové ceně za dílo.

5.4. Funkci autorského dozoru (dále jen ,,AD“) a koordinátora BOZP vykonává odpovědný 
zástupce společnosti ALTRON, a.s.„ IČO: 649 48 251.

5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů 
do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné 
prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi-pracovišti 
trvale přístupný oprávněným osobám.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na 
staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním 
díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců
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inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských 
sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí 
i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození je zhotovitel povinen na vlastní náklady tyto komunikace uvést bezodkladně do 
původního stavu. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně 
jejich úklid.

5.10. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor.

5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně řádného oplocení staveniště.

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odst. 4.8. čl. 4 

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, 
autorizovanou v těchto oborech: pozemní stavby, statika a dynamika staveb, požární 
bezpečnost staveb, technika prostředí staveb - specializace technická zařízení ve stupni 
autorizovaný inženýr (nebo technika prostředí staveb - specializace vytápění a 
vzduchotechnika ve stupni autorizovaný technik a specializace zdravotní technika ve stupni 
autorizovaný technik), technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení ve 
stupni alespoň autorizovaný technik ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 
před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a

e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 
požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla 
přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude 
objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele 
takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky 
splňuje.

5.13. Podrobnosti provádění kontroly zakrývaných prací a konstrukcí podle § 2626 OZ upravuje 
odst. 7.5. čl. 7 smlouvy.
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5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednaným cestou místně příslušného Provozního střediska. 
Tento závazkový vztah je zhotovitel povinen uzavřít nejpozději do 21 kalendářní dnů od 
účinnosti smlouvy.

5.15. Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel rozhodne o dalším 
postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně 
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.18. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.19. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 
opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státaí správou atd.), přičemž o zamýšlených 
opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

5.20. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se 
účastnit kontrolních dnů smluvní zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech 
technických. Osoba vykonávající TDO je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni 
nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich 
účast na kontrolním dni zajistit.

5.21. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Termín konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o 
předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Termín konání dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního dne. Kontrolní dny budou probíhat minimálně lx za měsíc, v případě potřeby 
častěji.

5.22. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 
nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
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Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněni tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí v souladu s platnou právní úpravou též příslušné
laboratorní rozbory u odpadů těch materiálů, u kterých je to právním řádem, stanoveno (viz
např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho odstranění
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění včetně odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě. Místo
uložení a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány
v zápise o předání a převzetí staveniště- pracoviště, případně ve stavebním (montážním) deníku.
Místo uložení bude ve vzdálenosti maximálně 20 km od místa vzniku tohoto odpadu.

Článek 7
Technický dozor objednatele

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to
prostřednictvím TDO. TDO sleduje zejména, zdaje dílo prováděno v souladu s touto smlouvou,
PD, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a
správními akty orgánů veřejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO
zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady)
v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně
způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění
kontroly TDO.

7.2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy (zejména provádění díla v rozporu s PD,
nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, apod.). O dobu, po kterou bylo nutno
provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla.

7.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá
stanoviska. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce
zhotovitele") se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele PD do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se
zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku
učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou
tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro
případné vypracování dodatků této smlouvy.

7.5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně e-
mailem na adresu: současně záznamem
do stavebního deníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
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hradí náklady zliotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve 
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a 
zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do 
stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o 
veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedeni díla dle platných 
předpisů a ČSN a prokazatelně k nim přizvat TDO (kontakty - viz výše) minimálně 3 
pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně sjejich výsledky. Objednatel si 
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně 
prověřeny. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

7.6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních 
dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den 
a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. 
Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně lx za měsíc, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 
proveden zápis do stavebního deníku.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a objednatelem odsouhlasený podrobný harmonogram 
prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění 
harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, 
současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového 
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového 
harmonogramu. Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen 
sjednaný termín dokončení a předám díla.

Článek 8
Podmínky předání díla

8.1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí díla TDO (dále jen „přejímající"). Dojde-li ke 
změně osoby oprávněné k jednání dle této smlouvy, bude tato změna písemně oznámena druhé 
smluvní straně.

8.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 kalendářních dnů předem písemně oznámit (doručit) 
objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo 
dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení předání díla. Předání 
Stavby I. a Stavby II. proběhne samostatně.

Pro Stavbu I. i Stavbu II.:

8.3. Zhotovitel nejpozději 2 pracovní dny před datem zahájení předání díla předloží TDO v jednom 
vyhotovení doklady požadované v tomto odstavci (vyjma záruční listiny o bankovní záruce, která 
bude předána dle odst. 2.10. čl. 2 smlouvy).

Zhotovitel při předám předloží:
a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;
b) záruční listina o bankovní záruce dle odst. 2.10. čl. 2 smlouvy (originál + 1 kopie);
c) dokumentaci skutečného provedeni díla potvrzenou zhotovitelem v 8 vyhotoveních 

v listinné podobě a ve 2 vyhotovení v digitální podobě na datových nosičích (textová část
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ve formátu kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním 
se softwarem Autocad a dále ve formátu *.pdf);

d) originál stavebního deníku;
e) doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí - v 3 výtiscích 

v listinné podobě a 3 krát v elektronické podobě;
f) geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem v sítí - v 3 výtiscích v listinné 

podobě a 3 krát v elektronické podobě;
g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 

stavby dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad, doklady o tlakových 
zkouškách, apod.);

h) potřebné doklady prokazující splnění podmínek stavebního povolení a územního souhlasu;
i) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů;
j) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany ke 

kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů dle 
odst. 2.1.23. čl. 2 smlouvy;

k) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle odst. 15.8. čl. 15 smlouvy;
l) certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité 
výrobky a zařízení, u zařízení EPS (elektrická požární signalizace) dodat certifikát 
vystavený akreditovaným certifikačním orgánem;

m) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály a 
výrobky;

n) časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software; včetně 
zdrojových kódů;

o) dokumentaci nově nainstalovaných věcných prostředků požární ochrany a požárně 
bezpečnostních zařízení, včetně dokladů o jejich montáži;

p) fotodokumentaci (v elektronické podobě) pořízenou při provádění díla dle bodu 2.1.12. 
odst. 2.1. čl. 2 smlouvy;

q) stanovisko Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti,
r) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně 

povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

s) odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany nebo technikem požární ochrany 
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 
§ 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, 
vypracovanou dokumentaci požární ochrany na podmínky požární bezpečnosti 
provozovaných činností koncovým uživatelem - 3 vyhotovení v tištěné podobě a 3 
vyhotovení v elektronické podobě na nosiči informací.

t) v případě, že součástí díla jsou stroje, zařízení, technologie, příp. technologické celky 
vyžadující pravidelný servis, předá zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu, 
s uvedením názvu, identifikace (výr. číslo, atd.), výrobce, umístění s uvedením četnosti a 
obsahu pravidelného servisu (v členění po jednotlivých úkonech) - tento seznam předá 
zhotovitel objednateli minimálně 30 pracovních dní před datem zahájení předání díla;

u) technickou dokumentaci jednotlivých strojů, zařízení, technologií, příp. technologických 
celků uvedených v seznamu dle předchozího písmene): záruční listy, atesty, návody 
k použití, pasporty, atp. a dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu (návrh 
provozního řádu, provozní, resp. servisní knížku, atd.) a doklad o zaškolení obsluhy;

v) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz technických 
prostředků zabezpečení, zápisy o zaškolení obsluhy,

w) provozní knihu PTZS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EPS, EKV 
(elektronická kontrola vstupu), CCTV (kamerový systém) a ICT (informační a komunikační 
technologie);

x) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 
v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů.
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Doklady budou, pokud není výše uvedeno j inak, předloženy ve 3 výtiscích v očíslovaných 
složkách opatřených seznamem (pokud výše není uvedeno jinak). Veškerá provozní 
dokumentace (návody k použití, návody k obsluze, atd.) bude dodána v českém jazyce.

Případný požadavek na stupeň utajení předávané dokumentace bude upřesněn objednatelem 
v rámci kontrolních dnů.

Nepředložení dokumentace a dokladů podle tohoto odstavce vylučuje aplikaci ustanovení 
§ 2628 OZ a objednatel má právo považovat dílo za nezpůsobilé předání.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.

8.5. Ke dni zahájení přejímacího řízem musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně ukončené a přejímající není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do původního stavu.

8.6. O předám díla bude sepsán protokol o předám a převzetí díla (dále jen „protokol), který zpracuje 
přejímající a který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, 
kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

8.7. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 
s doložkou „bez výhrad". V případě zjištění ojedinělých drobných vad, nebránících užívání, 
převezme přejímající dílo „s výhradami". Tyto vady musí být odstraněny v termínu sjednaném 
v bodě 4.7.1. a 4.7.2. odst. 4.7. čl. 4 smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení (viz smluvní pokuta 
dle odst. 13.6. a 13.7. čl. 13 smlouvy). V případě zjištění, že dílo nebylo řádně dokončeno nebo 
že vykazuje vady, které brání jeho řádnému užívání, přejímající převzetí díla odmítne. 
O důvodech odmítnutí převzetí bude sepsán protokol, který zpracuje přejímající a ve kterém 
obě strany uvedou své vyjádření k vadám díla bránícím předání a navrhovanému způsobu jejich 
řešení.

8.8. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 30 pracovních dnů od zahájení 
předání díla.

Článek 9
Platební a fakturační podmínky

9.1. Cena díla bude hrazena průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, a to pro Stavbu I. a Stavbu II. samostatně, přičemž 
datem zdanitelného plném (dílčího plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací za 
příslušný měsíc TDO. Zhotovitel předloží TDO vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací v členění dle položkového rozpočtu, opatřený podpisem 
stavbyvedoucího. TDO je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení TDO vystaví zhotovitel 
fakturu, kterou doručí ve dvojím vyhotovení objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po 
termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Pokud bude realizace prováděna v měsících 
prosinec, leden a únor bude za práce a dodávky provedené v tuto dobu vystavena společná 
faktura s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10. března daného roku. Odsouhlasený soupis 
provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % 
ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po dokončení stavebních 
prací a protokolárním předání a převzetí díla objednatelem. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn
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fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat 
i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

9.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) označení objednatele na faktuře: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 

PRAHA 6,160 00 PRAHA 6;
d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
g) předmět dodávky a název díla;
h) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli, u 

konečné faktury v případě převzetí díla s vadami 30 kalendářních dnů po protokolárním 
potvrzení odstranění všech vad z přejímacího řízení);

i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;
k) rozdělení na jednotlivé stavební celky (objekty) a jejich rozdělení na stavební a další 

profesní části, poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura"
l) označení příjemce na faktuře: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor řízení 

staveb, Oddělení bezpečnostních investic, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno.

9.3. K faktuře musí být připojen:
a) TDO odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového rozpočtu
b) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny:

protokol o předání a převzetí dokončeného díla, vč. příp. protokolárního potvrzení 
odstranění všech vad z přejímacího řízení
soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez 
DPH.

9.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie) na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

9.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u konečné faktury v případě 
převzetí díla s vadami 30 dnů od protokolárního potvrzení odstranění všech vad z přejímacího 
řízení, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli, příp. od 
protokolárního potvrzení odstranění všech vad z přejímacího řízení.

9.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele.

9.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

9.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

9.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.
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Článek 10
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

10.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody ajiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak.

10.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předám díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení.

10.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by 
prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i 
za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

10.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých 
poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele 
nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících 
s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.

10.6. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné 
osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. 
objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích 
osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně 
do původního stavu.

10.7. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat.

10.8. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, nebo nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.

10.9. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 
předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může 
použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, 
v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených 
třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i 
po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je
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zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel 
této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí 
dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této 
smlouvy.

10,10. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem 
věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 
vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně 
zařízení a vybavení do stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají 
bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a 
manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil 
dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto 
zabudovaných či instalovaných součástí díla.

Článek 11
Pojištění a bankovní záruky

11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při 
realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Povinnosti k náhradě škody se zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinností ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

11.2. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli, příp. třetí osobě, 
přičemž výše pojistné částky činí 200 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

11.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 
Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je max. 5 %. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy toto pojištění řádně udržovat v platnosti 
v požadované výši pojistného a shora uvedené spoluúčasti a tuto skutečnost musí kdykoliv na 
vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 
poj istnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

11.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 
plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 
prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů.

11.5. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až 
do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající 
pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.

11.6. Zhotovitel je dle odst. 2.9. a 2.10. čl. 2 smlouvy povinen předat objednateli
a) záruční listinu o bankovní záruce za řádné provedení díla (po dobu realizace díla);
b) záruční listinu o bankovní záruce za jakost díla (po dobu 66 měsíců od předání a převzetí 

dokončeného díla dle čl. 8 této smlouvy).
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11.7. Bankovní záruka bude platná
a) po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
b) po dobu 66 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla dle čl. 8 této smlouvy. 
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadované částky musí být vyplaceny na první žádost bez 
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt 
účinnosti:
ad a) nej později ke dni uzavření této smlouvy
ad b) nej později ke dni předání a převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy.

11.8. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že 
uspokojí objednatele až do výše 30 000 000,- Kč, resp. 15 000 000,- Kč, a to v případě, že 
zhotovitel nesplní svoje závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy 
(viz odst. 2.9. čl. 2 smlouvy), resp. ze záruky za jakost díla (viz odst. 2.10. čl. 2 smlouvy). 
V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační 
číslo a sídlo.

11.9. Předání záruční listiny dle písm. b) odst. 11.6. čl. 11 smlouvy je podmínkou pro zahájení 
přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li 
záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem 
poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené.

11.10. Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka"). V 
záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a 
banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

11.11. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího 
náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní 
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

11.12. Veškeré náklady na vystavení pojistné smlouvy a bankovních záruk nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty v ceně díla.

Článek 12
Záruka za jakost, práva z vadného plnění

12.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

12.2. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny 
kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle projektové dokumentace, 
této smlouvy a podle platných technických a technologických norem.

12.3. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace") se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. 
OZ. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli 
alespoň v poslední den záruční doby na dílo.

12.4. Reklamace se uplatňují písemně na adresu: Domych 57, 617 00 Brno nebo e-mail: 
servis@fides.cz

12.5. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
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že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou 
firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. Právo objednatele pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmou se vztahuje i na případy, kdy z hotovitel sice vadu 
uzná, ale nezapočne ve stanoveném termínu 20 kalendářních dnů s jejím odstraněním, případně 
že vadu vůbec neuzná, ale ta je po právu a pro právní jistotu např. doložena znaleckým 
posudkem.

12.6. V případě výskytu reklamované vady u kritických technologií (SLA) dle zpracované PD je 
zhotovitel povinen do 24 hodin od obdržení reklamace sdělit objednateli, zda vady uznává 
(včetně návrhu způsobu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen vady odstranit do 48 
hodin, a to alespoň provizorním způsobem, definitivně pak nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace. Po uplynutí těchto lhůt je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. Právo 
objednatele pověřit odstraněním vady díla jinou odbornou firmou se vztahuje i na případy, kdy 
zhotovitel sice vadu uzná, ale nezapočne ve stanoveném termínech (tj. do 48 hodin, resp. 10 
kalendářních dnů od obdržení reklamace) s jejím odstraněním, případně že vadu vůbec neuzná, 
ale taje po právu a pro právní jistotu doložena např. znaleckým posudkem.

12.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná 
jako v odst. 12.1. čl. 12 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli 
až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den.

12.8. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. Zhotovitel se zavazuje dodat 
objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, 
příp. vyměněné části.

12.9. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

12.10. Způsob uplatnění vad (a jejich řešení), uvedený v odst. 12. 4. - 12. 9. čl. 12 smlouvy (a placení 
smluvních pokut), se týká jak vad u vadného plnění, tak vad, na které se vztahuje záruka.

12.11. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Článek 13
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací (díla) sjednaný v odst. 4.3. 
čl. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení.

13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla sjednaný pro Stavbu I. v bodě 4.4.1 
odst. 4.4.Č1. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

13.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla sjednaný pro Stavbu II. v bodě 
4.4.2 odst. 4.4. čl. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.

13.4. V případě, že prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro dokončení díla, sjednaného v této

19/28



10.6.2019 8:40:05 MO evid.č.sml: 6440-OŘS4-2017-140

smlouvě, bude delší než 60 kalendářních dnů, uhradí zhotovitel objednateli vedle smluvní 
pokuty sjednané v odst. 13.2. a 13.3. čl. 13 smlouvy také jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20 mil. Kč.

13.5. V případě, že zhotovitel pozastaví bez dohody s objednatelem práce na provádění díla na dobu 
delší než 60 kalendářních dnů, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 10 mil. Kč.

13.6. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad 
z přejímacího řízení (v případě převzetí díla s výhradami) sjednaný pro Stavbu I v bodě 4.7.1. 
odst. 4.7. čl. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

13.7. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad 
z přejímacího řízení (v případě převzetí díla s výhradami) sjednaný pro Stavbu II. v bodě 4.7.2. 
odst. 4.7. čl. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení

13.8. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.9. čl. 5 smlouvy 
a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

13.9. V případě, že zhotovitel prokazatelně (např. rozhodnutím správního orgánu, zápisem 
koordinátora BOZP, atd.) poruší povinnosti specifikované v odst. 5.10. čl. 5 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností.

13.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním záruční listiny o bankovní záruce podle odst. 2.9. 
čl. 2 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení.

13.11. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním záruční listiny o bankovní záruce podle odst. 2.9. 
čl. 2 smlouvy bude delší než 10 kalendářních dnů, uhradí zhotovitel objednateli vedle smluvní 
pokuty sjednané v odst. 13.10. čl. 13 smlouvy také jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 mil. 
Kč.

13.12. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností dle odst. 11.2., příp. 11.4. čl. 11 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den, a to 
do doby zjednání nápravy.

13.13. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle odst. 12. 5. čl. 12 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

13.14. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle odst. 12.6. čl. 12 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

13.15. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností při ochraně utajovaných informací, 
uvedených v čl. 14 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

13.16. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 15.1. čl. 15 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

13.17. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele změní 
poddodavatele, jehož prostřednictvím prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
250 000,- Kč.
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13.18. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 75 000,- Kč, a to za každé takové 
porušení.

13.19. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.6., 5.11. a 5.12. čl. 5 
smlouvy a v odst. 15.14., 15.16., 15.17., 15.18. a 15.19, čl. 15 smlouvy a objednatelem bude 
písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením 
termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.

13.20. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění díla dojde 
k porušení českých technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a 
účinných v době provedení díla, a to ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.21. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení 
zákazu užívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve 
výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.22. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve 
objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena 
z důvodu nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 20 000,- Kč za každou i započatou 
hodinu přítomnosti TDO na stavbě.

13.23. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.

13.24. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

13.25. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou 
stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejího doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty.

13.26. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

13.27. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.

Článek 14
Ochrana utajovaných informací

14.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných 
informací (dále také jen ,,UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a souvisejících prováděcích 
předpisů, zejménaje povinen:

1. Použít UI, se kterými bude seznámen nebo které při jeho činnosti budou vznikat, pouze
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pro plnění díla podle této smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných výchozích podkladů
obdržených od objednatele.

2. Dodržet požadavky objednatele v oblasti ochrany UI.

3. Do 5 pracovních dnů od vzniku oznámit Ministerstvu obrany (dále jen ,,MO“) změny,
které u něj nastaly oproti zákonným podmínkám [§ 17 odst. 1) písm. a), b), c) a odst. 2
písm. a), b), c), d) zákona č. 412/2005 Sb.].

4. Neprodleně písemně oznámit MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona č. 412/2005
Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele,
a vrátit UI nebo technické zařízení MO.

5. Současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit MO
neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI.

6. Do 5 pracovních dnů od vzniku oznamovat objednateli veškeré změny informací
uvedených v informačním dotazníku podnikatele (příloha č. 3 smlouvy).

7. Vést samostatný seznam objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů a
technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u
zhotovitele vznikly.

8. Vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které
zhotovitel poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo
technických zařízení, které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, č j. apod.).

9. Umožnit pověřeným zaměstnancům MO prověřovat nakládání s UI, které byly zhotoviteli
poskytnuty při zadávání nebo plnění předmětu této smlouvy, a to na staveništi (pracovišti),
v sídle a veškerých provozovnách zhotovitele a jeho poddodavatelů.

10. Ve smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům.

11. Při realizaci veřejné zakázky na dodávku a instalaci technických prostředků k zajištění
fyzické bezpečnosti UI

- předat přejímajícímu u certifikovaných technických prostředků kopii certifikátu
technického prostředku včetně příloh s minimální délkou platnosti jeden rok ode dne
předání díla a u necertifikovaných technických prostředků doklad o splnění požadavků
příslušných norem.

14.2. Porušení povinností zhotovitele, specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku
smlouvy, opravňuje objednatele k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zhotovitel přitom
přebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije při provádění
díla (poddodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu případně vznikne
v důsledku platného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

14.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví
seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.:

Příloha č. 5, pořadové číslo 41, stupně utajení „DŮVĚRNÉ11.
Příloha č. 6, pořadové číslo 13 , stupně utajení „DŮVĚRNÉ11.
Příloha ě. 14, pořadové číslo 1, stupně utajení „DŮVĚRNÉ11.
Příloha ě. 19, pořadové číslo 13, stupně utajení „DŮVĚRNÉ11.

14.4. Úkoly v oblasti ochrany UI, sdělování potřebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 14.1. čl.
14 smlouvy a poskytování potřebných UI ve vztahu ke zhotoviteli bude za objednatele plnit

14.5. Forma přístupu k UI je stanovena podle odst. 1 písm. a) § 20 zákona č. 412/2005 Sb.
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Článek 15 
Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění je objekt důležitý pro obranu státu ve smyslu § 29
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 
nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU);

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen. Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem k vystavení zákazu 
vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 14 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních 
prostředků;

d) spolu se seznamem předloží zhotovitel ke všem osobám, které se budou seznamovat s UI, 
oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení 
„DŮVĚRNÉ", nebo osvědčení fyzické osoby;

e) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednám ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem;

f) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 8,00 - 
18,00 hod.

15.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy (včetně standardů 
NTJKIB). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány 
za závazné.

15.3. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady.

15.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

15.5. Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 28/2002 Věstníku MO - čl. 9 
a 10 (příloha č. 4 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb. na základě § 36 zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

15.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně po vzniku oznámit objednateli
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon"), jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
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změn; a/nebo
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisi s předmětem 

této smlouvy; a/nebo
f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit.

15.7. Zhotovitel se zavazuje práce a dodávky, které vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů státní 
správy i resortu MO ke kolaudačnímu řízení a jejichž potřebu provedení (dodání) prokazatelně 
nezavinil (nebyla součástí předmětu plnění), provést na základě dodatku smlouvy jako 
vícepráce dle odst. 2.7. čl. 2 smlouvy.

15.8. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) nejpozději 
při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný seznam 
poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové 
ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.

15.9. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k získání závazných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy i resortu MO ke 
kolaudačnímu řízení, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu žádosti, které 
předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti a bezodkladně je předá 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.

15.10. V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu na dodané 
dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty.

15.11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové 
dokumentace, společností ALTRON, a.s., IČO: 649 48 251, prováděn občasný AD, a to na 
vyzvání objednatele a v rozsahu příslušné přílohy aktuálního znění Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje 
vytvořit pro jeho výkon odpovídající pracovní podmínky,

15.12. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude po celou dobu stavby zajišťován společností 
ALTRON, a.s., IČO: 649 48 251, a to v rozsahu dle platných právních předpisů.

15.13. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň 
záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění 
díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi. Smluvní strany se zavazuji 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a 
které brání splnění jejich smluvních povinností.

15.14. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze 
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla 
na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze 
strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

15.15. Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají výrobků nebo prací, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textová dokumentace je odborníkům běžně známa.

15.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15.17. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDO, AD a 
koordinátora BOZP provozní prostoty a zařízení, napojené na zdroje elektřiny, topení a vody 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

15.18. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby TDO a AD k odsouhlasení.

15.19. Zhotovitel do 10 dnů po předání staveniště umístí na staveništi na své náklady informační panel, 
na kterém bude uveden stavebník, zhotovitel, projektant a termín výstavby.

Článek 16 
Zánik závazků

16.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

16.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
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a) prodlení se zahájením díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 
zhotovitele;

b) prodlení s plněním díla delší než 60 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

60 kalendářních dnů;
d) prodlení s předám finanční záruky dle odst. 2.9. čl. 2 smlouvy delší než 30 kalendářních 

dnů;
e) prodlení s předáním finanční záruky dle odst. 2.10.Č1. 2 smlouvy delší než 15 kalendářních 

dnů;
f) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
g) provádění díla v rozporu s PD;
h) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
i) neodstranění objednatelem, AD nebo koordinátorem BOZP zjištěných a do stavebního 

deníku zapsaných vad v termínu do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve 
stavebním deníku;

j) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele;

k) předání před uzavřením této smlouvy nepravdivých nebo neúplných informací a dokladů, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy.

16.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ.

16.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

16.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, jsou povinnosti stran následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla;
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 

fakturu”;
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak;
d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, a objednatel je 
povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení” (přiměřeně dle 
čl. 8 smlouvy);

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

16.8. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení 
prací zhotovitelem.

Článek 17
Závěrečná ujednání

17.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 
2017 (viz příloha č. 5 smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1. 4. 2017 (viz příloha 
č. 6 smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje
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svůj souhlas v rozsahu, který se vztahuje k předmětu smlouvy specifikovanému v čl. 2 smlouvy. 
Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto článku citovaných 
dokumentů.

17.2. Není-ii ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

17.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 8b., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmem, čísla občanského průkazu, rodného čísla 
nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a 
to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

17.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

17.6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem (mimo 
výzvy dle odst. 7.5. čl. 7 smlouvy) musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné 
podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro dodržení sjednané lhůty je rozhodující datum doručení e- 
mailové (faxové) zprávy.

17.7. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

17.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv11), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o 
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti.

17.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se podpisem poslední strany stávají 
nedílnou součástí smlouvy.

17.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.
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17.11. Tato smlouva o 28 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Katalogizační doložka - počet stran: 1
Příloha č. 2: Položkový rozpočet neutajovaný - počet stran: 92
Příloha č. 3: Informační dotazník podnikatele - počet stran: 4
Příloha č. 4: RMO č. 28/2002 - počet stran: 6
Příloha č. 5: Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 2017 -počet stran:

10
Příloha č. 6:.Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany

životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1. 4. 2017 - počet stran: 4.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří Březina
zástupce ředitele - ředitel

odboru řízení staveb AHNM

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FEDES, a.s.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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Výstavba datových center 1. etapa
Celková rekapitulace

Část stavby

1 Výstavba datových center 1. etapa - Stavba I

2 Výstavba datových center 1. etapa - Stavba II

Utajovaná část

213 348 404,09 Kč 

213 373 954,39 Kč

Celkem za stavbu I a II 426 722 358,48 Kč

Neutajovaná část Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH

85 371 208,78 Kč 298 719 612,87 Kč 62 731 118,70 Kč 361450 731,57 Kč

55 094 836,31Kč 268 468 790,70 Kč 56 378 446,05 Kč 324 847 236,75 Kč

140 466 045,09 Kč 567 188 403,57 Kč 119 109 564,75 KČ 686 297 968,32 Kč



1. Název a místo stavby Číslo zakázky






