
. 
 

Strana 1 (celkem 2) 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018 na 

provedení stavby „Sportovní hala Svojsíkova“ 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech technických:   
       
 e-mail:    guziur@tesin.cz 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
  
 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   Metrostav a.s.    

 se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1  
 ve věcech technických:   
 e-mail:     
 IČ:    00014915 
 DIČ:    CZ00014915 
  
 

(dále jen zhotovitel) 

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Sportovní hala Svojsíkova“, se 

smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 

03.10.2018. Specifikace dodatečných prací a vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto 

Dodatku č. 1. 

 

2. Změny 

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 cena díla dle původní smlouvy bez DPH    78.913.500,00 Kč 

 dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH    3.534.628,72 Kč 
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 méněpráce práce dle Dodatku č. 1 bez DPH  - 1.896.388,30 Kč 

 celková cena díla bez DPH     80.551.740,42 Kč 

  

3. Ostatní ujednání 

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto 
Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné 
smlouvy. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a 

méněprací. 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 537/9./1/RM, 

dne 23.05.2019. 

 

 Českém Těšíně dne 25.06.2019     V Praze dne 12.06.2019  

 

 

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  Ing. Jaroslav Heran 

       ředitel divize 1, Metrostav a.s. 
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