
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik 6.5.2019

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek 6.5.2019

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -21 239,18 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík 6.5.2019

Tento změnový list řeší narovnání délky přeložky vodovodního řadu dle skutečného zaměření.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -17 553,04 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

1.7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 04.1  / 1SO 04.1. vodovodní řád

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český těšín Datum: 10.11.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant: Ing. Renata Fuková
Uchazeč: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,000 0,00 Vlastní

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 30,000 0,00 Vlastní

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,000 0,00 Vlastní

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 -2,630 325,11 -855,04 Vlastní

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 -1,310 20,83 -27,29 Vlastní

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -5,100 85,13 -434,14 Vlastní

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -5,100 15,12 -77,13 Vlastní

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 -2,630 66,11 -173,87 Vlastní

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -2,030 242,70 -492,68 Vlastní

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -2,030 57,96 -117,66 Vlastní

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -2,030 16,75 -34,01 Vlastní

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -3,450 237,72 -820,13 Vlastní

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -0,760 80,60 -61,25 Vlastní

14 M 583439630 kamenivo drcené  frakce 32-63 t -1,290 396,20 -511,10 Vlastní

15 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 -0,600 80,60 -48,36 Vlastní

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození se zhutněním, uloženou do 3 m m3 -1,020 305,19 -311,29 Vlastní

17 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t -1,730 333,94 -577,72 Vlastní

18 K 174120000 Zkoušky hutnění násypů a zásypů kus 1,000 0,00 Vlastní

19 K 9982251R Přesun hmot sypkých t -3,570 101,88 -363,71 Vlastní

20 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 -0,250 735,80 -183,95 Vlastní

21 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m -1,700 543,36 -923,71 Vlastní

22 K 9982251R Přesun hmot sypkých t -0,490 101,88 -49,92 Vlastní

23 K 451573111 Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku žlutého  fr.0,1-5mm m3 -3,570 735,80 -2 626,81 Vlastní

24 K 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,375 0,00 Vlastní

25 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 3,000 0,00 Vlastní

Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad

17_2017_01 - SO 04.1 Vodovodní řad   odpočet 1,7 bm dle zaměření 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 998225113R Přesun hmot pro podkladní konstrukce t -0,510 101,88 -51,96 Vlastní

27 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 300

m -1,700 209,19 -355,63 Vlastní

28 M 552R1
trouba hrdlová z tvárné litiny s cementovou výstelkou, spoje jištěné proti posunu, 

DN300, dl. 6m
m -2,000 4 142,04 -8 284,08 Vlastní

29 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 300

kus 3,000 0,00 Vlastní

30 M 552539460
koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 

300-45°, spoje jištěné proti posunu
kus 3,000 0,00 Vlastní

31 K 857372122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 kus 4,000 0,00 Vlastní

32 M 552534950
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 

300 mm
kus 2,000 0,00 Vlastní

33 M 552R2 příruba Hawle DN 300, jištěná proti posunu kus 2,000 0,00 Vlastní

34 K 998273101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 3,250 0,00 Vlastní

35 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m -1,700 50,94 -86,60 Vlastní

36 K 892273-R Poplatek za rozbory vody kus 1,000 0,00 Vlastní

37 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m -1,700 50,00 -85,00 Vlastní

38 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 0,00 Vlastní

39 K 8997211.R Signalizační vodič DN nad 150 mm - Cu 4mm2 m 110,000 0,00 Vlastní

40 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (bílá barva) š 40 cm m 55,000 0,00 Vlastní

41 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,949 0,00 Vlastní

Celkem   odpočet 1,7 bm -17 553,04
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