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Číslo smlouvy objednatele: l375D1/2019/OI

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ):

P16V00000252

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 1375/2017IOIIVZKU

Smluvní strany

Statutární město Ostrava Projekt 2010, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Ruská 43, 703 00 Ostrava — Vítkovice

zastoupeno náměstkyníprimátora zastoupena Ing. Lukášem Madrym, ředitelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou společnosti

zapsána V OR vedeném Krajským soudem

V Ostravě, V oddíle C, vložka 6148.

 

 

IČQ: 00845451 IČQ: 48391531

DIC: c200845451 látce DPH DIC: CZ48391531 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

     

Císlo učtu: Císlo učtu:

SHB, akciová společnost, společník 2

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupena Ing. Hubertem Řehulkou, MBA,

členem představenstva

zapsána V OR vedeném Krajským soudem

V Ostravě, V oddíle B, vložka 4477.

 

ičo: 25324365

DIC: C225324365

Peněžní ustav: Komerční banka, as.

Jako společníci společnosti „Projekt 20lO-SHB a.s.

_ PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY“

S kontaktním místem Ruská 43, 703 00 Ostrava —

Vítkovice, na jejíž učet jedná Projekt 2010, sro.

 

 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník
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Obsah dodatku č. 1
 

čl. I

1. Smluvní strany dne 20.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní eV.č. 1375/2017/OI/VZKÚ

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace nezbytných dokumentací a předpokladů pro stavby

„Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, 11 etapa, tramvajové :astávky“ a „Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil.

11/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“, V k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh — Hulváky,

obec Ostrava, Vč. inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru po dobu realizace stavby.

2. Smluvní strany se V souladu s čl. VI., odst. 15 části D Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1

ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) na realizaci nezbytných dokumentací a předpokladů staveb

„Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, 11 etapa, tramvajové :astávky“ a „Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil.

11/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě“, V k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh — Hulváky,

obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, které spočívají V úpravě vypracované a objednateli již předané

dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti, čímž se mění předmět smlouvy. Dojde ke

změně dispozičního řešení přestupního uzlu tak, aby stavba byla způsobilá kprojednání jako veřejně

prospěšná stavba.

čl. II.

1. Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavec 6 V následujícím znění:

„6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zrealizuje Vícépráce vrozsahu dle přílohy č. 4 této

smlouvy a objednatel se zavazuje tyto VícepráCé převzít a zaplatit.“

Příloha č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

2. Část B Smlouvy, článek II. Doha plnění se doplňuje o nové odst. 4 a 5 V následujícím znění:

„4. Koncept upravené projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro staVbu „Přestupní uzel

Ostrava — Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“ dle dodatku č. 1 ktéto smlouvě V požadovaném

rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 1.7.2019.

5. Čistopis upravené projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel

Ostrava — Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“ dle dodatku č. 1 ktéto smlouvě V požadovaném

rozsahu bude objednateli předán V 8 vyhotoveních do 1.10.2019.“

Dosavadní odstavce 4 — 8 tohoto článku smlouvy se přečíslovávají na odstavce 6 — 10.

Odstavec čl. II nově označený jako odst. 10 se mění a nově zní:

„10 V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

V plnění jeho závazků dle tohoto čl. II. odst. 2 — 9, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

3. Část B, článek 111. Cena díla nově zní takto:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Předmět plnění „Přestupní uzel

Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové Cena bez DPH V Kč DPH V Kč Cena vč. DPH V Kč

zastávky“

PD pro územní řízení (DÚR) 1 679 600; 352 716; 2 032 316;

PD pro stavební povolení (DSP) 1 000 000; 210 000; 1 210 000,—

Plán BOZP 80 000; 16 800; 96 800,—

PD pro provádění stavby (DPS) 900 000; 189 000; 1 089 000,—

Cena celkem 3 659 600; 768 516; 4 428 116;

Předmět plnění „Rekonstrukce křiž. ul.

%8' Plne 311‘ 11/479 S “ŽK “' Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč
Zelezarenskou a Sokola Tumy V

Ostravě“

PD pro územní řízení (DÚR) 870 000 182 700 1 052 700

PD pro stavebni povolení (DSP) 600 000 126 000 726 000

Plán BOZP 60 000 12 600 72 600

PD pro provádění stavby (DPS) 470 000 98 700 568 700

Cena celkem 2 000 000 420 000 2 420 000

Cena bez DPH V Kč DPH V Kč Cena vč. DPH V Kč

„Přesmpní uzel , OS,“aVŽ-Huwak“ 3 659 600 768 516 4 428 116
II.etapa, tramvajove zastavky

„Rekonstrukce křiž. 111. 28. říj na, sil.

II/479 s MK ul. Zelezárenskou a Sokola 2 000 000 420 000 2 420 000

Tůmy V Ostravě“

Cena celkem za obě stavby 5 659 600 1 188 516 6 848 116   
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. Část C, Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor, ěl. I Předmět se

doplňuje o nový odst. 0) V následujícím znění:

„o) projednání změny dokumentace DUR zahrnuje nove projednání dokumentace se správci

inženýrských sítí, 5 dotčenými orgány státní správy a s ostatními dotčenými subjekty, obnovu průzkumu

inženýrských sítí, obnovu již neplatných, propadlých vyjádření V době přerušení prací.

5. Část C, Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor, čl. IV. Odměna nove zní

takto:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedene V čl. I. této části smlouvy činí:
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Předmět plnění „Přestupní uzel

Ostrava-Hulváky, II.etapa, Odměna bez DPH V K6 DPH V K6 Odměna vč. DPH V K6

tramvajové zastávky“

IČ pro územní rozhodnutí 234 000 49 140 283 140

IČ pro stavební povolení 150 000 31 500 181 500

Funkce koordinátora BOZP 70 000 14 700 84 700

Autorský dozor 230 000 48 300 278 300

Odměna celkem 684 000 143 640 827 640

Předmět plnění „Rekonstrukce

kr1Z2 “I' 2,8' mna? 511' 11/479 5 ŽVIK Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč
ul. Zelezarenskou a Sokola Tumy

V Ostravě“

IČ pro územní rozhodnutí 90 000 18 900 108 900

IČ pro stavební povolení 90 000 18 900 108 900

Funkce koordinátora BOZP 60 000 12 600 72 600

Autorský dozor 140 000 29 400 169 400

Odměna celkem 380 000 79 800 459 800

Odměna bez DPH V K6 DPH V K6 Odměna vč. DPH V K6

””6“qu uzel. OřtraVŠ'HulYák“ 684000 143640 827640
II.etapa, tramvajove zastavky

„Rekonstrukce křiž. Vul. 28. října,

sil. II/479 s MK ul. Zelezárenskou 380000 79800 459800

a Sokola Tůmy V Ostravě“

Odměna celkem za obě stavby 1 064 000 223 440 1 287 440

 

6. Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. 1, Cenová ujednání, odst. 1 nově zní takto:

„l. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C 61. IV. této smlouvy) ze závazků

ve smlouvě uvedených činí:
 

 

 

 

 

 

 

  

Cena bez DPH 5 659 600 K6

DPH 1 188 516 K6

Odměna bez DPH 1 064 000 K6

DPH 223 440 Kč

Celková cena bez DPH 6 723 600 Kč

DPH 1 411 956 Kč

Celková cena včetně DPH 8 135 556 Kč  
 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“
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S ohledem na skutečnost, že zhotoviteli již byla ze strany objednatele zaplacena částka odpovídající 60%

plnění za předaný čistopis projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel

Ostrava—Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“ se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení

platebních podmínek, jak je uvedeno níže. U všech dalších plateb dle odst. 14 článku II. části D

Smlouvy bude příkazník fakturovat V souladu se Smlouvou ve znění dodatku Dodatku č. 1.

Část D, Společná ustanovení pro část B a C, čl. II, Platební podmínky, odst. 14 první odrážka nově

zní takto:

„k části B této smlouyy:

' po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní

uzel Ostrava—Hulváky, II.etapa, tramvaj ové zastávky“ v požadovaném rozsahu vystavil

zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této

smlouvy před uzavřením dodatku č. 1. Po předání upraveného čistopisu projektové

dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Přestupní uzel Ostrava—Hulváky, II.etapa,

tramvajové zastávky“ v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na doplatek do 60 %

částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1.

Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové

dokumentace pro územní řízení, a to dle části B, čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1,

bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního

rozhodnutí ke stavbě „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“.“

Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. VI., Závěrečná ujednání, odst. 15 nově

zní takto:

„15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s

Výjimkou případů uvedených v části B čl. II. odst. 10, části D čl. I. odst. 5 a části D čl. VI. odst. 7 této

smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.“

Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č.

01445/RMm1822/2 ze dne 28.05.20189.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly

se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1375/2017//OI/VZKÚ ze dne 20.06.2017.

Tento Dodatek č. l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Dodatku č. 1 jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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9. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.1 je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění V registru smluv,

závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 Dodatku č. 1 je Přílohou č. 4 Smlouvy — Změna technického řešení — náklady na projektové

a inženýrské práce stavby „Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky“

 
 

Za objednatele Za zhotovitele (příkazníka)

Statutární město Ostrava Projekt 2010, s.r.o.

Datum: 07.06.2019 Datum: 28.05.2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová lng. Lukáš Madry

náměstkyně primátora ředitel společnosti projekt 2010, sro

na základě plné moci

SHB, akciová společnost

Datum: 28.05.2019

Místo: Ostrava

 

Ing, Hubert Řehulka, MBA

člen představenstva

společnost SHB, akciová společnost
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