[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z23950[endnoteRef:2] [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.]  [2:  Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.] 

 
A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	2016_0031_218
	ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	2



	Název změny[endnoteRef:5]: [5:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	02_PZ_ERMA_2019_No02_IS_ERMA_SR_HO

	Datum předložení požadavku:
	27.5.2019	Požadované datum nasazení:
	31.8.2019


	Kategorie změny[endnoteRef:6]: [6:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:7]: [7:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:8]:  [8:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ERMA
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	xxx
	16210
	221814555
	xxx

	Metodický / věcný garant:
	xxx
	16212
	221812351
	xxx

	Change koordinátor:
	xxx
	11151
	221812149
	xxx

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	

	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:9]: [9:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	253-2019-11150 (S2019-0025)
	KL:
	KL HR-001


Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Cílem PZ je 
1) realizace úpravy systému IS ERMA, která se dotýká problematiky Hromadných operací. Cílem požadované úpravy je sjednocení uživatelského přístupu k funkcionalitě hromadných operací, tedy sjednocení funkcionalit, analyzované a již naprogramované funkce pod tlačítko "Hromadné operace" v seznamu UJ,
2) vytvoření Modulu pro administraci agendy související s vývozem a dovozem reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci EU, který bude sloužit k uchovávání a tvorbě dokumentů vydávaných v souvislosti s obchodní výměnou v rámci EU.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Sjednotit stávající systém provádění úprav operátory v IS ERMA2, zjednodušení editace 
a snížení případné chybovosti při editacích. Synchronizace systému s požadavky na evidenci RM ze strany EU.
Rizika nerealizace
Zbytečné prodlužování dokončení jednotlivých operací z důvodu jednotlivého editování položek 
a z toho vyplývajících oprav chybných údajů vyplývajících z množství vkládaných údajů.
Podrobný popis požadavku
Podrobná specifikace cílového stavu (podrobný popis rozvojových požadavků)
– viz příloha č. 1 P1_Zadání_PZ_2_ERMA_2019_No02_IS_ERMA_SR_HO_JKo.doc
Dopady na IS MZe
Dopady
(Pozn.: V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)
Na základě zpracovaného analytického PZ byly definovány níže uvedené dopady ze strany MZe. Případný konkrétní dopad do jednotlivých částí IS může být upřesněn v části B RfC.
Technické aspekty implementace
IS ERMA2 je provozován na aplikačním serveru v prostředí ÚHÚL. Jedná se o virtualizovaný aplikační server na OS Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard s nainstalovaným Internet Information Service. Dále je nainstalováno běhové prostředí ASP.NET 4.6.1.
IS ERMA2 dále využívá MS SQL databázi provozovanou v datovém skladu (DS) ÚHÚL.
Realizace požadavku nemá dopad na konfiguraci serveru ani databáze.
Dopady na agendu
Realizací požadavku bude umožněna podpora nových procesů v rámci agendy (modul Mezinárodní obchod) a bude vylepšena podpora již implementovaných procesů (Hromadné operace).
Dopady na aplikace
Při realizaci požadavku dojde k úpravám zdrojových kódů IS ERMA2. Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.
Dopady na data
Při realizaci požadavku dojde k vytvoření nových a k úpravám existujících datových struktur v databázích DS_ERMA2_PROD a DS_ERMA2_TEST. 
V LDAPu MZe bude vytvořena nová role ve větvi ERMA2.
Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.
Dopady na síťovou infrastrukturu
Bez dopadu.
Dopady na serverovou infrastrukturu
Bez dopadu.
Dopady na bezpečnost
Bez dopadu.


Požadavky na součinnost Agribus
(Pozn.: Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
V této fázi nejsou žádné požadavky na součinnost.

Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:10] [10:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	 
	IS ERMA
	úprava aplikace

	 
	 
	 


Rizika implementace změny
Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí realizaci požadavku na změnu do stávajícího IS, nejsou předpokládána významná rizika související s touto implementací změny. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu. 
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Pozn.: Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Podpora provozu bude řešena za stávajících smluvních podmínek
Ano, v rozsahu daném smlouvou 253-2019-11150 (S2019-0025)

Požadavek na úpravu dohledového nástroje.
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Ne.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:11] [11:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)

	
	
	elektronické úložiště
	papír
	CD

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:12] [12:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	ANO

	3. 
	Funkční testy - testovací scénáře
	ANO
	ANO
	ANO

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	ANO

	5. 
	Provozně-administrátorská příručka
	ANO
	NE
	ANO

	6. 
	Bezpečnostní dokumentace
	NE
	NE
	NE

	7. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE

	8. 
	WS – ESB + konzumentské testy (protokol o testování služby)[footnoteRef:1] [1:  Pokud budou součástí řešení úpravy webových služeb
] 

	ANO
	ANO
	ANO


(Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

 V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:    
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 

	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace. 
	Podpis testovacích scénářů
	Věcný garant MZe

	2. 
	Uživatelská příručka
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Věcný garant MZe

	3. 
	Provozně-administrátorská příručka
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Pavel Štětina

	4. 
	WS – AgriBus (protokol o testování služby)[footnoteRef:2] [2:  Pokud budou součástí řešení úpravy webových služeb] 

	Převzetí
	PM


Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum účinnosti objednávky

	Akceptace plnění
	


Přílohy
	ID
	Název

	1.
	P1_Zadání_PZ_2_ERMA_2019_No02_IS_ERMA_SR_HO_JKo.doc



Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/Věcný garant:
	xxx
	
	

	Change koordinátor:
	xxx
	
	






[image: ]
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z23950
	ID ShP MZe:
	2016_0031_218
	ID PK MZe:
	2


ID PRO KOMUNIKACI S DOD.: 02_PZ_ERMA_2019_No02_IS_ERMA_SR_HO

1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 253-2019-11150 (S2019-0025).
1. Dopady do systémů MZe
(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.  
2. Dopady do agendy
Dopady v části A jsou úplné a nepotřebují další upřesnění.
2. Dopady na aplikace
Dopady v části A jsou úplné a nepotřebují další upřesnění.
2. Dopady na data
Dopady v části A jsou úplné a nepotřebují další upřesnění.
2. Dopady na serverovou infrastrukturu
Bez dopadu.
2. Dopady na dohledové scénáře
Bez dopadu
2. [bookmark: _Ref526927648]Dopady na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	Nová role v LDAPu MZe

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Změny v datech v nových tabulkách budou používat stejné mechanismy jako již existující datové operace (historizační tabulky)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	Bez dopadu

	4. 
	[bookmark: _Ref427675915][bookmark: _Ref427675948][bookmark: _Toc468458262][bookmark: _Toc501525860][bookmark: _Toc468458263][bookmark: _Toc501525861]Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Vazby mezi novými datovými entitami viz datový model v přiložené analýze

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Nové formuláře budou obsahovat standardní kontroly (povolené datové typy a rozsahy podle databáze, omezení speciálních znaků)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Dopady na síťovou infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování.

	MZe
	Přidělení nové role vybraným pracovníkům (pro testování a pro produkci); samotné zřízení role provede dodavatel s využitím servisního účtu ERMAService.

	MZe
	Autorizace služby EPO_AVI01B na AgriBUS


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:14] [14:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T0 = Datum účinnosti objednávky

	Nasazení na testovací prostředí
	T1 = T0 + 60 prac. dní

	Akceptace
	T2 = T1 + 12 prac. dní */


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 03.06.-25.06.2019. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
Včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:15] [15:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.02
	80,88
	681 048,38
	824 068,53

	Celkem:
	80,88
	681 048,38
	824 068,53



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	02
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	03
	Detailní rozpad
	Listinná forma



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:16]: [16:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	
	






C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z23950
	ID ShP MZe:
	2016_0031_218
	ID PK MZe:
	2


1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.6. jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:3]: [3:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	


1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy 253-2019-11150 

Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe, UHUL
	Součinnost při testování.
	Věcný garant

	MZe
	Přidělení nové role vybraným pracovníkům (pro testování a pro produkci); samotné zřízení role provede dodavatel s využitím servisního účtu ERMAService.
	xxx

	MZe
	Autorizace služby EPO_AVI01B na AgriBUS
	xxx


1. Harmonogram realizace[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T0 = Datum účinnosti objednávky

	Nasazení na testovací prostředí
	T1 = T0 + 60 prac. dní

	Akceptace
	T2 = T1 + 12 prac. dní


1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.02
	80,88
	681 048,38
	824 068,53

	Celkem:
	80,88
	681 048,38
	824 068,53



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:19] [19:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 

Žádné další obchodní podmínky.
1. Posouzení[endnoteRef:20] [20:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 


	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	xxx
	4.6.2019
	viz příloha č. 4

	Provozní garant
	xxx
	6.6.2019
	viz příloha č. 5

	Architekt
	xxx
	-----------------
	------------------------------



1. Schválení

	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Václav Koubek
	
	

	Žadatel
	xxx
	
	

	Věcný/metodický garant
	xxx
	
	

	Change koordinátor
	xxx
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ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE



1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).

g. Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis.

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. Řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. Omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. Proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení)

d. Auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. Šifrování,

f. Zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. Certifikační autority a PKI,

h. Zajištění integrity dat,

i. Zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. Zálohování, způsob, rozvrh,

k. Obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy.

l. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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KOMUNIKAČNÍ MAPA



		ID SD MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 


		

		ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 


		

		ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 


		







	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:5] [5:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:6] [6:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:7] [7:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:8] [8:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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