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DODATEK Č.2

KE SM LO UV Ě O DÍ LO

„Rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

______________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IČ: 45244782

č. účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, pověřena zastupováním dočasně
neobsazené funkce vedoucího Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

se sídlem Selská 61, 614 00 Brno

zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO: 25309536

DIČ: CZ25309536

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 24092

ve věcech smluvních: jednatel,

jednatel

ve věcech technických: jednatel

(dále jen Zhotovitel)
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I. 

 
V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) 
a požadavkem na odstoupení od výkonu některých prací (méněpráce) oproti původní 
projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2., odst. 2.6. bodu 2.6.3. 
Smlouvy o dílo takto: 

 

2.6. Předmět a účel smlouvy 

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba 

2.6.3. Rozsah předmětu plnění smlouvy se mění o stavební práce, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, nejsou obsaženy v předmětu výše uvedené smlouvy o dílo, 
ale tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedeného díla.  
 
Jedná se zejména o: 
- Vybudování venkovního schodiště ve dvorním traktu 
- Opláštění nosníků v 1. PP pomocí SDK s požární odolností 60min na základě požadavků   
HZS 
- Oprava schodů z důvodu nevyhovujícího stavu 
- Doplnění osvětlení bytových jednotek 
- Neprovedení projektem dané sanace prostoru v 1. PP. 
- Na základě klimatických podmínek nebylo nutné vytápět v takovém rozsahu jako bylo 
navrženo. 

II. 
Podrobný rozsah změn je specifikován položkovými rozpočty – změnovými listy č. 11, 12,  
13, 14, 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku.      
 

III. 
Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4., odst. 4.1., bod 4.1.1.: 
 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
 

 Cena bez DPH     6 478 298,09 Kč 
DPH         971 744,71 Kč 
Cena celkem včetně DPH   7 450 042,80 Kč
 
 

V. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,                     
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv 
do 30 dnů od jeho uzavření.  
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Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden
pro Zhotovitele.

Přílohy této smlouvy jsou uloženy na Bytovém odboru MMB v tištěné podobě. Jedná se o:
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací č. 11, 12, 13, 14, 15

DOLOŽKA
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/028, konané dne 29. 5. 2019.

V: Brně V: Brně

Dne: ……………………… Dne: ……………………...

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………………
JUDr. Iva Marešová
pověřena zastupováním dočasně neobsazené jednatel
funkce vedoucího Bytového odboru MMB WALER, spol. s r.o.
Statutární město Brno


