
začiatok koniec

zoznamu 

deklarovaných 

výdavkov

súhrnnej správy 
žiadosti o 

platbu

1 15 06.04.2018 30.06.2019 prvá 30.07.2019 ÁNO 30.07.2019 28.10.2019 28.10.2019 44 625,00 €  

2 6 01.07.2019 31.12.2019 priebežná 30.01.2020 ÁNO 30.01.2020 29.04.2020 29.04.2020 64 972,08 €  

3 6 01.01.2020 30.06.2020 priebežná 30.07.2020 ÁNO 30.07.2020 28.10.2020 28.10.2020 61 252,00 €  

4 6 01.07.2020 31.12.2020 záverečná 01.03.2021 ÁNO 01.03.2021 30.05.2021 30.05.2021 77 164,03 €  

So zoznamom 

deklarovaných 

výdavkov? 

(indikatívne)

304021P256

Indikatívne termíny predloženia:
ERDF v 

žiadosti o 

platbu (EUR)

Projekt č.:

31.12.2020

6.4.2018

Bílovec s Veličnou našli cestu společnou Názov projektu:

P. č.

Monitorovacie obdobie

Obdobie v 

mesiacoch
Typ správy

Rozpočet projektu (zdroj EÚ):

291 780,14 €

248 013,11 €

Konečný termín 

na predloženie 

monitorovacej 

správy 

(záväzný)

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Dátum oprávnenosti výdavkov:

Dátum ukončenia realizácie:

Rozpočet projektu:



a)

b)

c)

7) Monitorovacie obdobie - koniec monitorovacieho obdobia musí byť neskorší ako je predpokladaný dátum podpisu zmluvy. 

Pokyny k vyplneniu harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov

1) Harmonogram vyplní prijímateľ (vedúci partner) po dohode so všetkými partnermi projektu.
2) Vypĺňajú sa základné údaje v riadkoch 5 - 11 a zároveň modro podfarbené polia v tabuľke.
3) Pomocná tabuľka slúži na kontrolu správnosti vyplnenia jednotlivých polí (v nej sa vypĺňa len predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy.

Kontrola dĺžky prvého obdobia - po vyplnení dĺžky 1. monitorovacieho obdobia sa v tabuľke
predĺženie monitorovacieho obdobia.

8) Typ správy - podľa typu zasielanej správy VP vyberie označenie Prvá, Priebežná alebo Záverečná
9) Predloženie výdavkov - podľa toho, či VP spolu s monitorovacou správou predkladá aj zoznam deklarovaných výdavkov, označí možnosť Áno resp. Nie

10) ERDF v žiadosti o platbu - predpokladaná výška žiadosti o platbu (podiel ERDF), ktorú podáva VP a zahrňuje výdavky za všetkých partnerov.
Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov je vopred konzultovaný s príslušným národným
partnerov projektu. Harmonogram pripraví vedúci partner po konzultácii so svojimi partnermi. Tento
posúdi s ohľadom na efektívne plánovanie a načasovanie práce zainteresovaných kontrolórov. Príslušný
mailom vedúcemu partnerovi a projektovému manažérovi STS, ktorý ho zapracuje do zmluvy
Monitorovacích správ sú pre všetkých partnerov záväzné a ich nedodržanie bude mať za následok porušenie
predloženie Zoznamov deklarovaných výdavkov a následne Žiadostí o platbu sú indikatívne a ich skutočné plnenie závisí od postupu prác v projekte. 

Odlišnosti týkajúce sa českých vedúcich partnerov: VP schválený harmonogram vytlačí, podpíše,
svojho sídla v dvoch vyhotoveniach. Príslušný národný kontrolór harmonogram podpíše, opečiatkuje,
poštou vedúcemu partnerovi.

Počet mesiacov do konca realizácie - počet mesiacov do konca technického ukončenia realizácie
obdobia. 
Určená perióda správ - je rovná dĺžke jedného monitorovacieho obdobia. Dĺžka monitorovacieho
projektov s celkovými oprávnenými nákladmi schválenými SMV do 1 000 000€) a 3 mesiace
schválenými SMV nad 1 000 000€), s výnimkou prvého obdobia a posledného obdobia. V
prekročeniu stanovenej periódy, nakoľko monitorovacie obdobie začína dňom splnenia kritérií
poskytnutí FP. Posledné obdobie môže byť kratšie ako stanovená perióda, nakoľko zohľadňuje očakávaný termín ukončenia realizácie projektu.

4) Dátum oprávnenosti výdavkov - deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na STS/Infobod (odoslaním cez ITMS2014+)

5) Dátum ukončenia realizácie - termín technického ukončenia realizácie projektu. Vychádza sa z aktualizovaného
vedúci partner zasiela na STS pred podpisom zmluvy.
6) Rozpočet projektu - je potrebné uviesť celkové oprávnené náklady (rozpočet) projektu schválené
Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP.



7) Monitorovacie obdobie - koniec monitorovacieho obdobia musí byť neskorší ako je predpokladaný dátum podpisu zmluvy. 

3) Pomocná tabuľka slúži na kontrolu správnosti vyplnenia jednotlivých polí (v nej sa vypĺňa len predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy.
ukáže oznámenie o správnosti dĺžky resp. požiadavka na

9) Predloženie výdavkov - podľa toho, či VP spolu s monitorovacou správou predkladá aj zoznam deklarovaných výdavkov, označí možnosť Áno resp. Nie

10) ERDF v žiadosti o platbu - predpokladaná výška žiadosti o platbu (podiel ERDF), ktorú podáva VP a zahrňuje výdavky za všetkých partnerov.
národným kontrolórom. Harmonogram je spoločný pre všetkých

Tento návrh zašle e-mailom národnému kontrolórovi, ktorý ho
Príslušný národný kontrolór schválený harmonogram zašle e-

o FP ako jednu z jej príloh. Termíny na predkladanie
porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí FP. Termíny na

predloženie Zoznamov deklarovaných výdavkov a následne Žiadostí o platbu sú indikatívne a ich skutočné plnenie závisí od postupu prác v projekte. 

opečiatkuje a zašle poštou národnému kontrolórovi podľa
opečiatkuje, jedno vyhotovenie archivuje a druhé vyhotovenie zašle

realizácie projektu po ukončení príslušného monitorovacieho

monitorovacieho obdobia nesmie prekročiť 6 mesiacov (v prípade
mesiace (v prípade projektov s celkovými oprávnenými nákladmi

prvom sledovanom monitorovacom období môže dôjsť k
kritérií oprávnenosti a končí najskôr po podpise Zmluvy o

poskytnutí FP. Posledné obdobie môže byť kratšie ako stanovená perióda, nakoľko zohľadňuje očakávaný termín ukončenia realizácie projektu.

4) Dátum oprávnenosti výdavkov - deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na STS/Infobod (odoslaním cez ITMS2014+)

aktualizovaného harmonogramu realizovaných aktivít, ktorý

schválené Spoločným monitorovacím výborom (SMV), uvedené v


