Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel		Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
sídlo			Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
IČO			000 877 51
zástupce		Mgr. Vladimír Blažej, ředitel
dále jako „objednatel“ a 
Zhotovitel	Martin Kafka
Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku
se sídlem		Hlušice 84, 503 56 Hlušice
IČO			627 06 641
DIČ			CZ7803273192
zástupce		XXXXXXX
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu		XXXXXXX
dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – stavební práce,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-014740, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6 a dále č. 10 až 14, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se neopovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona. 
3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 7 až 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se neopovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona. 
4. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:
	Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo
	11 889 707,00

	Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
	153 931,58

	Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
	12 043 638,58

	Hodnota víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	1 072 759,96

	Hodnota méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	-299 946,23

	Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	12 816 452,31



	V návaznosti na provedené změny dle tohoto dodatku a jednotlivé dílčí části díla je celková cena za 	provedení díla - následovně:

	Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	12 814 952,31

	Hodnota DPH v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2
	2 691 139,99

	Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
	15 506 092,30

	Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
	1 500,00

	Hodnota DPH v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1
	315,00

	Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
	1 815,00



3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy:
Příloha č. 1 -  Změnový list č. 6 až 14 včetně oznámení změn
Za objednatele						Za zhotovitele
v Novém Bydžově dne ………………			V Hlušicích dne ………………
………………………					………………………
Mgr. Vladimír Blažej					Martin Kafka			
ředitel							jednatel společnosti	 
