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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená dne 4. 3. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 
název zakázky: „Oprava MVTV 2 007“ 
č. smlouvy zhotovitele:  OU19037 
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-778/2019 

 
Čl. I.  

Smluvní strany  
 

1.1 Objednatel 

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:    709 94 234 
DIČ:    CZ70994234 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
    A 48384 
Zastoupen:   Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Bankovní spojení:   
č. účtu:    
 
Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 

Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 

Zastoupení ve věcech Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
smluvních:   
 
Zastoupení ve věcech   
technických:  
na straně jedné (dále jen „ objednatel") 

1.2 Zhotovitel 

Obchodní firma:  CZ LOKO, a.s. 
se sídlem:  Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 
IČO:    616 72 131 
DIČ:    CZ 61672131 
Zapsán:  obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 

2584 
Zastoupen:   Ing. Jan Bárta, člen představenstva a Ing. Michal Holý, člen   
                           představenstva 
 
Bankovní spojení:   
č. účtu:    
 
Korespondenční adresa: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

 
Zastoupení ve věcech  
technických:  
na straně druhé (dále jen „ zhotovitel") 

 
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo 

přílohy n á s l e d o v n ě: 
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II. Předmět dodatku 
 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 12, odst. 12.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.3 smlouvy 
dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to 
navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy. 

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. 
Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, 
že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel bude plnit navíc práce (dále 
jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.  

2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:         6 269 440,00 Kč 
Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):                         + 764 314,00 Kč  

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 7 033 754,00 Kč  

2.4.   Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k 
veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána potřebou dodatečných prací, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou však nezbytné a změna 
v osobě zhotovitele není možná z technických i ekonomických důvodů, změna v osobě zhotovitele 
by způsobila objednateli značné potíže a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty 
závazku posuzováno dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ. Současně celkový cenový nárůst související 
s touto změnou nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku posuzováno dle ust. § 222 odst. 9 
ZZVZ.  

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní ustanovení  Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

3.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní 
stranu.  

3.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv 
(zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 
včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv 
souhlasí. 

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 
Přílohy: 

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1) 
 
V Ostravě dne 13. 6. 2019 
 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

………………………………………………. 
Ing. Jan BÁRTA  

člen představenstva 
CZ LOKO, a.s. 

 
 

………………………………………………. 
Ing. Michal HOLÝ  
člen představenstva 

CZ LOKO, a.s. 

 ………………………………………………. 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
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