

RÚ:  100.2018001


DODATEK č. S KE SMLOUVE O DÍLO

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")


Smluvní strany

Revmatologický ústav, stání příspěvková organizace Sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
IČ:	00023728
Zastoupen:	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu


Bankovní spojení:
č. ú.:

česká národí banka 439021/0710


(dále jen objednatel)



IM-stav Praha s.r.o. Sídlo:
IČ:
Zápis v OR: Zastoupen:


Zenklova 22/56; 180 00 Praha 8
264 65 728
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107 Petrem Michovským, jednatelem



Bankovní spojení:
č. ú.:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒


(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo „Smluvní strana")

Uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2018, reg. č. smlouvy - 100.2018001 (dále je
„Smlouva")

Odůvodnění

Po uzavření Smlouvy vnikla mezi Smluvními stranami potřeba rozšíření jejího předmětu plnění o stavební práce, se kterými se při zadání veřejné zakázky nepočítalo, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení. S ohledem na specifické požadavky objednatele a omezené možnosti realizace díla je účelné, aby i nadále dílo vykonávala stejná osoba zhotovitele jako dosud. K rozšíření předmětu Smlouvy dochází ve shodě s § 222 odst. 5 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.


I.

1.1.   Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Předmět  smlouvy  se  rozšiřuje  o  stavební  práce, jež  jsou  uvedeny  v příloze tohoto Dodatku Smlouvy, s uvedením ceny za jednotlivé stavební práce.






li.

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. S dotčena .

2.2. Tento Dodatek č. S je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3. Tento dodatek č. S nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. S smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. S. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.



Přílohy:

- Změnový list č. 14


		Obsah této přílohy se nezveřejňuje


2 o -05- 2019
V Praze dne „„..„„„ „„„„..„.„.„„.

2 o -05- 2019
V Praze dne „.„„„„„„„„„„„„„„„




	

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
ředitel Revmatologického ústavu

Petr Michovský
jedna t	IM-stav Praha s.r.o.
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