
	Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO


smluvní strany: 

objednatel:
		Fakultní nemocnice Olomouc
		se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
		IČ: 00098892
		DIČ: CZ00098892
		Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
		Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 36334811/0710

a


zhotovitel:
		PB SCOM s.r.o.
		se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
		IČ: 253 97 087
		DIČ: CZ25397087, plátce DPH
		Zapsaný v OR, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505, 
		Zastoupený: Jiřím Pavlištíkem, jednatel
			       Ing. Lukášem Soviarem, zmocněnec
		Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 204716342/0300
				       MONETA MONEY Bank, a.s., č.ú. 155204315/0600
		e-mail: pavlistik@pbscom.cz
		              soviar@pbscom.cz


tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 3. 2019 s názvem „DEMOLICE BUDOVY „G“ V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE“ 

I.
Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DEMOLICE BUDOVY „G“ V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE“ interní evidenční číslo VZ-2019-000093 uzavřely smluvní strany dne 26. 3. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající v demolici budovy „G“ tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

II.
1. Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. odst. 2 smlouvy ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 4.843.221,47 Kč bez DPH.

2. Důvodem změny ceny díla jsou neprovedené práce (méněpráce) a dodatečné požadavky objednatele vyplývající ze skutečných výměr, zjištěných při demolici objektu (vícepráce), nad rámec smlouvy dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

   

Původní cena dle SoD ze dne 26. 3. 2019			3 780 547,28 Kč bez DPH
Méněpráce (ZL č. 1)						 - 924 314,30 Kč bez DPH 
Vícepráce (ZL č. 1)					            + 1 986 988,49 Kč bez DPH
Nová celková cena						4  843 221,47 Kč bez DPH



III.
Na základě dohody smluvních stran se čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy, část „dokončení a předání díla“ nahrazuje novým zněním:

[bookmark: Text101]- dokončení a předání díla: do 17. 7. 2019

Důvodem změny termínu je navýšení objemu demolovaných materiálů, zjištěných při realizaci díla.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.  
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.




[bookmark: _GoBack]V Olomouci, dne 1. 7. 2019                        		V Olomouci, dne 28.6. 2019                        



za objednatele:					za zhotovitele:
	




_________________________
	




_________________________

	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
	Jiří Pavlištík
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