
DODATEK  č. 34
smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 34 evidovaný pod č. objednatele 2019/3909/NM
Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

          Národní muzeum, příspěvková organizace

          se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79 

          statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel 
          IČ : 00023272

          DIČ: CZ00023272
          bankovní spojení:                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     zástupce pro věci smluvní:       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          zástupce pro věci technické:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          technický dozor objednatele:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum
           Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

Vedoucí účastník:


Metrostav a.s.

           se sídlem: 


Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
           IČ :  



000 14 915
           DIČ: 


             CZ00014915
           zápis v obchodním rejstříku:         Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Účastník sdružení:


PRŮMSTAV, a.s.


      se sídlem:


Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
           IČ:



25105825

      DIČ:



CZ25105825

           zápis v obchodním rejstříku:    
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538
Účastník sdružení:


IMOS Brno a.s.
            se sídlem:


Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00

            IČ:



253 22 257
            DIČ:



CZ25322257

            zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

      zastoupené:  


ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 

                                                            Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., 

                                                            zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Sirotkem,






ředitelem divize 9

        sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum:  Praha 8, Koželužská 2246, Libeň PSČ 180 00 

             bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
             zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
             zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní 
dodatek č. 34:
Článek II.
Předmět dodatku
1. V článku II. smlouvy o dílo označeném Předmět smlouvy se odst. 1 doplňuje o provedení změn:
· vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 075/b II., 091/b XXI., 091/b XXII., 091/b XXIII., 119/b, 120/b II., 139/b, 146/b, 170/b, 172/b, 219/b, 220/b, 295/b I., 303/b, 310/b, 354/b, 325 II/b, 359/b, 368/b, 380/b, 391/b, 394/b, 396/b, 417/b, 446/b. 
· méněpráce, kterou jsou specifikovány v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 146/a, 149-II/a, 170/a, 219/a, 220/a, 284/a III., 415/a.
a) V článku IV. smlouvy o dílo označeném Cena díla se upravuje odst. 1 následovně:
Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:

                 7 003 670,01 Kč
Cena díla bez DPH se snižuje o:                                     -     2 661 381,52 Kč

Upravená cena díla bez DPH celkem:                                   4 342 288,49 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku 
činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH         1 713 450 809,92 Kč

Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 34 bez DPH:                    4 342 288,49 Kč

Nová cena díla bez DPH:                                                1 717 793 098,41 Kč
DPH 21 %:





   360 736 550,66 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:

             2 078 529 649,07 Kč 
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 33, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 34, zůstávají beze změny. 
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 34 smlouvy o dílo, a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 075/b II., 091/b XXI., 091/b XXII., 091/b XXIII., 119/b, 120/b II., 

                     139/b, 146/b, 170/b, 172/b, 219/b, 220/b, 295/b I., 303/b, 310/b, 325 II/b, 354/b, 359/b, 

                      368/b, 380/b, 391/b, 394/b, 396/b, 417/b, 446/b.
Příloha č. 2 – Návrh změnového listu č. 146/a, 149-II/a, 170/a, 219/a, 220/a, 284/a III., 415/a. 
  V Praze dne                                                                      
  Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

	………………………………………
	               ……………………..…………………..

	    PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.                  
	                za Sdružení M-P-I Národní muzeum


  generální ředitel Národního muzea                                   Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
                                                                                    jako zmocněný zástupce sdružení
                                                                                                           Ing. Martin Sirotek
                                                                                                   ředitel divize 9, Metrostav a.s.

                                                                                                                                   na základě plné moci
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