PAGE  
Strana 2 (celkem 2)


Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        626/ODO/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:         972016
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 166/MR/TÚ/2016
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 01.06.2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13.12.2001 
/dále jen „objednatel“/

2. Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.

se sídlem: Cheb, Náměstí Krále Jiřího 6, PSČ 350 02

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17394

odpovědný zástupce: Ing. Petr Král, jednatel společnosti  
IČO: 263 92 526 , DIČ: CZ 263 92 526                        

oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.číslo ŽL: 340201-17179-01

/dále jen „zhotovitel“/


/společně jako „smluvní strany“/
Projektová dokumentace stavby
,,II/210 Modernizace silnice Anenské údolí“

Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2016 smlouvu o dílo č. 626/ODO/2016 na výše uvedenou akci. 
Z důvodu pozdního dodání diagnostického průzkumu od podzhotovitele a potřeby doplnění geologického průzkumu skalního masivu se smluvní strany dohodly na změně článku III. platného znění této smlouvy o dílo. 
Tímto dodatkem se upravuje čl. III., Doba plnění, takto:
 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
	· Předpoklad zahájení prací:                                                            
	09/2016

	· Předání pracovní verze DSP/PDSP (koncept):                                                      
	01.11.2016

	· Předání čistopisu DSP/PDPS:
	do dnů 30 od předání zprávy 

o geologickém průzkumu skalního masivu


Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
	V Sokolově dne: 15.12.2016
	
	V Chebu dne: 15.12.2016


…………………………………                                                ………………………………….
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