[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku na realizaci stavby
 
„Výměna kanalizace, vodovodního potrubí a realizace nádvoří v objektu Čelakovského 200, Písek“



I. Smluvní strany
Objednatel: 	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
                               jazykové zkoušky
Čelakovského 200, 397 01 Písek
Zastoupený: Mgr. Pavlem Sekyrkou Th.D., ředitelem
IČ:                        60869089
DIČ:                      CZ60869089

Zhotovitel: 		PRIMA, akciová společnost
se sídlem:	  Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice
zastoupený:	 Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel
tel. č.:	 383 355 011
IČ:	 47239743			
DIČ:	 CZ47239743			
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543


II. Zastoupení smluvních stran
1. Za zhotovitele jsou zmocněni až do odvolání jednat:
ve věcech smluvních: 
Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel 
ve věcech technických:
František Bočánek, výrobní náměstek			
Václav Turek, stavbyvedoucí

2. Za objednatele jsou zmocněni až do odvolání jednat: 
    ve věcech smluvních: 
Mgr. Pavel Sekyrka Th.D., ředitel
    ve věcech technických: 
    Technický dozor a koordinátor BOZP: Ing. Luděk Přibyl, INVEST PK s.r.o.




Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek II. Předmět, IV. Cena za dílo. 

II. Předmět 
Tímto dodatkem se mění předmět díla dle změnového listu. Změnový list je uveden v příloze tohoto dodatku. 


IV. Cena za dílo
Původní cena díla bez DPH                    		                6 485 085,- Kč
Snížení ceny dle přiloženého změnového listu         	                   - 36.133,- Kč  
Celková cena díla bez DPH                                                   6 448 952,- Kč
DPH 21 %                                                                               3 354 279,92 Kč
Cena díla celkem včetně DPH				               7 803 231,92 Kč




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
4. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
5. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list.
 




Ve Strakonicích, dne 14.6.2019




za objednatele:                                                         za zhotovitele:





Mgr. Pavel Sekyrka Th.D.						Ing. Stanislav Bočánek
ředitel				                                                     statutární ředitel
                              					         


