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EVROPSKA UNIE 

l:vropskó strukturátm a 1nveshčni fondy 

Operaém program Výzkum. Vývoj a vzdélávani 

Dodatek č. 1 

Mll-.'ISTERSTVO ŠKOLSTVi, 
MLl•.DŮE A -:l':LO"J"1C-IOVY 

ke Smlouvě o dílo č. 18 62 995 017 uzavřené dne 2. 11. 2018 

1. Smluvní strany:

Objednatel: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

se sídlem: Technická 1905/5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 

zastoupená: XXXXX, rektorem 

IČO: 60461373, DIČ: CZ60461373 

Bankovní spojení: ČSOB, Banskobystrická 11/2080, Praha 6, 

č. účtu: XXXXX, IBAN: XXXXX, SWIFT: XXXXX 

(dále jen „Objednatel") 

Zhotovitel: 
MOZIS s.r.o. 

se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha - Vinohrady 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154512 

jejímž jménem jedná XXXXX, jednatelkou 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: XXXXX 

IČO: 28940083 

DIČ: CZ28940083 

(dále jen „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen
,,Smluvní strana") 

se v souladu s článkem XV., odst. 2 smlouvy ze dne 2. 11. 2018 (dále jen „smlouva") dohodli na její 
zrněně a dopínění jak stanoví tento dodatek. 

2. Předmět dodatku
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EVROPSKA UNIE 
Evropské strukturalm a investiční fondy 

Operačm program Výzkum. vývOj a vzdělaváni 

Smlouva se mění a doplňuje následovně: 

MINl�TERSTVO ŠKOU1rv:, 
MLAt:-EJ:CAitLO'ffr;HC,•/'ť 

2.1 V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje je novým odst. 1 následujícího znění: 

,,1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

a) Cena bez DPH 18 482 105,14 Kč

b) 21% DPH 3 881 242,08 Kč

c) Cena včetně 21% DPH 22 363 347,22 Kč

Ill. Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají nezměněny v 
platnosti. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení 

toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly. 

Přílohy: Příloha č. 1- Příloha č. S smlouvy- Technický změnový list č. 1-7 

- 1 -07- 2019
V Praze dne ........................... . V Praze dne .6.'::.9-lít.. ....... 

Za Za Zhotovitele: 

........... ::.'�:���
XXXXX
rektor Vysoké školy chemicko - technologické v Praze 
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EVROPSKA UNIE 

Evropské strukturalm a investiční fondy 

Operaé111 program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

Příloha č. 1 dodatku 

MINISTERSTVO ŠKOLSTV', 
MLf..OEŽE A -;ttO"J'l'CHOV\· 

Příloha č. 5 smlouvy 

Technický změnový list č. 1-7 
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Stavba: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE 

INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze lč: 60461373 

Zhotovitel: 

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, praha 3, 13000 

Projektant: 

Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 

XXXXX 

ZMĚNOVÝ LIST č.1 
ZMĚNOVÝ LIST č.2 
ZMĚNOVÝ LIST č.3 
ZMĚNOVÝ LIST č.4 
ZMĚNOVÝ LIST č.5 
ZMĚNOVÝ LIST č.6 
ZMĚNOVÝ LIST č.7 

CELKEM BEZ DPH 

VCP 
VCP 
VCP 
VCP 
VCP 
VCP 
VCP 

60 941,26 Kč 
180 170,00 Kč 
171 459,00 Kč 

4 472,00 Kč 
130 380,00 Kč 

48 000,00 Kč 
17 477,00 Kč 

612 899,26 Kč 

Dič: 

lč: 28940083 
Dič: CZ28940083 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum: 

příčka Ytong 
rolety 
silnoproud 
slaboproud 
vzduchotechnika 
technické plyny 
ZTI 

29.5.2019 

Za objednatele: XXXXX Za zhotovitele: XXXXX 



Stavba: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Změnový list č.1 - příčka Ytong 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Zhotovitel: 

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, praha 3, 13000 

Projektant: 

Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 

puvod 
nnlniákv 

Sod 

Sod 

Sod 

Sod 

Sod 

Sod 

URS 

Sod 

Sod 

Sod 

Sod 

Sod 

          Sod 
     URS 

    URS 

·   
• 

 . - 

XXXXX 

poř.číslo 
rllP C::�rl 

2 

7 

9 

15 

16 

30 

41 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

místnost 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 

210-213 
210-213 
210-213 

kód dleW popis 

VÍCEPRÁCE 

PŘÍČKA YTONG 

317142221 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1500 mm 

342272323 Příčky ti 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek 
· enn 11-I--.� 

342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
I<---"• 

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
IA,.. � � m --�::.--: An -tc:.n ·-'-"i 

Bourání příček SDK 

968072455R Vybourání kovových a obložkových dveřních zárubní pi do 2 m2 
1 

997013212 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m 
ručně 

997013219 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 1 O m 

997013501 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením 

997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km - 14km 

997013831 
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
ískládkovné) 

998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 
Montáž iednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m oro zdění Dříčka 
zárubeň ocelová 900 UP oro dveře 90012100mm 

lč: 60461373 
Dič: 

lč: 28940083 
Dič: CZ28940083 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum: 29.5.2019 

m.j. množství Cena za jed. Cena celkem 

67 793,26 Kč 

60 941,26 Kč 

ks 1,00 1 260,00 Kč 1 260,00 Kč 

m2 34,26 620,00 Kč 21 241,20 Kč 

bm 7,20 50,00 Kč 360,00 Kč 

m2 68,52 200,00 Kč 13 704,00 Kč 

m2 68,52 150,00 Kč 10 278,00 Kč 

m2 68,52 65,00 Kč 4 453,80 Kč 

m2 34,26 120,00 Kč 4 111,20 Kč 

m2 1,58 500,00 Kč 788,00 Kč 

t 0,48 750,00 Kč 359,25 Kč 

t 0,48 55,00 Kč 26,35 Kč 

t 0,48 450,00 Kč 215,55 Kč 

t 0,48 35,00 Kč 16,77 Kč 

t 0,48 350,00 Kč 167,65 Kč 

t 1 96 900 00 Kč 1 764 00 Kč 
ks 1 00 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 
ks 1 00 1 250 00 Kč 1 250 00 Kč 



I 

Sod 208 

Sod 209 

Sod 210 

Sod 19 210-213 

Za objednatele: XXXXX 

· .  ��

30001000 Zařízení staveniště % 1,50 921 00 Kč 1 381 50 Kč 
65002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 2 00 1 229 00 Kč 2 458.00 Kč 
70001000 Provozní vlivy % 2,00 1 229,00 Kč 2 458,00 Kč 

MÉNĚPRÁCE . 6 852,00 Kč 

612325412 
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy 

m2 68,52 . 100,00 Kč 6 852,00 Kč 
do 30% - nová oříčka Ytona 

Za zhotovitele: XXXXX 



Stavba: 
JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Změnový list č.2 - rolety 

PROjEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze IČ: 60461373 

Zhotovíte!: 
Mozis s.r.o, Slezská 856/74, praha 3, 13000 

Projektant: 
Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 
XXXXX 

původ poř.číslo 
místnost kód dleW popis 

položky dle Sod 
VÍCEPRÁCE 
ROLETY 

NENI 215,218 elektricky ovládaná roleta úplného zatemnění 198x326cm 
NENI 215 218 el. pohon s rozpoznámím překážkv 
NENI 215 218 boční lišta AL 13 68mm 
NENI 215 218 koncové dorazy 
NENI 215 218 montáž rolet 
NENI 215 218 el. doPoiení 
NENI 215 218 doprava 
Sod 22 218 Pol29 CVKY 5Jx1,5 

Sod 32 218 Po142 JEDNOPÓLOVY VYPINAC RAZ. 1 3558 -A01340, IP 20 - rolety 

Sod 33 218 Pol43 KRYT 3558 A - A  651 8 - rolety 
Sod 35 218 Pol44 RAMECEK 3901A- 8108 - rolety 
Sod 10 218 Pol16 Trubka ohebná Pr. 20, nízká mechanická odolnost 320N/5 cm 
Sod 22 215 Pol29 CVKY 5Jx1,5 
Sod 10 215 Pol16 Trubka ohebná pr. 20, nízká mechanická odolnost, 320N/5 cm 

Sod 32 215 Pol42 
JEDNOPOLOVY VYPINAC RAZ. 1 3558 -A01340, IP 20 - rolety 

Sod 33 21-5 Pol43 KRYT 3558 A - A 651 8 - roletv 
Sod 35 215 Po144 RAMECEK 3901A- 8108 - rolety -

MENEPRACE 
Sod 196 210-218 78663116R Montáž zatemňovacích rolet 
Sod 197 210-218 61124365R roleta vnitřní pro úPlné zatmění, dle vvběru investora 

Za objednatele: XXXXX Za zhotovitele: XXXXX 

Dič: 

lč: 28940083 
Dič: CZ28940083 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum: 

m.j. množství 

kus 8 00 
kus 8 00 
bm 50 23 
kus 8 00 
kus 8 00 
kus 8 00 
kus 1 00 
bm 50 00 

kus 6,00 

kus 6 00 
kus 6 00 
bm 45 00 
bm 60 00 
bm 52 00 

kus 2,00 

kus 2 00 
kus 2 00 

m2l 48 60 I-
m2 48 60 -

29.5.2019 

Cena za jed. 

19 541 00 Kč 
4 860,00 Kč 

213 00 Kč 
74 00 Kč 

1 250 00 Kč 
250 00 Kč 

1 500 00 Kč 
48,00 Kč 

300,00 Kč 

90 00 Kč 
65 00 Kč 
38 00 Kč 
48 00 Kč 
38 00 Kč 

300,00 Kč 

90 00 Kč 
65 00 Kč 

-
750 00 Kč -
300 00 Kč -

Cena celkem 

231 200,00 Kč 

180 170,00 Kč 
156 328 00 Kč 

38 880 00 Kč 
10 700 00 Kč 

592 00 Kč 
10 000 00 Kč 

2 000 00 Kč 
1 500 00 Kč 
2 400 00 Kč 

1 800,00 Kč 

540 00 Kč 
390 00 Kč 

1 140 00 Kč 
2 880 00 Kč 
1 140 00 Kč 

600,00 Kč 

180 00 Kč 
130 00 Kč 

51 030,00 Kč 

36 450 00 Kč 
14 580 00 Kč 



Stavba: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Změnový list č.3 - silnoproud

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA- ÚSTAV UČITELSTVÍ 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze lč: 
Dič: 

Zhotovitel: 

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, praha 3. 13000 lč: 

60461373 

28940083 
Dič: CZ28940083 

Projektant: 

Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 

původ 
ooložkv 

Sod 
Sod 
URS 
URS 
URS 
Sod 
URS 
Sod 

Sod 

Sod 

Sod 

Sod 
Sod 
Sod 
Sod 
URS 
URS 

Sod 

Sod 
Sod 
Sod 

f:RS

�od
w5ill 

..

-

XXXXX 

poř.číslo 
dle Sod 

7 
21

21

7 

13 

21

32 

33 
35 
20 
26 

45 

74 
21
7: 

45 

74 
21

místnost 

218 
218 
218 
218 
215 
215 
215 
215 

215 

215 

215 

215 
215 
215 
215 
215 
215 

213 

213 
213 
213 
213 

210 

210 
210 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum:

kód dleW popis m.j. množství

VÍCEPRÁCE 
ELEKTRO SILNOPROUD 

Po114 Krabice KP68 kus 10,00 
Pol27 CYKY 3Jx2.5 kus 50 00 

CYSY 2x2,5 bm 35 00 
doolatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení kus 12,00 
Změna oozic vvoínačů u dveří kol 1,00 

Pol27 CVKY 3Jx2.5 bm 260 00
CYSY 2x2,5 bm 35,00 

Pol14 Krabice KP68 kus 17 00 

Pol19 Trubka ohebná pr. 32 mm, střední mechanická odolnost. 750N/5 cm bm 65,00 

Po127 CVKY 3Jx2.5 - vvpnutí AC/DC od měníče pod stolem bm 46 00 

Po142 JEDNOPOLOVY VYPINAC RAZ. 1 3558 -A01340, IP 20 - AC/DC kus 1,00 

Pol43 KRYT 3558 A -A 651 B -AC/DC kus 1 00 
Po144 RAMECEK 3901A · B10B -AC/DC kus 1 00 
Pol26 CYKY 3Jx1,5 bm 40 00
Pol33 CY -6 ZZL. bm 25 00 

změna pozic Pro klapky bm 1 00 
doolatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení kus 15 00 

Pol50 ZASUVKA JEDNONANOSOBNA 5518 A -2349 B IP 20, pod omítku kus 6,00 

Po176 RAMECEK 3901A-B10B kus 6 00 
Po127 CYKY 3Jx2.5 bm 62 00
Pol14 Krabice KP68 kus 8 00 

doolatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení kus 12 00 

Pol50 ZASUVKA JEDNONANOSOBNA 5518 A -2349 B IP 20, pod omítku kus 6,00 

Po176 RAMECEK 3901A · B10B kus 6 00 
Po127 CVKY 3Jx2.5 bm 48 00 

29.5.2019 

Cena za jed. 

200 00 Kč
42,00 Kč
40,00 Kč

190 00 Kč
1 500 00 Kč

42 00 Kč 
40 00 Kč 

200 00 Kč

46,00 Kč 

42 00 Kč

300,00 Kč 

90 00 Kč
65,00 Kč 
38 OOKč 
38 00 Kč

2 400 00 Kč 
190 00 Kč

300,00 Kč

65 00 Kč
42 00 Kč

200 00 Kč
190 00 Kč

300,00 Kč 

65 00 Kč
42 00 Kč

Cena celkem 

171459 00 Kč 

2 000 00 Kč 
2 100 00 Kč 
1 400 00 Kč 
2 280 00 Kč 
1 500 00 Kč 

10 920 00 Kč
1 400,00 Kč 
3 400 00 Kč

2 990,00 Kč 

1 932 00 Kč

300,00 Kč 

90 00 Kč 
65 00 Kč

1 520 00 Kč 
950 00 Kč 

2 400 00 Kč
2 850 00 Kč

1 800,00 Kč 

390 00 Kč 
2 604 00 Kč 
1 600 00 Kč
2 280 00 Kč

1 800,00 Kč 

390 00 Kč 
2 016 00 Kč



URS I 210 

Sod 13 215 

Sod 7 210 

URS 220 

Sod 45 212 

Sod 74 212 
Sod 21 212 

URS 212 

Sod 89 komplet 

Sod 29 komole! 

Sod 148 komole! 

Sod 149 komole! 

Sod 153 komole! 
Sod 159 komole! 
Sod 160 komole! 

Za objednatele: XXXXX 

Ovládání okna (kabel PraFlaDur) bm 62,00 138 00 Kč 8 556,00 Kč 

Po119 
Trubka ohebná pr. 32 mm, střední mechanická odolnost. 750N/5 cm 

bm 65,00 46,00 Kč 2 990,00 Kč 

Po114 Krabice KP68 kus 11,00 200 00 Kč 2 200,00 Kč 
doplatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení kus 5 00 190 00 Kč 950 00 Kč 

Po150 
ZASUVKA JEDNONANOSOBNA 5518 A- 2349 B IP 20, pod omítku 

kus 2,00 300,00 Kč 600,00 Kč 

Pol76 RAMECEK 3901A - 810B kus 2 00 65 00 Kč 130 00 Kč 
Po127 CYKY 3Jx2.5 bm 78 00 42 00 Kč 3 276 00 Kč 

doplatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení kus 2 00 190,00 Kč 380 00 Kč 

Po1109 
Výroba rozvaděče - rozšíření rozvaděče pro kompletní jištění VCP 

kpl 1,00 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 
silnooroudu včetně osazení iističů 

Po139 Do 10 mm2 kus 120,00 45 00 Kč 5 400 00 Kč 
Pol001 Pomocnv materiál kol 1,00 8 000.00 Kč 8 000 00 Kč 
Pol002 PPV - Pomocná přidružená vÝroba kol 1,00 20 000 00 Kč 20 000 00 Kč 
Pol006 Stavební oříoomoce - drážkv oro kabelv kol 1 00 15 000 00 Kč 15 000,00 Kč 

65002000 Mimostaveništní doprava materiálů kol 1 00 6 000 00 Kč 6 000 00 Kč 
70001000 Provozní vlivv kol 1 00 2 ooo oo Kč 2 000 00 Kč 

Za zhotovitele: XXXXX



Stavba: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Změnový list č.4 - slaboproud 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze lč: 
Dič: 

Zhotovitel: 

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, praha 3, 13000 lč: 

60461373 

28940083 
Dič: CZ28940083 

Projektant: 

Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 

XXXXX 

původ poř.číslo 
místnost kód dleW 

položky dle Sod 

Sod 3 210 Pol145 

Sod 12 210 Pol153 

Sod 40 210 Pol180 

Za objednatele: XXXXX 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum: 

popis m.j. množství

VÍCEPRACE 
ELEKTRO SLABOPROUD 

Trubka plastová pr. 16 - telefon bm 26,00 

instalační kabel, cat 6a/class EA U/UTP - telefon bm 26,00 

IP telefony kus 1,00 

Za zhotovitele: XXXXX 

29.5.2019 

Cena za jed. Cena celkem 

4472,00 Kč 

36,00 Kč 936,00 Kč 

36,00 Kč 936,00 Kč 
2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 



Stavba: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Změnový list č.5 - vzduchotechnika 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze lč: 60461373 

Zhotovitel: 

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, praha 3, 13000 

Projektant: 

Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 

XXXXX 

původ poř.číslo místnost položkv dle Sod 

NENÍ 215 

NENI 215 

NENÍ 215 

NENÍ 215 

Sod 19 zař.č.2 

-

Sod 44 zař.č.3 

'· 
Sod 96 

Sod 33 215 

Za
 
objednatele: XXXXX

kód dleW 

213-1-016

215-2-016

65002000 

215-2-005

Dič: 

lč: 28940083 
Dič: CZ28940083 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum: 

popis m.j. množství

VÍCEPRÁCE 
VZT 

odsávací rameno Nederman FX2 100 CHEM-01 OO-L2400 dle kus 1,00 Požadavků školv 
Odbočka 200/75/90° - dopojení chemických skříní kus 5,00 
prodloužení potrubí k digestořím o 500mm z důvodu zvednutí páteřní kus 7,00 větve 
PEEL potrubí pro odparku včetně regulační klapky, montáž, závesy kpl 1,00 

Propojvací potrubí Cu - potrubí chladiva včetně kabelového propojení 
(tepelná izolace uvedena samostatně) - dopočet rozdílu dle skutečnosti bm 20,00 

Propojvací potrubí Cu - potrubí chladiva včetně kabelového propojení 
(tepelná izolace uvedena samostatně)) - dopočet rozdílu dle bm 24,00 
skutečnosti 
Mimostaveništní doprava kol 1,00 
MENEPRACE 
Odsávací pantografová hadice 100 s ramenem dosah 2500 mm s RK ks 1,00 

Za zhotovitele: XXXXX 

29.5.2019 

Cena za jed. Cena celkem 

134 080,00 Kč 
130 380,00 Kč 

36 120,00 Kč 36 120,00 Kč 

3 440,00 Kč 17 200,00 Kč 

1 420,00 Kč 9 940,00 Kč 

39 400,00 Kč 39 400,00 Kč 

680,00 Kč 13 600,00 Kč 

680,00 Kč 16 320,00 Kč 

1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 
- 3 700,00 Kč 

- 3 700,00 Kč - 3 700,00 Kč 



Stavba: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Změnový list č.6 - technické plyny 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA- ÚSTAV UČITELSTVÍ 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze lč: 60461373 

Zhotovitel: 

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, praha 3, 13000 

Projektant: 

Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 

XXXXX 

původ poř.číslo místnost kód dleWpoložky dle Sod 

Sod 13 72300001-7 

Za objednatele: XXXXX 

Dič: 

lč: 28940083 
Dič: CZ28940083 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum: 29.5.2019 

popis I m.j.1 množství I Cena za jed. 

VICEPRACE 
TECHNICKE PLYNY 

redukční panel jednostupňový do čistoty 6.0 vst.tl.230 bar výst.tl.1 -1 k I14 bar -doplnění počtu dle požadavku us 

Za zhotovitele: XXXXX 

6,00 I 8 000,00 Kč 

�� 
·� 

Cena celkem 

48 000,00 Kč 

48 000,00 Kč 



Stavba: 
JKSO: 

Misto: 

Objednatel: 

Změnový list č.i - ZTI 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA- ÚSTAV UČITELSTVÍ 
801 3: Budovy pro výuku a výchovu 
VŠCHT budova B. Technická 190313, Praha 6 Dejvice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Zhotovitel: 

Mozis s.r.o„ Slezská 856/74, praha 3, 13000 

Projektant 

Domistav CZ s.s. 

Zpracoval: 

původ 
položkv 

Sod 

Sod 

Sod 

NENÍ 

. 

XXXXX 

poř.číslo 
dle Sod 

82 

90 

93 

místnost 

213,215, 
218 

213,215, 
218 

213,215, 
218 

212 

kód dleW popis 

VÍCEPRÁCE 
ZTI 

723111204 
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné ON 25 -
odbočkv oro kohoutv 

723190914 
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO 
vnitřní závit těžká řada - doolnění uzávěrů dovnitř místností 

783364101R 
Nátěry syntetické do DN 50 

Oprava potrubí UT - vyříznutí a doplnění vyrezlé částí v podlahové 
konstrukci 

Za zhotovitele: XXXXX

Jč: 60461373 
Dič: 

lč: 28940083 
Dič: CZ28940083 

lč: 27481107 
Dič: 

Datum: 

m.j. množství

bm 3,00 

kus 3,00 

bm 3,00 

kpl 1,00 

29.5.2019 

Cena za jed. Cena celkem 

17 477 00 Kč 

720,00 Kč 2 160,00 Kč 

850,00 Kč 2 550,00 Kč 

89,00 Kč 267,00 Kč 

12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 



I 

I Vzor - Technický list změny {TLZ) 

TLZ č./verze: 1 

Datum předložení TLZ: 29.05.2019 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995017 

Ze dne: 02.11.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16-016/0002477 

Stavba: INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v 
pedagogice 

l Objekt: Budova B, Praha 6 Technická 1903/3 

I Název změny: Náhrada SDK příčky za zděnou 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Během realizace byla posouzena statika stávající sádrokartonové příčky jako nevyhovující. 

Popis změny: 

Stávající sádrokartonová příčka v místnosti 201- 213 byla demontovány a nahrazena příčkou zděnou ze 

systému Ytong včetně povrchové úpravy. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

i Projektant pledchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

**,, 
• *

... ,, 

,, . 

* . ...

EVROPSKA UNIE 

Evropske strukturální a investiční fondy 
Operačni program Výzkum. vývoj a vzdělávaní MINHlTERSTVO ŠKOLSTV,. 

M1.A.Oc.tr A Tt:-LOVÝGHOvY 

.i 



I 

Architektonicko stavební část 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 1

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

***
* * 

Jméno a příjmení 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

EVROPSKA UNIE 

s dopadem: 

Odpočet: 

Pří počet: 

Celkem: 

Datum 

" * 

* * 

*•*

Evropské strukturální a mvestični fondy 
Operačrn program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 

bez dopadu 

-6 852,00 Kč

67 793,26 Kč 

60 941,26 Kč 

Podpis Razítko 

Mll<!ST€RSTV0 ŠKOLStVi, 
MLA.Ot1C: A. lf':U)VVCUOV'r 



Vzor - Technický list změny {TLZ) 

TLZ č./verze: 2 

Datum předložení TLZ: 29.05.2019 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995017 

Ze dne: 02.11.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16-016/0002477 

Stavba: 
INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v 

pedagogice 

Objekt: Budova B, Praha 6 Technická 1903/3 

I Název změny: Elektricky ovládané rolety 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno se zatemněním látkovými roletami na ruční pohon. 

Toto provedení je v současné době nevyhovující a proto je třeba změnit ruční pohon na pohon 

elektrický. Jedná se o místnosti výuková laboratoř, fotolaboratoř a výuková místnost, kde je potřeba 

pro zachování komfortu výuky, při promítání a při provádění fotochemických a luminiscenčních pokusů 

I použít elektricky ovládané rolety. Budou osazeny rolety hliníkové lamelové, které splňují požadavky 

uživatele. V místnosti B3-220 roleta nebude potřeba, proto byla odečtena. 

Popis změny: 

I 

Stávající rolety plného zatemnění na ruční pohon budou zaměněny za rolety s pohonem elektrickým. 

Bude provedena veškerá potřebná elektroinstalace. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí. 

) 

,. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
, 

***
* * EVROPSKA UNIE . .
* * 
* * 
*** 

Evropské strukturální a uwestiční fondy 

Operačnt program Výzkum. vývoj a vzděláváni MINISTCRSTVO ŠKOL(HVi 
MLAOttr. A TtLOVYCHOVV 



I 

Architektonicko stavební část 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 2

časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: bez dopadu 

Odpočet: -51030,00 Kč

Orientační cenový dopad: Pří počet: 231200,00 Kč 

Celkem: 180 170,00 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko 

�'i . .r , '2ot'1 VYSOKA )l\VLA , 
J PRAZE

Za objednavatele: XXXXX HEMICKO·TECHNOLO�IC.� s 
uieb 

Odcor orovozně. tecnn1ckýc 
) 

Technická S, 166 28 Praha 
• -•• �,/<. MC.Q461 

1._v, ww .,, 

Za TDI: XXXXX l...c!\ -�. � QO) 
XXXXX 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 
XXXXX �S.tb12 Mozrs s.r.o. © 

Slezskll 856/74, Praha 3, 13< 00 
i www.mozls.cz, lč: 289 400 �3

.... ·k "' "' 
.. * 
.. *.. ** 

EVROPSKA UNIE 

Evropske strukturálrn a investiční fondy 

Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. 
MlAOt.tt A TťLOVÝCHOVY 



Vzor - Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 3 

Datum předložení TLZ: 29.05.2019 

Smlouva o dílo (SoD} č.: 1862995017 

Ze dne: 02.11.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16-016/0002477 

Stavba: INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v 
pedagogice 

Objekt: Budova B, Praha 6 Technická 1903/3 

I Název změny: Rozšíření elektroinstalace 

I 

' 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Během realizace investor vznesl požadavek na rozšíření elektroinstalace. 

Popis změny: 

Elektroinstalace byla během výstavby doplněna o počty zásuvek v jednotlivých místnostech 210, 212, 

213, 215, 218 včetně jištění a rozšíření rozvaděče, přisazená svítidla byla nahrazena závěsnými. Byla 

provedena příprava pro elektricky ovládané protipožární okno v místnosti 210. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí. 

I 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

** ... 
" •·

... "

... *

*** 

EVROPSKA UNIE 

Evropské strukturalní a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání MINISTCASTVO ŠKOLSTVÍ, 

Mi..Aot.tc A rtL.OVVCHQ\"V 

.. 

,. 

, . 



i--
I Silnoproud 

I 

Přílohy: 

J.) Změnový list č. 3 

časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: XXXXX 

s dopadem: 

Odpočet: 

Pří počet: 

Celkem: 

Datum 

f � ,S .�o-I� 

bez dopadu 

bez dopadu 

0,00 Kč 

171459,00 Kč 

171459,00 Kč 

Podpis 
KOIA 

'1'-AAU 
CHEMICKO·TECHNO�O

Odbor provozně • tecnn\c l\\11!1@�

Tech!llcld S, 16& 28 P l\ft8 

,eo: 60461373, DIC: CU um.. 
Za TDI: XXXXX .t."l.�. U1<1) 

XXXXX 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

* *. 
• *
* * 
* *

** fr 

XXXXX .�Qall 

EVHOPSKA UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operač111 program Výzkum. vyvoj a vzdělávarn 

MOZIS s.r.o. © 
Slezská 856/74, Pri!l-a 3, 13 00 
www.mozis.cz, Jč: 289 400 3

MINISTERSTVO ŠKOLSYV,, 
ML,.\0(1.C A 1"tl.(",r'o'YC>IO'/V 



Vzor - Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 4 
Datum předložení TLZ: 29.05.2019 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995017 

Ze dne: 02.11.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16-016/0002477 

Stavba: INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v 
pedagogice 

Objekt: Budova B, Praha 6 Technická 1903/3 

LNázev změny: Rozšíření telefonní stanice 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Během realizace vznesl investor požadavek na rozšíření telefonní stanice. 

Popis změny: 

I Do místnosti 210 byla zavedena telefonní stanice včetně kabeláže. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí. 

) 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• 
* * 

* * 

* * 
*** 

EVROPSKA UNIE 

Evropské strukturalrn a investiční fondy 

Operační program Výzkum. vyvoJ a vzdělávaní MINISTtRSTVO ŠK01..$1Vi. 
MlAOC.tC A Ttl.OVYCiiOVV 

. .

.. 

) 

J 

·



Slaboproud 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 4

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: bez dopadu 

Odpočet: 0,00 Kč 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 4472,00 Kč

Celkem: 4 472,00 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení Datum Podpis 

�q .s . C0'1� 
Za objednavatele: XXXXX 

Za TDI: XXXXX �."S. 'LOll°l
XXXXX 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

*** 
* * 
"' * 
* * 
*** 

XXXXX 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání 

 

MlNISTtJlSiVO ŠKOLS'fVI. 
Ml.Aor.tc " ltLOVYCHOVY 



Vzor - Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 5 

Datum předložení TLZ: 29.05.2019 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995017 

Ze dne: 02.11.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16-016/0002477 

Stavba: INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v 
pedagogice 

Objekt: Budova B, Praha 6 Technická 1903/3 

I Název změny: Úpravy vzduchotechniky 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

I Během realizace došlo úpravám VZT z důvodu kolize s ostatními profesemi a z záměnám vybavení dle 

I 

I 

požadavků investora. 

Popis změny: 

Stávající pantografová hadice v místnosti 215 byla nahrazena odsávacím ramenem Nederman, 
z důvodu kolize s osvětlením došlo ke zvednutí páteřní větvě VZT a tím prodloužení potrubí 
k digestořím, z požadavku investora bylo osazeno odsávací potrubí pro odparku v místnosti 215, 
z důvodu kolize s ostatnímu profesemi byla změněna trasa propojovacího potrubí chladiva k zařízení č. 
2 ač. 3. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí. 

) 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

***
* * 

* * 

* * 
*** 

EVROPSKA UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávaní M1N1STtA$TVO SKOLs·rv,. 

tJlA0[1.f I. TCLO\''ťCHOVV 

' 
'· 

,. 



Vzduchotechnika 

Přílohy: 

1) Změnový list č. S

časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• *

Jméno a příjmení 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

EVROPSKA UNIE 

s dopadem: 

Odpočet: 

Pří počet: 

Celkem: 

Datum 

* * 

* •
"'**

Evropské strukturáln, a invostiční foncty 

Operační program Výzkum. vývoj a vzdělavan1 

bez dopadu 

bez dopadu 

Podpis 

MINISTtASTVO ŠKOLSTVÍ, 
MLÁOt.tC A TCLOVYGHOVY 

-3 700,00 Kč

134 080,00 Kč 

130 380,00 Kč 



Vzor - Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 6 

Datum předložení TLZ: 29.05.2019 

I Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995017 

I Ze dne: 02.11.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16-016/0002477 

Stavba: INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v 
pedagogice 

Objekt: Budova B, Praha 6 Technická 1903/3 

j Název změny: Doplnění odběrných míst technických plynů. 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Během realizace došlo z požadavku investora k rozšíření odběrných míst technických plynů. 

Popis změny: 

V místnostech 215 a 213 byly instalovány redukční jednostupňové panely pro rozšíření odběrných míst 

technických plynů v počtu 6 kusů. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí. 

I 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

EVROPSKA UNIE 

Evropske strukturálnr a uwestlčni fondy 

Operační program Výzkum. vyvoJ a vzdělávání MINISTtRSiVO ŠKOLtrrv:. 
MLAOr.tc A TtLVVYOiOV't' 

, ,  

' '

•' 

 



Technické plyny. 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 6

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

... .. * 
* • 

Jméno a příjmení 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

EVROPSKA UNIE 

s dopadem: 

Odpočet: 

Pří počet: 

Celkem: 

Datum 

* * 
... * 
••• 

Evropské strukturálni a investiční fondy 

Operač111 program Vyzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 

bez dopadu 

Podpis 

0,00 Kč 

48 000,00 Kč 

48 000,00 Kč 

"-t1N1ST(F-10TV0 0.KOt.s·rví. 
Ml.AOtlc A l'tLOvVCttOVY 



Vzor - Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 7 

Datum předložení TLZ: 29.05.2019 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995017 

Ze dne: 02.11.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16-016/0002477 

Stavba: INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v 
pedagogice 

Objekt: Budova B, Praha 6 Technická 1903/3 

j Název změny: Doplnění uzávěrů plynu a oprava potrubí ÚT 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Během realizace došlo v navýšení počtu uzávěrů plynu z důvodu vyšší bezpečnosti při případném úniku 
a k opravě poškozeného vedení rozvodu ústředního vytápění. 

�s změny: 

V místnostech 213, 215, 218 byly osazeny uzávěry plynového potrubí vedle dveří do místností z vnitřní 
strany, dále v místnostech 218 a 212 vyla vyříznuta část zkorodovaného potrubí ústředního vytápění ve 
skladbě podlahy a nahrazena rozvodem novým. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí. 

) 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

* * ..
" * 
* * 

* * 
*•* 

EVROPSKA UNIE 

Evropské strukturalni a mvesticni fondy 

Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni MINH.H(RS'fVO ŠKOUltVÍ. 
Mt..Ant.tc A 1Ct.OVYCHC'>V" 

,. 

, 

' '



zdravotechnika

Přílohy: 

1) Změnový list č. 7

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

I Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

* "' *
• *

Jméno a příjmení 

XXXXX 

XXXXX 
XXXXX 

XXXXX 

EVROPSKA UNIE 

s dopadem: 

Odpočet: 

Pří počet: 

Celkem: 

Datum 

* * 

* * 

* •*

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operaé111 program Výzkum. vývoJ a vzděláváni 

bez dopadu 

bez dopadu 

0,00 Kč 

17 477,00 Kč 

17 477,00 Kč 

MINISTt:nsrvo ŠKOlSlV:, 
Ml.ACir.tc A 11�LOVVCHOV'I 

. ' 

 




