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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Inovované technologie pro replikovanou RTG optiku (ITRO) 

 

Ev.č.: FV40398 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

Termín 
ukončení 

etapy 

Rok 2019 

1 „Replikační kroky“ 12/2020 

1.1 
Podrobná analýza RTG optiky typu 

Wolter I 
RITE 06/2020 

1.2 
Příprava programu umožňující návrh a 

optimalizaci optiky Wolter I 
RITE, TOPTEC 12/2020 

1.4 Naprašování reflexního systému RITE, TTS 12/2020 

Rok 2020 

1 „Replikační kroky“ 12/2020 

1.1 
Podrobná analýza RTG optiky typu 

Wolter I 
RITE 06/2020 

1.2 
Příprava programu umožňující návrh a 

optimalizaci optiky Wolter I 
RITE, TOPTEC 12/2020 

1.3 
Optimalizace návrhu RTG optiky typu 

Wolter I 
RITE 12/2020 

1.4 Naprašování reflexního systému  RITE, TTS 12/2020 

1.5 
Příprava a testování vzorků v průběhu celé 

etapy  
RITE, TOPTEC, TTS 12/2020 

Rok 2021 

2 Návrh inovované replikační technologie 12/2021 

2.1 Návrh inovované replikační technologie  RITE 12/2021 

2.2 
Výzkum technologií pro vyhlazení povrchu 

RTG optik 
TTS 12/2021 

2.3 

Vývoj technologie přípravy mandrelů s 

důrazem na IBF finální leštění 

hyberbolicko-parabolických mandrelů  

TOPTEC 12/2021 
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Rok 2022 

3 Ověření inovované replikační technologie 12/2022 

3.1 Ověření inovované replikační technologie  RITE, TOPTEC, TTS 06/2022 

3.2 
Návrh funkčního vzorku RTG optiky typu 

Wolter I  
RITE 08/2022 

3.3 
Návrh funkč. vzorků RTG optiky 

z nemagnetického materiálu 
RITE 08/2022 

3.4 
Příprava funkčního vzorku RTG optiky 

typu Wolter I  
RITE, TOPTEC, TTS 12/2022 

3.5 
Příprava funkčního vzorku RTG optiky z 

nemag. materiálu 
RITE, TOPTEC, TTS 12/2022 

3.6 Testy funkčních vzorků RITE 12/2022 

 


