
DODATEK č. 2 
SMLOUVA O DÍ L O č. 88/2018 

č. Easy archivu: 2018_02500

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem
Zapsané u Krajského soudu 
Zastoupené

Zástupce pro věci technické

IČO
DIČ
Bankovní spojení
Telefon
E-mailová adresa

: Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
: Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem 

představenstva společnosti
: - manažer provozního útvaru

- manažer provozu ČOV a kanalizací Most, Teplice, 
Severočeská servisní, a.s.

:49099451

: KB Teplice, č.ú.: 3507501/0100
: CZ49099451

1.2. Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem:
Zapsané u Krajského soudu:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
E-mailová adresa:

Lounská 3022, 438 01 Žatec
^Us^ra^^ben^oddí^;, vložka 24522 

natě lem

27326764
CZ27326764
ČSOB, a.s. Praha
218327604/0300________________________

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 88/2018 na akci ČOV Loučná u Mostu - stavební oprava 
zpevněných ploch - je změna času plnění na žádost zhotovitele.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla z 31. května 2019 na 31. červenec 2019.

3.2. Zahájení stavby: červen 2018

3.3. Dokončení stavby: do 31. července 2019.
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IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo.

9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. 
Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - DOPLŇUJE SE

10.1 Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících 
na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a 
plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.

10.2 Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich 
osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových 
stránkách.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti!

Teplice 1 1 -03- 2019

Za objednatele:

Ing. David Votava 
generální ředitel a člen představenstva 

společnosti

Zatec 3 1 -05- 2019

Za zhotovitele:
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