
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 

na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo objednatele: E618-S-3531/2018/Svj, číslo zhotovitele: 18237 ze dne 17. 09. 2018, ve znění
Dodatku č. 1

Název zakázky:

Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku 
v úseku Vimperk -  Lipka

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO:70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-3531/2018/Svj 

ISPROFOND: 531 351 0009 

a

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706,

bank. spojení: ............................. ......................................

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, DiS., 
Miroslavou Bosmanovou, Bc. Vlastimilem Polákem a Pavlem Holzknechtem, členy představenstva 

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

jako „Správce"
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

a

AZ SANACE a. s.

se sídlem: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 250 33 514, DIČ: CZ25033514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1093,

zastoupena: Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Novákem,
členem představenstva

jako „Společník"

společníci společnosti „Odstranění havárie Vimperk -  Lipka" založené v souladu se Smlouvou o 
společnosti ze dne 05. 09. 2018 podle ustanovení § 2716 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „Společenská smlouva"), kdy správcem společnosti je Chládek & Tintěra, a. 
s., se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 43 881, která je zmocněna 
na základě citované Společenské smlouvy mimo jiné k přijímání závazků a pokynů pro a za každého a 
všechny účastníky společnosti k přijímání plateb od Objednatele. Originál Společenské smlouvy ze 
dne 05. 09. 2018, kde je uveden rozsah zastupování.

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 18237

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující 
skutečnosti:

1) Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 
E618-S-3531/2018/Svj, číslo zhotovitele: 18237 ze dne 17. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 (dále 
jen „ Smlouva"). Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též 
„ZL") č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících 
níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnový list stavby č. 1 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku a které jsou nezbytné a změna Zhotovitele není možná 
z ekonomických nebo technických důvodů. Jedná se o stavební práce na 2 stavebních objektech, 
a to SO 101 a SO 103, které souvisejí zejména s pracemi na železničním spodku a se sanacemi 
svahu náspu a které vyplynuly z nutnosti změny postupu výstavby z důvodu pokračujících 
deformací sanovaného náspu.

Celkem vícepráce ze ZL č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činí 
7 440 000,10 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 
1 celkem 7 440 000,10 Kč, tj. 6,34 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla 
(nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 4, odst. 4.1 
Smlouvy, článek 5, odst. 5.15. Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla; přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 117 300 000,- Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1) celkem: . . .................... 
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem: 124 740 000,10 Kč

slovy: jedno sto dvacet čtyři milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých deset haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby, a to 
včetně v ní zahrnuté ceny autorského dozoru projektanta, a ceny za provedení stavby dle 
stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy, ve 
znění dodatku č. 2."

2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4., odst. 4.1 Smlouvy a nahrazují jej novým 
textem v tomto znění:

„4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny Díla 
bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, tj. 12 474 
000,- Kč. Ustanovení odst. 14.1., věty první, Obchodních podmínek se nepoužije.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originál bankovní záruky k zajištění plnění 
smlouvy (Záruky za provedení díla); předložení bankovní záruky Objednatelem 
požadováno nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy.

V případě nedodržení stanoveného termínu předložení bankovní záruky má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny Díla bez DPH uvedené 
v odst. 3.3 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 za každý den prodlení."
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3) Článek 5 -ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazují jej novým 
textem v tomto znění:

.,5.15. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Obchodní podmínky OP/P+R/20/18 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/P+R/03/18

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Harmonogram postupu prací- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů"

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, 
které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

0 1 - 07 -  2019
V Praze dne V Litoměřicích dne 20.6.2019

náměstek GR pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace
Chládek & Tirríě:era, a. s.

'' Ing. Jakub Zavoral, Ph.D, 
předseda představenstva 

AZ SANACE a.s.

Ing./Tomáš Novák 
člen představenstva 

AZ SANACE a.s
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), a to včetně ceny za 
výkon autorského dozoru (AD), a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních 
souborů (PS) a všeobecného objektu

Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 
předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 10 měsíců) v celkovém počtu 140 hodin. Uvedená cena za 
výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

• CENA DÍLA - REKAPITULACE

• Cena Díla bez DPH:

• Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1) celkem:
• Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:

117 300 000,- Kč

. . ...... .............. 
124 740 000,10 Kč

Z toho:

1) Smluvní cena bez DPH za Dokumentaci pro provedení stavby, a to včetně ceny za výkon autorského 
dozoru (AD), bez DPH ............ . ...

2) Smluvní cena za RS bez DPH ..........................
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Rekapitulace ceny

stavba:

O d stran ěn í havarijn ího  stavu  tě lesa  že lezn ičn íh o  spodku  v úseku
V im p erk  - L ipka

Kontrolní součet [Kč] Celková cena [Kč]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4  7 4 0  0 0 0 , 1 0

Cena díla za projekt stavby (PDPS) . . . . . ..............
Cena díla za zhotovení stavby ........ ........ .............

Číslo objektu Název objektu Budoucí
majitel Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

Železniční svršek . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .
SO I 101 lZelezniční svršek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Železniční spodek . . . ........ .............
so 102 Železniční spodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sanace . . . . . ........ .............
so 103 Sanace svahu násypu - přípravné práce ........ ....................
so 103 Sanace svahu násypu- Opěrná zeď typ A1,A2 ........ ......................
so 103 Sanace svahu násypu- Opěrná zeď typ B1, B2 ........ .......................
so 103 Sanace svahu násypu- Opěrná zeď typ C ........ .................
so 103 Sanace svahu násypu - Úprava svahu násypu ........ ......................
so 103 Sanace svahu násypu - VON ........ ......................

Všeobecné konstrukce a práce ........ .............
so 98-98 Všeobecný objekt . ...... .................
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 326193

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7dc518d-a07a-4b2c-94c5-bbdd7f98046e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2019 10:44:02
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