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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti  č. OLP/4742/2018 

"Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu - Dům Jana pro 

sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou - Domov a Centrum aktivity, příspěvková 

organizace" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen "objednatel"   

 

a  

 

MVRF architekti s.r.o.       

se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1    

IČO: 24257826 

DIČ: CZ24257826    

osoba oprávněná podepsat dodatek:  

 jednatel společnosti 

, jednatel společnosti 

bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

číslo účtu: 2400311632/2010 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198112 

dále jen "zhotovitel"  

 
 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2019 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti 

č. OLP/4742/2018, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace pro 

výstavbu nového objektu - Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou - 

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace" (dále jen „smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro provádění 

stavby o vložení keramobetonových stropů pod krov, které nebyly součástí veřejné 

zakázky na "Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu - Dům Jana 

pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou - Domov a Centrum aktivity, 

příspěvková organizace", aby bylo možné instalovat závěsné systémy pro manipulaci 

s nepohyblivými klienty. Dalším důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce 

spojené se statickými výpočty základových konstrukcí. Při zpracování 

inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu pro stanovení základových poměrů 

bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je cca 70 cm pod rostlým terénem, a proto je 

nutné navrhnout pro novostavbu speciální základové konstrukce. Z důvodu vysoké hladiny 

podzemní vody je nutno čerpat dešťové a splaškové vody výtlakem přes reteční jímky do 

stávající obecní kanalizace. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").   

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému v části projektové dokumentace pro 

provádění stavby doplňuje a rozšiřuje o: 

 složité základové poměry, málo únosné podloží, 

 vložený keramobetonový strop pod krov, aby bylo možné instalovat závěsné 

systémy pro manipulaci s nepohyblivými klienty, 

 nutnost čerpat dešťové a splaškové vody výtlakem přes reteční jímky z důvodu 

nevhodných vsakovacích podmínek a mělce uložené stávající obecní kanalizace.        

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby a následně o změně ceny za provedení autorského dozoru uvedené 

v článku VII. odst. 2 písm. d) a f) smlouvy, čímž současně dojde k navýšení maximální 

ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy. 

4. Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se navyšuje o 80.000,- 

Kč bez DPH, tj. 96.800,- včetně DPH, na částku 300.605,- Kč bez DPH, tj. 363.732,- Kč 
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včetně DPH, dále cena za provedení autorského dozoru se navyšuje o 20.000,- Kč bez 

DPH, tj. 24.200,- Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení maximální ceny za plnění na 

částku 695.455,- Kč bez DPH, tj. 841.500,- Kč včetně DPH. 

5. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:  

 

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

595.455,-  Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle 

příslušného ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku 

§ 222 odst. 4 33.500,-  Kč 

100.000,- Kč 

§ 222 odst. 6 66.500,- Kč 

Cena po připočtení ceny všech změn závazků ze 

smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku 

695.455,-  Kč 

DPH 146.045,-  Kč   

Cena po připočtení ceny všech změn závazků ze 

smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku 

841.500,-  Kč 

 

6. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen 

dokončit všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem 

v termínech stanovených smlouvou. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1274/19/RK ze dne 18.6.2019. 

 

V Liberci dne 28.6.2019 V Praze dne 25.6.2019  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                                                                            

náměstek hejtmana                                                                         jednatel společnosti 

 

 

 

 

                                                                                                       …………………………. 

                                                                                                     

                                                                                                        jednatel společnosti 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                              

                                                           
 


