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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO PRO ČÁST Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka (stavba): „Domy pro sociální účely v Ostravě“
Místo plnění: 
· parc. č. 1212/1, 1214, 1216/23 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 
· parc. č. 1274, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 
· parc. č. 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1, 335/5, 1906/75, 1906/73, 338/4 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,

I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem:	Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené:	PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace
IČO:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.:                  ,
                                                                                    a další písemně pověřený pracovník
(dále jen „objednatel“)
2. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
se sídlem:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00  Ostrava
zastoupena:	Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem
IČO:	64617874
DIČ:	CZ64617874
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Šugar, tel.:                            , a další písemně pověřený pracovník
(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro část č. 1 veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“):


I. Předmět dodatku č. 1

1.	Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 121 314,09 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 615 548,54 Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován ve změnových listech č. 001 a č. 002 a v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.	Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. V., bod 1. smlouvy zvyšuje o 121 314,09 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 615 548,54 Kč bez DPH. 

Rekapitulace celkové ceny díla:
Cena díla dle základní smlouvy o dílo ………………………. 44 779 999,64 Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č.1   ……………………….    – 494 234,45 Kč bez DPH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla pak činí                                          44 285 765,19 Kč bez DPH
DPH                                                                                6 642 864,78 Kč
Celková cena díla                                                        50 928 629,97 Kč vč. DPH

3. Smluvní strany se dohodly rovněž na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. IV., bod 1. smlouvy o dílo, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, po dobu kterých nebylo možno provádět stavební práce. 
     Nově se zhotovitel zavazuje provést dílo a zajistit pro objednatele pravomocné rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro toto dílo ve lhůtě 10 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli, zkrácené o 9 kalendářních dnů.


II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 001 a č. 002 vč. položkových rozpočtů VCP a MNP a vč. seznamů dnů s nevyhovujícími klimatickými podmínkami 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

6. Tímto dodatkem se uplatňuje ustanovení § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
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	za objednatele
PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace
	
	za zhotovitele
Mgr. Jaromír Janečka
jednatel
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