DODATEK č.1  ke  SMLOUVĚ   O   DÍLO  
o provedení stavebních prací, uzavřená podle oddílu IX., § 536 až §565 Obchodního zákoníku.

1   Smluvní strany

Objednatel:     
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
se sídlem                Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov

IČO: 260 00 237, DIČ: CZ699004900

  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334

bank. Spojení: ČSOB a.s., č.ú. 186 345 575/0300

tel.: xxxx

zastoupená: Ing. Miroslavem Procházkou, Ph.D., staturáním ředitelem
ve věcech technických: xxxx, technickým náměstkem

Zhotovitel:       
Z&D stavby, s.r.o.

se sídlem
K Bělidlu 568, Trutnov 4, 541 02


IČO : 274 88 055 
DIČ:
CZ27488055

společnost  zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21970


bank.spojení: KB Trutnov.   č.ú.: 35-6386420207/0100


tel.: xxxx

fax: xxxx
      
zastoupená: xxxx, jednatelem           

Předmětem dodatku smlouvy je změna v bodě 4. Cena za provedení díla
Cena díla z důvodu výskytu neočekávané překážky v navržené trase kanalizační přípojky navyšuje na 

Cena díla celkem  
          
         352.521,43 bez DPH         
Ostatní ujednání se nemění.
 

V Trutnově dne: 28.6.2019




V Trutnově dne: 28.6.2019
 

                   Za zobjednatele:                                              
Za zhotovitele:

 

 

 

...................................................................              
       ..................................................


     Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.             

      xxxx

            statutární ředitel                   

                   jednatel
