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SMLOUVA O DÍLO  
č. smlouvy objednatele:  
č. smlouvy zhotovitele:  

 

 

Objednatel 

Město Litovel 
Se sídlem:   nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel 
Zastoupený: 
 Ve věcech smluvních:   Viktor Kohout, starosta města 
 Ve věcech technických:   Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS 

 

 
IČO:  00299251 

DIČ:  CZ00299251 
Adresa pro doručování:  nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel 
 
 (dále jen „Objednatel“) 

a 
Zhotovitel 
 
Stavební firma Vymětal s.r.o. 
Sídlo:     Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel 
Doručovací adresa :     Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel 
Zastoupený:     Ing. Jiří Sedláček  
Ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Sedláček 
Ve věcech technických:   Ing. Michal Moťka 
Vedoucí stavby s autorizací  
v oboru Pozemní stavby:  Ing. Jiří Sedláček 
IČO:     253 85 615 
DIČ:     CZ25385615 
Bankovní spojení:     Komerční banka  
Číslo účtu:     19-1181590277/0100 

 
Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
    oddíl C, vložka 17421    

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění 
tuto smlouvu o dílo tohoto znění: 
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Preambule 
Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné za-
kázky nazvané „ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, STUDENTŮ 91/1 – ZATEPLENÍ BUDOVY.  
  
 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle  

- Projektové dokumentace zpracované B&B STUDIO - Ing.arch. Petr Brauner, Čsl. 
letců 1686/9, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČO: 11188626, které obsahují 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový roz-
počet s výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli 
před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této 
smlouvě. 

- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy 

 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností: 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 

3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD;              
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu 
uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy 
instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.  
Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně označené 
změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení. 

- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování do-
kumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány,  

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně uvedení 
do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich prove-
dení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
Objednateli ve 2 vyhotoveních; 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však 
k termínu předání a převzetí díla.   

- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový 
úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;  

- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,  

- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 
staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
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- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí 
(souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení 
stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona. 

 
Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do 
ceny díla dle této smlouvy.  

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:  

- PROJEKTU; 

- Položkového rozpočtu REV 01 s výkazem výměr zpracovaného projektantem 
jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který 
tvoří přílohu č.I této smlouvy; 

- dle nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 
zadávacího řízení. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této 
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo 
za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

- vlastní text této smlouvy o dílo; 

- vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci 
zadávacího řízení 

- PROJEKT; 

- ROZPOČET rev 01; 

- zadávací dokumentace; 

- NABÍDKA; 

- protokol o předání a převzetí staveniště; 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy 
ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, 
změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.  
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Článek II. Doba plnění  

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dílčích termínech dále uvedených: 

2.1.1. zahájení a předání díla:  

 

Zahájení Předání (nejpozději) 

3. 7. 2019 30. 8. 2019 

 

 

2.1.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno 
staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven protokol.  

2.1.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání v termínech dle odst. 2.1.1 
tohoto článku.  

2.1.4. Zhotovitel je povinen ukončit vnitřní práce nejpozději 23. 8. 2019 z důvodu přípravy 
zprovoznění školní jídelny. Venkovní práce budou ukončeny nejpozději 30. 8. 2019. 

 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací a 
dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil 
změněný podrobný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech ve věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých 
objektech a týdenním časovém členění.  Zhotovitel je povinen takové výzvě 
neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla 
a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel 
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory. 

Článek IV. Cena díla 
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako 

cena nejvýše přípustná takto: 
 

Celková cena bez DPH:  8 751 109,88  



5 
 

DPH (21%):    1 837 733,07 
Celková cena s DPH:   10 588 842,95 
 

4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto 
díla. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu 
provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby 
nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné 
změny rozsahu/předmětu díla. 

 

4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  
 

4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. této smlouvy 
vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou 
technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena 
Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze za 
podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU rev 01 přílohy č. I této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele. 

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou 
jednat bez zbytečného odkladu. 

4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odstavcem 4.5. 

 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel 
bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 
Podkladem k vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek 
v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat 
soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu kubatur k odsouhlasení nejpozději 
do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat ke kontrole 
před vystavením faktury, bude předložen v elektronické podobě společně s doklady o 
použitých materiálech a výrobcích.  

 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto 
smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou 
nedostatky odstraněny. 
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5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení díla 

 identifikaci Zhotovitele podle OR 

 celkovou fakturovanou částku bez DPH    

 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 
provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po 
jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. 

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví 
smlouvy.    

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední 
části díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou 
cenu, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě.   

5.6. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

 

5.6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní 
pokuty a jakékoli závazky zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky. 

5.6.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky: 

a) bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu 
provedení díla 

b) bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době 
5.6.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 

listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. 
Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 
Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat 
tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše 350.000,- Kč, 

b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do 

dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu 

o předání a převzetí díla. 

c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní 
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termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas 

objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 

podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady 

a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí 

díla. 

5.6.4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 
objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem. 

5.6.5. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní 
pokutu či náhradu škody. 

5.6.6. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 
listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. 
Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 
Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat 
tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 350.000,- Kč, 

b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší 
záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou 
odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto 
vad, 

c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto 
smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

5.6.7. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 
objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli. V 
případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 
1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, 
vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli 
vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2. 

5.6.8. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která 
odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku 
zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, 
škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv 
částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
zhotovitele. 

5.6.9. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 

5.6.10. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla 
nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní 



8 
 

záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že 
nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak. 

5.6.11. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční 
listiny, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy 
nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem 
na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou. 

 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostory určené PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen 
protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den 
zahájení předání a převzetí staveniště.   

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady 
na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  
 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  
 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště a odstraňovat všechny přebytečné překážky. Při 
nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech v aktuálním znění a jeho prováděcími předpisy.   

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, 
jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
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aby nenarušily provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících okolní 
budovy.  

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a 
poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

  

 

Článek VII. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě 
Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, 
zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních 
úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel, případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné 
orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli denně (případně kdykoliv na 
vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat 
průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou 
za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li 
Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této 
smlouvy. 
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7.6. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly 
provádění díla za účasti Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou 
zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací.  Kontrolní dny svolává Objednatel dle potřeby a postupu prací 
v předpokládané četnosti 1x za 1-2 týdny.   

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením 
termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.  

7.8.  Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 
ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude 
Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 
technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických 
postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále 
je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 
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8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 
osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo, jako příloha č. III. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel 
k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. 

8.3.3. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud 
budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci a to alespoň v rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má 
být vyměněn. 

8.4. Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách 
postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude 
sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen 
informovat Objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a 
jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, 
jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně 
známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za 
nesrovnalosti nebo vady. 

8.7. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) povinen 
zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací dle § 160 staveb-
ního zákona.  

8.8. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat Objednatele ke kontrole jednotlivých dílčích 
technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a 
teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel pokračovat další operací v technologickém 
postupu. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 
230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru 
a způsob úhrady s příslušným správcem sítě. 
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9.2. Objednatel průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem systému řízení Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady a pokyny Objednatele a 
rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo 
výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před 
zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli a autorskému dozoru 
projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění a umožnit 
činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.  

10.9. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a 
realizace díla. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody 

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, je 
Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla přechází odpovědnost za škodu 
způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši min. 
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10.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí záruční doby.    

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání 
Objednatele i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným 
provedením díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla. 

Článek XII. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či 
jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně 
Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a společně dohodnou harmonogram přejímky.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních 
(pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:  
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a záznamů 

kamerových zkoušek celé kanalizace; 
-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, prohlášení 

o shodě použitých materiálů a výrobků; 
-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
-  dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě 

(na CD ROM); 
-  návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
- označení díla 
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
- prohlášení Objednatele o převzetí díla 
- datum a místo sepsání protokolu 
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
- seznam předané dokumentace 
- soupis faktur od zahájení po dokončení díla 
- termín vyklizení staveniště 
- datum ukončení záruky za dílo 
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, 
touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU. 
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12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a 
Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel 
může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě 
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby 
zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční 
doba na provedení předmětu plnění Díla činí 60 měsíců. Na dodávky strojních, 
technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel 
poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány 
záručním listem, popř. smlouvou o dílo. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny 
porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval, nebo jestliže 
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel 
je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 

13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po 
jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve 
sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady 
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně 
dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo 
jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou 
část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady. 

 

      Článek XIV. Smluvní pokuty  

 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.4. má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla za každý den prodlení.  

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
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14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště má Objednatel právo účtovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den 
prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín 
odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí,  má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   
za každý  případ  a den prodlení do jejich  úplného odstranění. 

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý  případ  a kalendářní den prodlení.  

14.6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu pro odstranění 
reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý  případ  a kalendářní 
den prodlení. 

14.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, má Objednatel 
právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
zjištěný případ porušení. 

14.9. Každá změna poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 
Zhotovitele na zakázku musí být zaznamenána ve stavebním deníku. V případě takové 
změny bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

14.10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

14.11. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

14.12. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu 
písemně oznámí. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

 

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených v příloze č. II. - 
HARMONOGRAM  PLNĚNÍ  PRACÍ  A DODÁVEK z důvodů na straně Zhotovitele delším 
než 30 dní; 

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
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- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany 
Objednatele 

15.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen 
neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

 Článek XVI. Ochrana informací 

 

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla 
a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství. 

16.2.  S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se 
smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek 
stanovených uvedeným zákonem město Litovel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které 
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 

 

17.1. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 
Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. 

17.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha číslo I. – ROZPOČET; 

- příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK; 
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- příloha číslo III – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ. 

17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
právními předpisy. 

17.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a 
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 
jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje.  

17.9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 516/13 ze dne 20. června 
2019. 

 
 
 
 V Litovli dne ……………………..  V Litovli dne …………………….. 
   

 
 
 
 
 
 ………………………………………. …………………………………………. 
 za Objednatele za Zhotovitele 
 Viktor Kohout, starosta města Ing. Jiří Sedláček, jednatel 
   
   

 


