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DODATEK č. 2
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tento dodatek č.2 (dále jen „Dodatek11)
Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2018 (dále jen „Smlouvy11) 

pro akci
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sepsaly níže uvedené smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

PUDIS a.s.
se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel”)
(společně dále jen „Smluvní strany11)

Předmět dodatku: Změna termínu plnění

Zdůvodnění dodatku: Zhotovitel k původnímu termínu plnění Smlouvy vykonal téměř celý předmět
plnění, tj. veškerou majetkoprávní agendu, kterou vykonat mohl. K 06/2019 
chybí dokončit výkup pozemku na jednom LV, kde došlo k úmrtí spoluvlastnice 
těsně před podpisem kupní smlouvy a nyní probíhá časově neurčitě dědické 
řízení. Do doby jeho vyřešení není možno dílo dokončit. Jedná se o důvod ležící 
mimo působnost Smluvních stran.
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Změna smlouvy:
1. Ruší se dosavadní odstavec 3.2. Článku III. Doba a místo plnění a nově zní takto:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 
30.04.2020 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
(dále jen „Dobaplnění").

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel 
jeden stejnopis.

3. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

PUDIS a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

27  - 06-  2019

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 2 7 - 06-  2019


